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Bevezetés

A Fukushima Daiichi Atomerémiiben bekovetkezett baleset utan 2011. marcius 25-én az EU
Tanécsa arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az Eurdopai Unidban taldlhaté atomerdmiiveket
atfogd biztonsagi feliilvizsgalatnak kell alavetni, értékelve az lizemeltetés kockazatat és
nyilvanossa téve a teljes folyamatot [1. A feliilvizsgalat elterjedt elnevezése a ,stresszteszt”,
magyarorszagi hivatalos elnevezése ,,Célzott Biztonsagi Feliilvizsgalat” (CBF). A
feliilvizsgalatot el6szor az erémiiveket tizemeltetd szervezeteknek kellett elvégezniiik, majd az
orszagok nemzeti nukledris hatosagai értékelték a feliilvizsgalat eredményeit, és nemzeti
jelentést allitottak Ossze. Ezt kdvetden a nemzeti jelentéseket nemzetkdzi szakért6kbdl allo
csoport értékelte. A szakértoi feliilvizsgalat harom 1épésbdl allt: elséként a nemzeti hatésagok
jelentéseit vizsgaltak feliil, majd a feliilvizsgélat 3 {0 témateriiletének megfelelden (1gymint:
kiils6 kezdeti események, a villamos betaplalas és a végsd hdelnyeld elvesztése, valamint a
baleset-kezelés) részletes értékelés kovetkezett a jelentést készitOk bevonasaval, ahol az
orszagok képviseldi megvalaszolhattak a feliilvizsgalok kérdéseit. A harmadik fazisban a
szakértdi csoportok helyszini feliilvizsgalatot is végrehajtottak mind a 17 érintett orszag
hatdsagainak és 1-1 atomerdmiivi telephelyének a meglatogatasaval. Ebben a fazisban zarultak
le az egyes orszagokrol készitett jelentések.

Magyarorszagon az iizemeltetSi feliilvizsgalat kovetelményeit 4 — roviddel az ENSREG
kovetelmények [ megjelenése utan — kiadta az Orszagos Atomenergia Hivatal (a tovabbiakban:
OAH). Az erémii a felillvizsgalatot hatariddre elvégezte, és az OAH a Nemzeti Jelentést [
hataridore elkészitette és benyujtotta az EU Bizottsaganak.

A nemzetkozi feliilvizsgalat els6 két 1épésének eredményeként — a nemzeti hatosagi jelentésre
¢s a konzultacidkra alapozva — elkésziilt az orszagjelentés-tervezet, amely tartalmazta a még
tisztazando ,,nyitott kérdések listajat”, és alapjat képezte a feliilvizsgalat harmadik, a helyszinen
végrehajtando feliilvizsgalati fazisanak. A tisztazandé kérdésekkel kapcsolatban a magyar fél
még a helyszini feliilvizsgalat megkezdése el6tt tovabbi informaciot adott at a feliilvizsgalod
csapatnak. A fiiggetlen szakértdi csapat latogatasa alatt tovabbi egyeztetések (a hatdsag és az
iizemeltetd szakértdivel), valamint a telephelyen helyszini bejaras segitségével végezte a
feliilvizsgalatot. A helyszini bejaras alkalmaval, a tisztdzé és magyarazo jellegii tdjékoztatok
mellett, a szakértok megtekintették az elemzésben emlitett helyszineket, berendezéseket,
valamint a vonatkozd utasitasokat.

A nemzetkozi feliilvizsgalat megallapitotta, hogy Magyarorszadg atfogd nemzeti hatdsagi
jelentést nyujtott be ¥l amelyben bemutatta az elvégzett elemzéseket és ezek eredményeit. A
tématertiletek feliilvizsgalatakor Magyarorszag tovabbi részletes valaszokat €s magyarazatokat
adott a felmertilt kérdésekre. Az orszag-feliilvizsgalat soran mind a hatdsag, mind az iizemeltetd
megfelel6 magyarazatokkal €s igazolasokkal szolgalt, valamint biztositotta, hogy a szakértok
az igényelt dokumentacidba betekinthessenek. A telephely bejarasa soran a szakértok az dsszes
altaluk igényelt helyszinre bebocsatast nyertek.

A nemzetkozi szakértdi feliilvizsgalat alapjan Magyarorszagrol késziilt jelentés ! altalanos
megallapitasai a kovetkezdk voltak:

e Az erOmii megfelel az engedélyezési feltételeknek €s a tervezési alapba tartozo
foldrengés, elarasztds és a szélsdséges iddjarasi koriilmények okozta terhelésnek,
valamint a létesitmény felkésziilt a tervezési alapba tartozé azon eseményekre, amelyek
a villamosenergia-ellatas vagy a végs6 hoelnyeld elvesztésével jarnak.



o Az erdmi létesitésekor érvényes tervezési alap a megvaldsult biztonsagnoveld
programok segitségével az lizemidd soran kiegésziilt (pl. a szabadfelszini gyorsulas, a
kiils6 veszélyek el6fordulasi gyakorisaga).

e A létesitéskor nem voltak hatosagi kovetelmények a tervezési alapot meghaladd
eseményekre, azonban jelenleg mar léteznek ezek, és az erdmi az eldiranyzott
atalakitasok végrehajtasa utan ezeket a kovetelményeket is teljesiti.

e A tervezett iizemido-hosszabbitds elofeltételeként a hatésag megkovetelte a stlyos
balesetek kezeléséhez sziikséges atalakitasok befejezését. (Ezek az atalakitdsok az 1.
blokkon meg is valdsultak, mivel ennek a blokknak fejezédik be 2012-ben az tizemido-
hosszabbitasi engedélyezési eljarasa.)

A fentiek mellett a CBF-értékelés alapjan az engedélyes szamos javitd intézkedést javasolt a
biztonsagi tartalékok novelése érdekében Bl Az OAH ittekintette a javasolt intézkedéseket, és
— egyetértve azokkal — néhany tovabbi, altala fontosnak itélt intézkedéssel egyiitt azok
végrehajtasat és részletes akcioterv elkészitését rendelte el 10,

A tartalékok novelése érdekében végrehajtandd intézkedések részletes elemzéseket €és tovabbi
elokészitést igényelnek. Ezért rendelte el a hatdsdg intézkedési terv készitését, amely
tartalmazza az egyes intézkedések részletes leirdsat, tervezett megvaldsitasuk litemezését €s
végsd hataridejét. Ezt a tervet MU az engedélyes 2012. junius 27-én benytjtotta hatdosagi
feliilvizsgalatra, és a hatosagi értékelés eredményeként el6allo intézkedések végrehajtasat a
hatosag hatarozatban [*2 elrendelte 2012 decemberében. Az engedélyes altal benyujtott
akcioterv a ¥ CBF nemzeti jelentésben azonositott, valamint a [10] hat4rozatban eldirt
feladatokat felbontotta olyan elemi feladatokra, amelyeket Onallo atalakitasok, vagy mas
tevékenység formajaban tud végrehajtani. A % hatrozat kiadasa 6ta az engedélyesnél 0
feladatok nem meriiltek fel. Jelen akcidtervben ezeket az elemi feladatokat targyaljuk, valamint
az engedé¢lyes feladatain tuli hatoséagi feladatokat.

A javitd intézkedések maradéktalan végrehajtasanak eredményeként az erOmiiben eléallo
biztonsagi helyzet megitélésében a hatosag osztja az engedélyes megallapitasait, mely szerint:

- A villamos betaplalas és a végso hdelnyeld tartds elvesztése miatt keletkezd stlyos balesetek
bekovetkezésének valdszinlisége csokken.

- Az alternativ vizbetaplalasi utvonal €s az alternativ villamos betaplalas biztositdsaval a
reaktorok és a pihentetd medencék sulyos balesete megel6zhetd vagy csokkenthetd.

- Az extrém kiils6 események ugyan okozhatnak karokat a telephelyen, de karok
keletkezésének kockazata és az események kovetkezményei csokkennek.

- Az esetlegesen egyidejlileg tobb blokkot érintd balesetek megeldzésének ¢és/vagy
csOkkentésének képessége nd.

- Az elharitadsi tevékenységhez igénybe vehetdé megoldasok kibdviilnek, beleértve az
egyidejiileg tobb blokkot érintd baleseti helyzeteket is.

Az Eurdpai Uniod a Fukushima Daiichi 1-4. Atomerdmi blokkjaiban bekdvetkezett balesetet
kovetd europai feliilvizsgalatot nem zarta le, hanem kinyilvanitotta, hogy kovetni kivanja az
egyes tagorszagokban, a ,stresszteszt” eredményeként elhatdrozott javitd intézkedések
végrehajtasat. Ennek megfeleléen az Eurdpai Bizottsdg tanicsadd testiilete, az ENSREG
(European Nuclear Safety Regulators Group) 2012. szeptember 4-5-én tartott munkaiilésén
dontés sziiletett arrol, hogy az atomerédmiivel rendelkezé EU-tagallamok Nemzeti Akciotervet
(National Action Plan, tovabbiakban: NAcP) dolgoznak ki, és megkiildik az EU Bizottsaganak
2012. december 31-ig. Ebben rogziteni kell a Célzott Biztonsagi Feliilvizsgalat (CBF) soran
elhatarozott ¢és az ahhoz kapcsoloddo nemzetkozi feliilvizsgalatban eléiranyzott javito
intézkedéseket, megvalositasi hataridejiikkel egyiitt. Rogziteni kell tovabba a NAcP-ban a
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Nuklearis Biztonsagi Konvencié (Convention on Nuclear Safety - CNS) 2012 augusztusaban
megtartott 2. Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezletén feltart problémakdrokben elhatdrozott
intézkedéseket is.

Az akcioterv készitéséhez az ENSREG ajanlasokat adott (I és ). Jelen akcidterv ezen
ajanlasok szerint késziilt a kovetkezd szerkezetben ¢€s tartalommal:

A Bevezetés altalanosan ismerteti az elézményeket, a NAcP felépitését, valamint a javitd
intézkedések végrehajtasaval kapcsolatos hatdsagi feladatokat.
Az 1. rész az ENSREG-ajanlast [°l kovetve taglalja a:

o kiilso (természeti) hatasok (External events),

e atervezési kérdések (Design issues),

e a telephelyen beliili balesetkezelés €s helyreallitas (Severe Accident Management and

Recovery)

témakorokben elhatdrozott intézkedéseket az 1-3. fejezetekben. Az intézkedések rovid leirasa
mellett az intézkedések részletes indoklasat a dokumentum nem tartalmazza, mivel az
intézkedések megalapozasa a ¥l CBF-jelentésben talalhato, és nyilvanosan rendelkezésre all.

A 1L rész tartalmazza azokat a megallapitasokat és sziikség szerinti intézkedéseket, amelyek
csak a Nukledris Biztonsagi Konvencié (CNS) 2012. augusztus 27-31. kozott Bécsben
megtartott rendkiviili feliilvizsgalati értekezletén mertiltek fel. Magyarorszag az elvarasoknak
megfeleléen Rendkiviili Nemzeti Jelentést (¥ nyujtott be a Konvencionak a kért hataridére. A
rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezlet fo témakorei — az ENSREG fentebbi feliilvizsgalati
témakorein til — az aldbbiak voltak:

e nemzeti szervezetek (National organizations),

o baleset-clharitasi felkésziilés, telephelyen kiviili baleset-elharitas (Emergency
Preparedness and Response),

e nemzetkozi egyiittmiikddés (International Cooperation).

A III. rész az ajanlasnak megfelelden az el6zd fejezetekben nem targyalt, tovabbi olyan
teriileteken felmeriilt intézkedéseket ismertetné, amelyek nem sorolhatok be a korabbi
témakorokbe. Ilyen intézkedések a feliilvizsgalat alapjan nem valtak sziikségesse, igy a III. rész
ures.

A TV. részben tablazatos forméaban jelenitjiik meg az I+IIl. részekben szovegesen targyalt
intézkedéseket, megjeldlve azok hataridejét, tovabba az egyes intézkedések azonositasat
megkonnyitendé meghivatkozva az ENSREG-ajanlasokban B9 szerepls, a CBF Nemzeti
Jelentésben [ kapcsolodd fejezetet, valamint a Hatosag elrendeld hatirozatiban 1?2 levé
azonositot is, amennyiben az adott intézkedésnél a hivatkozas megtehetd. Szandékaink szerint
ezzel megkonnyitjiik a NAcP feliilvizsgalatat, értékelését végzok dolgat, mivel a korabban
azonositott eltérésekhez, vizsgalandd problémakorokhoz egyértelmiilen hozzarendelhetdk a
javito intézkedések.

A jelen Magyar Nemzeti Akcidterv (NAcP) kidolgozasandl igy egyrészt az atomerOmi
engedélyese altal a sajat tevékenységére vonatkozo akcidterv-javaslatarél 1 hozott hatosagi
dontés [ szolgalt alapul (az engedélyes 4ltal elvégzendd feladatok terjedelme és végrehajtasi
hatarid6i vonatkozaséban), amit kiegészitettiink a hatdsag altal végzendd tevékenységekkel.

2014. év végi feliilvizsgalat

Az OAH a Magyar Nemzeti Akciotervet kozz¢é tette a honlapjan, valamint az ENSREG
honlapjan angol nyelven. A magyar tervet a tobbi EU orszag hasonld tervével egyiitt
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feliilvizsgalati folyamatnak vetették ald, amely két részbdl allt: (1) egy eldzetes véleményezési
szakaszbdl, ahol a tobbi orszag, a kijeldlt rapportérok, valamint a kdzvélemény is tehetett
¢szrevételeket €s kérdéseket a tervekhez, valamint (2) egy szakértéi feliilvizsgalati
konferenciabdl. A konferencian a tervet az orszagok bemutattak, a kérdéseket megvalaszoltak,
majd az orszagonként kijelolt rapportérok mindezek alapjan elkészitették a nemzeti akcio
tervek értékelését. A konferenciarél az ENSREG készitett egy dsszefoglald jelentést is (%1

A Magyar Nemzeti Akciotervrol késziilt jelentés az alabbiakat 4llapitotta meg (14T

e Aterv 0sszhangban van az ENSREG Akciodtervével és szerkezete megfelel az ENSREG
ajanlasainak. A tartalma koveti az ajanlast, tartalmazza a sziikséges hivatkozasokat.

o Reflektal az ENSREG Akcidterv elemeire, tartalmazza az intézkedések litemezését és a
magyar hatdsag az elvarasnak megfeleléen nyilvanossagra hozta a tervet.

e A nukledris biztonsagi vonatkozasi akciok esetében a magyar hatdsag bedolgozta a
feliigyeleti tevékenységet az éves felligyeleti programjaba.

o Az egyes akciok teljesitését a magyar hatosag ellenérzi vagy a vonatkozd engedély-
kérelem keretében kezeli.

e A Nemzetkdzi Atomenergia Ugyndkség (a tovabbiakban: NAU) ajanlasokat és a
WENRA szinteket a Magyarorszag teljes mértékben integralta a szabalyozasi
rendszerébe.

e Az akcidk koziil a konténment hosszu tavu tilnyomddasaval kapcsolatos intézkedést
(kuils6 aktiv hiités kialakitasa) emelte ki a jelentés. Felhivta a figyelmet, hogy ennek az
atalakitasnak a hatosagi felligyelete jelenti a legnagyobb kihivast.

Az OAH a fentiek figyelembevételével folytatta a terv végrehajtasat. Az ENSREG dontése
alapjan a nemzeti akcidterveket 2014. december 31-ig feliil kell vizsgalni, majd 2015-ben ismét
sor keriil a feliilvizsgalati talalkozéra nagyrészt a 2013-ban megtartott modon. Ennek érdekében
az ENSREG utmutat6t adott ki a tervek feliilvizsgalatara, amely az alabbi szempontokat adta
meg:

e a2013-as szakértoi feliilvizsgalati konferencian kapott észrevételek figyelembe vétele,

e az egyes intézkedésekkel kapcsolatos fejlemények,

e aterv valtozasai: kihuizott, hozzatett ¢s modositott vagy modositott hataridejii feladatok,

a valtozasok indokolasaval,

e a fobb valtozésok miiszaki megalapozésa,

e aterv keretében elvégzett elemzések, tanulmanyok eredményeinek ismertetése,

e azonositott j6 gyakorlatok és kihivasok.
Ezen tulmenden a lehetséges mértékig a feliilvizsgalat sordn mar célszerli figyelembe venni a
Fukushima nyoman feliilvizsgalt WENRA referencia szinteket.

Az OAH a fentiek figyelembevételével végezte el a terv feliilvizsgalatat.

Az akcidterv kiegésziilt egy V. résszel, amelyben egy ijabb, egyszerisitett tablazat mutatja be
a feladatok elérehaladasat. Feladat kihuzasara vagy ujabb megfogalmazéasara nem keriilt sor, és
mindeddig hivatalos hataridé moédositasra sem. Sok feladat megvaldsult a hataridd elétt,
helyenként sokkal hamarabb, azonban vannak olyan feladatok is, amelyek esetében a cstiszés
mar elkeriilhetetlen. Ezen esetekben az 1) hataridék kijeldlésére 2015 elején keriil sor, az
engedélyes 2014. masodik félévi jelentése alapjan.

10



2016. év végi feliilvizsgalat

Az akcidtervet 2016. aprilisban ismét feliilvizsgalta az OAH. A cél, hogy a CNS jelentésben a
2015. év végi allapotnak megfelelden bemutassa az intézkedések statuszat. Ennek érdekében a
tervben frissiilt az intézkedések statuszat bemutaté V. melléklet. Osszegzésképen az
elhatarozott 51 feladatbol:

o 28 feladat teljesitése hatariddre elkésziilt,

e tovabbi 9 feladatot a Paksi Atomerdmi készre jelentett, de a feladat teljesitését az OAH

még nem zarta le,

e 10 feladat esetében a hataridé még nem jart le és tarthatod,

o 4 feladat esetében varhato késés a feladat teljesitésében,

e ajelenlegi helyzet szerint 2018 végéig minden feladat teljestil.

2017. év végi feliilvizsgalat

e Az akcidtervet 2017. decemberben az OAH ismét feliilvizsgalta. A cél, hogy a 2017
végi allapotnak megfeleléen bemutassa az intézkedések statuszat. Ennek érdekében a
tervben frissiilt az intézkedések statuszat bemutatd V. melléklet. Osszegzésképen az
elhatarozott 51 feladatbol:

39 feladat teljesitése elkésziilt,

6 feladat esetében a 2018 év végi hataridd varthato,

6 feladat esetében a teljesités mar biztosan késik.

A késésben 1évo feladatok teljesitését az OAH kiemelten nyomon koveti. A legtobb
esetben a késésben elsddleges szerepet jatszik a kozbeszerzési folyamat idGigénye és
szabalyai.

2019. év végi feliilvizsgalat

A Paksi Atomerdmii a 2017-es évi 3. Iddszakos Biztonsagi Feliilvizsgalat (IBF) soran
ellendrizte a CBF intézkedések elérehaladasanak statuszat és elemezte a késedelembdl adodo
extra biztonsagi kockéazatot. A feliilvizsgalat soran a feladatok végrehajtasanak iddigényére és
az 0j jogszabalyi kornyezet megismerésére tekintettel keriilt sor a nem teljesitett 6 feladat
atlitemezésére a hatdsagi IBF lezar6 hatarozataban. Az OAH 2019 évi akcidterv
feliilvizsgalatanak célja, hogy a 2019 decemberi allapotnak megfeleléen bemutassa az
intézkedések statuszat. Ennek érdekében a tervben frissiilt az intézkedések statuszat bemutatod
V. melléklet. Osszegzésképen az akcidtervben elhatarozott 51 feladatbol:
o 45 feladat teljesitése elkésziilt,
e 6 feladat a teljesités késése miatt atlitemezésre keriilt sor. Az 1.28 és 1.29 feladat
Osszevonasa miatt az IBF lezard hatarozatban 5 feladathoz irt el6 1j teljesitési hataridot
a hatdsag,
A késésben 1év6 feladatok teljesitését az OAH kiemelten nyomon koveti, ezeket a feladatokat
az OAH az IBF lezar6 hatarozataval atiitemezte. A legtobb esetben a késésben elsddlegesen
tovabbra is szerepet jatszik a kozbeszerzési folyamat 1ddigénye, a valtozo jogszabalyi eldirasok,
valamint a miiszaki specifikdciok modositasai.
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2021. év végi feliilvizsgalat

Az akciotervet 2021. novemberben az OAH ismét feliilvizsgalta. 2018-ban az OAH az IBF
lezaro hatarozataval atiitemezte a fennmarado feladatokat, melyeknek a végso hatarideje 2021.
december 31 illetve a Tartalék Vezetési Pont kiépitésének (CBF-1) 2022. december 31. Jelen
feliilvizsgalat célja, hogy a 2021 vegi dllapotnak megfeleloen bemutassa az intézkedesek
statuszat és a hatralevé munkdkat. Ennek érdekében a tervben frissiilt az intézkedések jelenlegi
allasat bemutato V. melléklet is.

A 2021. év végeén lejaro feladatok allapota:

o az Egységes digitalis radiorendszer (CBF-2) kiépitésére a 2021.12.31. -es hatarido
tarthato, az tizembehelyezés 2022-re tolodik

o a sulyos baleseti dizelek telepitése (CBF-4) még nem teljeskorii, a baleseti dizelek
beszerzése megtortént, félévente ellendrzik a dizel generdtorok dallapotat, a D-i telephely
lizembe helyezése 2022-re tolddik. az E-i telephelyé fél éves csiiszdssal késziil el.

o A konténment lassu tulnyomodasat megakadalyozo rendszer (CBF-5) a 3. blokkon
kiépiilt, az tizembe helyezési teszt a kovetkezo fojavitason lesz megtartva. A kiépiilt 3.
bloki rendszer referenciaként hasznalhato a tobbi blokki kiépitéshez.

A 2021. december végén lejaro (CBF-3) feadat, a foldrengésallo tiizolto laktanya kiépitése
nem valosul meg hatdaridore. A hatosag hivatalbol inditott eljaras keretében fogja
feliilvizsgalni a késésben lévo feladat statuszat.

Hatosagi feladatok

A hatésag a fukushimai tapasztalatok kapcsan elhatarozott intézkedések magvaldsitasa soran
az alabbi feladatokat végezte, illetve végzi:

a) Az engedélyes altal készitett CBF intézkedési terv [ feliilvizsgalata, sziikség szerinti
kiegészitése, egyeztetése, végrehajtasanak elrendelése.

b) Az elrendelt intézkedési terv végrehajtasanak hatosagi feliigyelete, az intézkedési terv
teljestilésének nyomon kovetése.

€) A nuklearis biztonsagi jogszabalyok feliilvizsgalata, figyelembe véve a kotelezd
érvényli (EU-direktiva) kovetelmények és az ajanlasok (WENRA, NAU) valtozasait,
valamint a jogszabalyi hattér hazai értékelése alapjan sziiletett eredményeket.

d) Részvétel a tapasztalatok nemzetkdzi feldolgozasaban (NAU és ENSREG Action Plan,
OECD NEA).

e) A kozvélemény informalasa.

a) Az engedélyes intézkedési tervének feliilvizsgalata

Az engedélyes altal benyujtott intézkedési terv ' értékelését a hatosag elvégezte. Az értékelés
végrehajtasahoz munkacsoport alakult, amely munkatervet készitett, megadva az értékelés
fontosabb mérfoldkoveit €és szempontjait. Szakterliletenként €s feladatonként legalabb 2
szakember végezte a feliilvizsgalatot, melynek szempontjai a kovetkezdk voltak:

megfelelé-e az 6sszhang a CBF Bljelentéssel,

a CBF-jelentésben azonositott dsszes eltérést kezelik-e,

az eltérések felszamolasa érdekében megfeleldek-e, hatékonyak-e az intézkedések,

a megfogalmazott feladatok egyértelmiiek-e, és végrehajthatok-e,
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e afeladatok litemezése megalapozott-e, és a megvalositasig hatralevd iddszak biztonsagi
kockézata viselhetd-e,

e van-e a feladatoknak az {izemidd-hosszabbitassal (UH) vagy az Idészakos Biztonsagi
Feliilvizsgalattal (IBF) kapcsolodasa (az egyes feladattervek kozotti Osszhang
megteremtése céljabol).

A feliilvizsgalatot kovetden hianypodtlasra szolitotta fel az engedélyest a hatosag azért, hogy az
egyes intézkedések megvaldsitasdig hatralevd idOszak biztonsagi kockdzatanak értékelése
teljes kort legyen. A hianypotlast is értékelve elkésziilt egy egységes, szintetizalt terv,
amelynek végrehajtasat a hatosag elrendelte (2],

b) Az engedélyes intézkedési terve végrehajtasanak feliigyelete

Az intézkedési tervben szerepld feladatok végrehajtasa — a lehetd legrovidebb megvalositasi
hataridokkel szamolva is — hosszl, tobb évre elhiz6do folyamat. Ez azt is jelenti, hogy a
hatosagnak is hosszu tavu feliigyeleti folyamatra kell késziilnie, amelyben az ilyen hosszabb
tavon kivitelezhetd feladatok végrehajtasaban szokasos nehézségek (pl. emberek cserélddése,
nyomon kovethetdség) is jelentkezhetnek.

A feladatok végrehajtasanak felligyelete alapvetden két részre oszthato:

A) A hatosagiengedély-koteles (nuklearis biztonsagot érintd) atalakitasok esetén a feliigyeleti
tevékenység a nuklearis 1étesitmények nuklearis biztonsagi kdvetelményeirdl és az ezzel
Osszefiiggd hatosagi tevékenységrol szolo 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet) szabalyozott rendben zajlik:
engedélyezési eljaras, az adott atalakitashoz kapcsolddo ellendrzés, értékelés és sziikség
esetén érvényesités. A hatosagi engedélyhez nem kotott atalakitdsok végrehajtasat —
szintén a fent hivatkozott rendeletben foglalt szabalyok szerint — a hatosag ellendrzi és
értékeli. Az ellendrzés megvaldsulhat helyszini tevékenység (valamely kivitelezési fazis)
soran, vagy dokumentacio-ellendrzés réveén.

B) Az atalakitassal nem jar6 intézkedések (pl. tanulmany, elemzés, felmérés, koncepcioterv)
esetében a hatosdg egyedileg értékeli a készitett dokumentumokat, biztositva, hogy a
sziikséges beavatkozdsok — a nukledris biztonsagi kovetelményekkel Osszhangban —
megvaldsuljanak. Amennyiben a hatosagi értékelés alapjan tovabbi teenddket (pl. tovabbi
atalakitasok) kell meghatarozni, akkor a hatosagi feliigyelet biztositott ezek megvaldsulasa
soran az A) pont szerint.

Az engedélyes intézkedési tervének végrehajtasi folyamatat a hatosag ellendrzi atfogd és feltaro
ellendrzések keretében. Ezek az ellendrzések integralddnak a hatdsag ellenérzési tervébe.

Fontos feladat az intézkedési terv teljesiilésének nyomon kovetése. Ennek érdekében a hatosag
kotelezte 12 az engedélyest iddszakonként (félévente) beszamolo jelentés készitésére. Ezt az
eszkozt alkalmazta a hatosag kordbban pl. az Idészakos Biztonsagi Feliilvizsgalat (IBF)
eredményeként eldallitott intézkedési terv nyomon kovetésére is, és ez a hatdsagi eszkoz
sikeresnek bizonyult. A CBF eldrehaladasi jelentésben egyenként be kell szamolni az egyes
feladatok eldrehaladésrol, feltiintetve a nehézségeket, dontési pontokat, a tervezett iitemezés
modosulésat és minden olyan fejleményt, amely befolyassal lehet a teljestilésre. A jelentésben
fel kell tiintetni az egyes feladatokhoz késziilt dokumentumok azonositdit.

Az OAH az egyedi atalakitasok feliigyelete mellett (az alkalmazott feliigyeleti mddszert az
adott intézkedéseknél ismertetjiik) feliilvizsgalta az engedélyes altal benyujtott féléves
jelentéseket, valamint két ellendrzés keretében az dsszes intézkedés helyzetét attekintette:
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e A Paksi Atomerdmii a feliilvizsgalat idOpontjaig 2013 els6 és masodik felében, valamint
2014. elso felében végzett tevékenységérdl nyujtott be jelentést.

e Az OAH két alkalommal, 2013.03.08-an és 2014.09.18-an hajtott végre ellendrzést az
intézkedési tervben foglalt feladatok statuszanak megallapitdsara. A tapasztalatokat
mindkét alkalommal jegyzdkonyvben rogzitette.

e 2015 év végéig a fentieken tulmenden a Paksi Atomerédmi benyujtotta a 2014. masodik
felében és a 2015 elso felében végzett tevékenységérdl szolo statuszjelentését.

e Az OAH az egyes intézkedéseket megvalositd atalakitasok kapcsan megtartott
ellendrzéseken tulmenden tovabbi egy alkalommal, 2015. 09. 24-¢én hajtott végre
ellendrzést az intézkedési tervben foglalt feladatok statuszanak megallapitdsara. A
tapasztalatokat ezuttal is jegyz6konyvben rogzitette.

e Az OAH tovabbi harom alkalommal (2016.09.28,2017.12.06 és 2018.09.25-én) végzett
ellendrzést az akciotervben foglalt feladatok nyomon kovetése érdekében. Az
ellendrzésekrdl jegyzokonyv késziilt.

e 2018 év végeig a Paksi Atomerdmil benyujtotta a 2015. masodik felére, 2016. elsd és
masodik felére, 2017. els6 és masodik felére, valamint 2018 elsé felére vonatkozd
statuszjelentését. A 2017-2018-es évi IBF alkalmaval a feladatok statuszait is
feliilvizsgaltak ¢és a jelentds késéssel rendelkezd, varhatdan 2018 év végégig nem
befejezhetd feladatok tovabbi kérésére biztonsagi elemzést nyujtottak be. A jelentéseket
az OAH minden esetben feliilvizsgalta, és ellendrizte az elvégzett atalakitasokkal
kapcsolatos informaciok helytallosagat.

e A Paksi Atomeromu a 2017-es évi 3. Idészakos Biztonsagi Feliilvizsgalat soran
ellendrizte a CBF intézkedések elérehaladasanak statuszat és elemezte a késedelembdl
adodo extra biztonsagi kockéazatot. A feliilvizsgalat sordn a feladatok végrehajtasanak
idbigényére és az Uj jogszabalyi kornyezet megismerésére tekintettel keriilt sor a
hianyz6 6 feladat atlitemezésére a hatosagi IBF lezar6 hatarozataban.

e 2021. novemberben végén az OAH ellendrizte a december 31-én lejaro feladatok
statuszat. Figyelembe véve a keésziiltségi fokokat megallapithato, hogy egy esetlgesen
bekovetkezo foldrengés / baleset soran a reaktor és a pihenteté medence hiitése,
valamint a személyzet és a lakossag védelme biztositott.

C) A nuklearis biztonsagi jogszabalyok feliilvizsgalata

A nukledris létesitményekre vonatkozd nukledris biztonsagi jogszabalyok fukushimai
tapasztalatok alapjan végrehajtott feliilvizsgalatat el kell késziteni. Errdl részletesebben a |l.
rész 4. fejezetében esik szo.

A nukledris biztonsagi jogszabalyokat az OAH feliilvizsgalta és javaslatot tett annak
modositasara. A javaslatot a kormany a feliilvizsgalat idOpontjdban targyalja.

Az 1) blokkokra vonatkozdan a fukushimai kovetelmények beépitése az NBSZ-be 2014 év
végén megtortént. A nuklearis biztonsagi kovetelmények jogszabalyok altal elvart, 5-éves
ciklusu feliilvizsgalata alapjan elkésziilt 2017-ben elkésziilt Nuklearis Biztonsagi Szabalyzat
modositasanak tervezete, amely a meglévd létesitményekre is tartalmazza a Fukushimai
tapasztalatokat. A tervezetet a magyar Korméany 2017 6szén, notifikacios eljaras keretében
megkiildte az Eurdpai Bizottsagnak. A szabalyzat 0j valtozata 2018 aprilis 10-én 1épett
hatalyba.

d) Részvétel a tapasztalatok nemzetkozi feldolgozasaban
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Szamos nemzetkozi szervezet tlizte ki célul a fukushimai tapasztalatok feldolgozasat. E
szervezetek munkajaban az OAH is tevékeny részt vallal, igy lehet6ség nyilik a tapasztalatok
cseréjére és hasznositasara is. (I1d. IL. rész, 6. fejezet)

Osszességében a nemzetkdzi teriileten azonban a legfontosabb elsédleges feladat a Nemzeti
Intézkedési Terv (NAcP) elkészitése, teljesitése.

e) A kozvélemény informalasa
Fontos feladat a kozvélemény tajékoztatasa a magyarorszagi és az europai ,,Stressztesztek”

folyomanyair6l. Az OAH eddig is kiemelten kezelte a megfeleld, korrekt tajékoztatas iigyét.
Ennek megvaldsitasarol a II. részben adunk tajékoztatast.
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I. rész : Az Europai Unio altal szervezett stresszteszt feliillvizsgalati
témakorei

Az |. rész tartalmazza az eurdpai CBF (magyarorszagi ,,stresszteszt”) harom f6 témakorére
(Kiilsé természeti hatdsok, tervezési kérdések és sulyos balesetek kezelése) vonatkozo
intézkedési tervet, amelyet a kovetkezd négy forras elvarasai szerint strukturaltunk:
1. az ENSREG “Compilation of Recommendations and Suggestions” c¢. dokumentum !
2. a,stresszteszt” nemzetkozi feliilvizsgalatanak Magyarorszagra vonatkozo riportja [
3. a Nuklearis Biztonsagi Konvencio 2012 augusztusaban megtartott rendkiviili
feliilvizsgalati értekezletének javaslatai [’ valamint
4. amagyar CBF Bl soran felmeriilt tovabbi feladatok.

A harom f6 témakornek megfelelden az 1. rész harom fejezetre oszlik, amelyeken beliil
tobbnyire négy alfejezet jelenik meg.

1. fejezet: Természeti hatasok

A fukushimai baleset nyilvanvalova tette, hogy alapvetd fontossagu a természeti veszélyeztetd
tényezOk megfeleld szintjének figyelembevétele az atomeromiivek tervezési alapjaban,
valamint, hogy a kozvetlen hatasokon kiviil a kozvetett hatasokra is tekintettel kell lenni.

1.1 Feladatok az ENSREG “Compilation of Recommendations and
Suggestions” dokumentuma ! alapjan

A Bl dokumentumnak a kiils természeti hatasokrol sz616 3.1.1.-3.1.8. pontjai 8 téméat emelnek
ki, amelyekre a nemzeti akcioterveknek ki kell térniiik. Ezekkel a témakkal kapcsolatos
kérdéskoroket és a velik kapcsolatban felmeriild feladatokat — amennyiben azok a
magyarorszagi helyzetnek megfeleléen feladatot jelentenek — az alabbiakban részletezziik:

1.1.1 A tervezési alapban figyelembe vett ismétlédési frekvencia

Az elvards szerint: ,,Az erOmilvek biztonsagi feliilvizsgalatanal és a biztonsagnoveld
intézkedéseknél a kiilsé természeti hatasokat a 10 ezer éves visszatérési idonek megfeleléen
kell figyelembe venni, de foldrengésre a méretezési foldfelszini maximalis gyorsulés ne legyen
kisebb, mint 0,1 g.” A magyar szabalyozas eldirja a természeti hatasok 10 ezer éves visszatérési
idének megfeleld figyelembevételét. A 2008-ban lezart IBF feliilvizsgalatot megelézden — a
foldrengés-biztonsagi megerdsitéseknek koszonhetéen — a CBF Nemzeti Jelentés Bl 2.1.1
fejezetében leirtak szerint foldrengésre mar teljesiilt a kovetelmény. Az erre vonatkozd
elemzések igazoltak (Lasd: ! 3.1), hogy a kovetelmény dunai arvizre, illetve alacsony
vizallasra is teljesiil (¥ 4.1.). Ezen hatasok szisztematikus értékelése még nem volt lezarva az
IBF idején, de a vizsgalatok sikeres lezarasa megtortént 2011 decemberében [<1>]%. igy ezen a
téren tovabbi nyitott feladat nincs.

1.1.2 Foldrengések masodlagos hatasai

A Bl 233 ¢sa3.1.1 fejezeteiben ismertetett vizsgalatok kimutattak, hogy a telephelyen vagy
attol tavolabb keletkez6 foldrengés kovetkeztében (gatszakadas a felsé folyasnal, vagy omlés
miatti medersziikiilés miatt) nem veszélyezteti a telephelyet elarasztas. A tervezési alapot meg
nem haladé foldrengések esetleges masodlagos hatdsait a 1 2.1.2. fejezete targyalja. A
telephelyen tliz keletkezése azonban nem zarhat6 ki. Emiatt egy foldrengést kovetden sziikség
lehet a telephelyi tlizoltosag bevetésére. Ezért a foldrengésre eddig nem mindsitett vasbeton

1 A kovetkez6kben [<x>] forméban hivatkozunk a IV. részben kozolt tablazatban a feladat egyedi sorszamara
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szerkezetll tlizoltolaktanya épiiletében kisebb beavatkozasokkal biztositani kell a személyzet és
a felszerelések megovasat [<2>].

A sotalanviz-készlet biztositdsaban kiemelt szerepet jatszd sétalanviz-tarold tartalyok a II.
kiépitésen a foldrengésre nem mindsitett egészségiligyi és laborépiilet kdzvetlen kdzelében
vannak. Az épiilet falainak foldrengésallosagat mindsiteni kell, és sziikség szerint meg kell
erdsiteni vagy biztositani kell a tartalyok megfelel6 védelmét. [<3>].

A jelenlegi konzervativ elemzések szerint a tervezési alapot viszonylag kismértékben
meghalad6d gyorsulastartomanyokban kialakulhat a talajfolyosodéas jelensége, amely az
épiiletek egyenldtlen siillyedését okozhatja (részletezve a B! 2.2.1.1 fejezetében). Emiatt
elkeriilhetetlen a fOépiilet potencidlis megsiillyedése altal veszélyeztetett foldalatti vonalas
szerkezetek (csévezetékek, kabelek) és csatlakozasaik Gjramindsitése, valamint sziikség esetén
olyan atalakitasa, amely lehet6vé teszi a relativ elmozdulasokat [<4>]. Ennek érdekében a
foldrengés miatti épiiletsiillyedés altal okozott meghibdsodasokkal szembeni tartalékok
pontosabb meghatarozasara tovabb kell vizsgédlni az épiiletsiillyedés és a talajfolydsodas
jelenségét [<5>].

1.1.3 Térrészek elarasztassal szembeni védelme

A biztonsagi hlitévizrendszer szivattyliinak gépterében a Bf 95,12 m szintek felett kiilonb6z6
falatvezetések talalhatok (1! 3.1.2 fejezet). Az atvezetések nincsenek vizzaré szigeteléssel
ellatva, igy a gépterek elarasztasa a tervezési alapnak megfeleld szintet meghalado arviz esetén
bekovetkezhet. A falatvezetésen keresztiil bekeriilé viz a zsomp aknaban gytilik 0ssze és a
telepitett zsomp szivattyuval lehet eltavolitani. A vizbetorés elkeriilése céljabol az érintett
néhany falatvezetést at kell alakitani vizzaré kiviteliire [<6>].

A Bl jelentés 2.1.2 fejezete szerint meg kell oldani a kondenzatorhiitdviz-szivattyuk
automatikus ledllitasat abban az esetben, ha a kondenzatorhiitéviz-vezeték megsériilne
foldrengés miatt vagy mas okbol. Biztositani kell, hogy a csOvezetéki arkok teljes térfogatukban
alkalmasak legyenek a kiomld viz befogadasara és elvezetésére. Ha sziikséges, a rézsii
megemelésével vagy véddgattal kell megoldani, hogy a turbinacsarnok, illetve a kabelalagutak
elontése ne kovetkezhessen be [<7>].

1.1.4 Korai figyelmezteté rendszer rendkiviili természeti hatasokra

Azon kiviil, hogy a Paksi Atomerémi sajat meteorologiai allomassal rendelkezik, rendszeres
napi kapcsolatot tart fenn az Orszdgos Meteorologiai Szolgalattal. Hasonld folyamatos
kapcsolat all fenn a viziigyr hatosagokkal is. Figyelembe véve Magyarorszag relative kis
méretét és foldrajzi elhelyezkedését, a jelenlegi gyakorlat minden szempontbdl elégségesnek
tekinthetd, tovabbi feladat kitlizése nem sziikséges.

1.1.5 Foldrengés-monitorozo rendszer

A Paksi AtomerOdmili blokkjainak vezényldi el vannak latva foldrengés-monitorozo
rendszerekkel, amelyek meghatarozott gyorsulasi szint tallépése esetén figyelmeztetd jelzést
adnak. Ugyanakkor jelenleg nincs kiépitve olyan rendszer, amely valamely gyorsulasi érték
meghaladdsa esetén automatikus iizemzavari reaktorleallitast okoz (¥ 2.1.2). A foldrengés-
miszerezés el6készités alatt 1évo rekonstrukcidja keretében feliil kell vizsgalni az automatikus
reaktorleallitas kérdését [<9>].

1.1.6 Helyszini ellenérzések, bejarasok

A CBF folyamata soran jelentds mennyiségli bejarast, helyszini ellendrzést hajtott végre az
engedélyes, amelyeknél — sziikség szerint — kiils6 szakértoket is alkalmaztak. A bejarasokrol
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jegyzokonyvek késziiltek. Az engedélyes altal lefolytatott CBF-vizsgalatokat a hatdsag
ellendrzéssel feliigyelte. Az elhatarozott biztonsagnoveld intézkedések végrehajtasa sordn,
kiilonos tekintettel azokra, amelyek végrehajtasat a hatosag elrendelte, a hatosag ellendrzéseket
fog alkalmazni. Ha lesznek specifikus nemzetk6zi szabvanyok, elvarasok az ilyen tipust
ellendrzésekre, bejarasokra, akkor azokat mind a hat6sag, mind az engedélyes alkalmazni fogja.
Jelenleg a témaban feladat kitizését nem latjuk indokoltnak.

1.1.7 Az arvizveszély tartalékainak becslése

A Bl 32 fejezete megéllapitotta, hogy a Paksi Atomerémii telephelye nincs kitéve
arvizveszélynek, mivel a Duna talpartjan, illetve a jobb parton a telephely feletti szakaszon is
az arvizvédelmi gatak koronaja alacsonyabb, mint a telephely tengerszint feletti magassaga. gy
extrém magas vizallas esetén a tulparti, ill. a telephelytdl tavolabbi teriiletek elarasztasa torténik
meg. A témaban nincs nyitott feladat.

1.1.8 Kiilso természeti veszélyek tartalékainak becslése

A foldrengéssel kapcsolatban az 1.1.2 pont alatt mar targyaltuk a [<5>] feladatot. Ett6l
eltekintve az épiiletek és a berendezések foldrengésallosdganak tartalékait a kozelmultban a
rendelkezésre allo legfejlettebb modszerekkel feliilvizsgaltak, és mindeniitt megfeleld
tartalékokat allapitottak meg (Lasd: [¥12.2). A [3] jelentés 4.2.2 fejezete leirja, hogy a 2007-8-
as legutobbi Idészakos Biztonsagi Feliilvizsgalat egyik megallapitasa volt, hogy az iddjarasi
hatasok altal okozott igénybevételek értékelése nem felel meg a korszerii elvarasoknak. Ennek
megfelelden a feliilvizsgalat 0j, kiegészitd elemzések elvégzését irta eld. Ezek hatarideje 2012.
december vége. A vizsgéalatok eredményeinek benyljtasat kdvetden a hatdsag feliilvizsgalja
azokat.

1.2 Feladatok a stresszteszt feliilvizsgalatanak Magyarorszagra vonatkozo
riportja alapjan P!

A foldrengéssel kapcsolatosan a riport ! ajanlast fogalmaz meg a hatdsig szamara, hogy
feliigyelje ¢és ellendrizze a megvalositasat azoknak az intézkedéseknek, amelyeket az
engedélyes végrehajtani tervez annak érdekében, hogy az erOdmii egyes szerkezetei (az Un.
vonalas szerkezetek) ellenallobbak legyenek az esetleges talajfolyosodas eredményeként
potencialisan fellépd egyenetlen épiiletsiillyedés hatasaival szemben. Hasonloképpen javasolja
az egyes rendszerek és rendszerelemek foldrengésbiztonsagi besorolasat tartalmazé adatbazis
felilvizsgalatat. Ez a feliilvizsgalt adatbazis elkésziilt 2012.04.30-ra és hatosagi feliilvizsgalata
is lezarult. Hasonloképpen az ENSREG-feliilvizsgalat ¥ ajanlotta a biztonsagi-hiitévizrendszer
szivattyuhdza datvezetéseinek vizzarova tételére, valamint az esetlegesen sziikségesnek
bizonyul6 extrém 1ddjarasi hatdsok miatti megerdsitésekre vonatkozo tevékenységek hatosagi
felugyeletét. Mindezekre érvényes, hogy az engedélyes altal teljesitett feladatokat — mind a
feladat végrehajtasanak folyaman, mind pedig a feladat teljesitését kovetden — a hatdsag a
normal munkarendjének megfelelden ellendrzi és feliilvizsgalja. Igy az [ dokumentum
ajanlasai mar nem igénylik extra feladat kitlizését.

1.3 Feladatok a CNS 2. Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezletének
ajanlasaibol
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A 2012 augusztusiban megtartott CNS 2. Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezlet 1.
témacsoportjaban — amely a kiils6 természeti hatasokkal foglalkozott — 5 tematikus ajanlast
fogalmaztak meg, amelyekrdl elvarjak, hogy a kovetkezd, 2014-ben esedékes rendes
feliilvizsgalati értekezleten a Konvenci6 alairéi szamoljanak be:

1) A kiils6 veszélyeztetd tényezok ujraértékelésének eredményeirdl, kiilonds tekintettel

a tervezési alap modosulasara.

2) Az ujraértékelés fiiggetlen feliilvizsgalatarol és annak eredményeirdl.

3) Az ujraértékelés eredményei alapjan elhatdrozott és/vagy végrehajtott javitod

intézkedésekrol.

4) Tervezett vagy megvaldsitott intézkedésekrdl a biztonsagi kultira javitisara a

fukushimai tanulsagok fényében.

5) A hatosagi kdvetelmények modositasairol a kiilsé hatasokkal kapcsolatban.

A kovetkezokben ezekre a témdakra reagalunk:

1.3.1 A Kiilsé veszélyezteto tényezok feliilvizsgalata

A Paksi AtomerOmii tekintetében ez megtortént a legutdbbi (2007-2008-as) Iddszakos
Biztonsagi Feliilvizsgalat keretében, valamint ennek eredményeit Ujraértékelték az EU-
Stresszteszt (CBF) keretében . Ennek eredményei megjelennek az 1.1 és az 1.2 pontokban.

1.3.2 Az ujraértékelés fiiggetlen feliilvizsgalata

A feliilvizsgalat megvalosult az EU-Stresszteszt fliggetlen feliilvizsgalati fazisaban, amelynek
eredményeit az 1.2 pontban targyaltuk.

1.3.3 Az ujraértékelés eredményei alapjan elhatarozott és/vagy végrehajtott javité
intézkedések

A részleteket az 1.1 fejezet targyalja.

1.3.4 A biztonsagi kultura

A kiils6, természeti hatasok kérdéskorében a CBF-feliilvizsgélat sordn a biztonsagi kultirahoz
kapcsolodoan feltartak (11 2.1.2 és 2.2.4 fejezetei), hogy a féjavitasi idészakokban az
ideiglenes, n. ,,nem-technologial eszk6zok™ foldrengésbiztos rogzitése, illetve a karbantartas
miatt megbontott rogzitések helyreallitasa nincs megfeleléen szabalyozva. Ezzel kapcsolatban
a Paksi AtomerOmii engedélyese javitd intézkedést iranyozott eld: ,,Kiemelt szigorral kell
kezelni a foldrengésbiztonsaggal 6sszefiiggd lizemi rendet, a féjavitasok utan a rogzitések teljes
mértéki helyreallitasat. Meg kell oldani a technoldgiai berendezésekre potencidlisan veszélyt
jelentd nem-technologiai eszkdzok, berendezések rogzitését.” [<8>]. Az intézkedés
végrehajtasat a hatosag az egyes blokkok féjavitast kovetd visszaindulasa soran ellendrzi.

1.3.5 A hatésagi kovetelmények feliilvizsgalata

A hatosagi kovetelményrendszer teljes feliilvizsgalata 2009-ben kezdddott, €s 2012 elején
zarult le. A kdvetelményrendszer feliilvizsgalata — kiilsé szakérték bevonasaval — jelenleg is
zajlik. Ennek eredményeként meg kell hatarozni a kovetelményrendszer sziikséges
modositasait [<50>]. A kovetelmények tovabbi modositasat akkor iranyozzuk eld, ha
megjelennek olyan modositott nemzetkdzi szabvanyok (pl. NAU, WENRA, NEA stb.),
amelyek a jelenlegi haza kdvetelményeken tilmutatnak (Lasd még a II. rész 5. fejezetét!).
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1.4 Tovabbi, a fenti elvarasoktol fiiggetlen feladatok

A megvalositott foldrengés-megerdsitések eredményeként kizartak a tervezési alapon beliili
foldrengések hatasara a primerkor sériilését. A tervezési alap kiterjesztéseként — fukushimai
tanulsagok alapjan — azonban célszerli figyelembe venni az ilyen valosziniitlen, komplex
eseteket is (Lasd: [¥12.1.2 fejezetét!). Ennek megfelelden feliil kell vizsgalni a rendelkezésre
allo allapotorientalt izemzavar-elhdritasi utasitadsokat, hogy azok tdmogatjdk-e az optimalis
helyreallitast ilyen kombinalt esetekben [<10>].

A Bl 2212 fejezete megallapitja, hogy a nem-biztonsagi besorolasu, ezért foldrengésre nem
megerdsitett 400 kV-os és 120 kV-os aldllomasok a blokkok szdmara szamos alternativ
betéplalasi lehetdséget tudnak biztositani, amennyiben nem sériilnek meg. Az alallomasok ¢és a
szigetiizemre kapcsold automatikék foldrengéssel szembeni védettségét értékelni és sziikség
szerint novelni kell [<11>].

A Duna extrém alacsony vizszintje esetén alkalmazand6 specialis eszk6zok karbantartasanak
és ellendrzésének eljarasai nem voltak kielégitéek (I°15.2.2 fejezet). Ennek megfeleléen a Duna
alacsony vizallasara vonatkoz6 intézkedési tervben szereplé berendezések rendszeres
ellendrzését, karbantartasat, leprobalasat teljes kortivé kell tenni. Ki kell dolgozni az érintett
berendezésekre vonatkozo, még hianyzo ellendrzési, tesztelési és karbantartasi utasitdsokat
[<12>].

A CBF soran a hatésag eldirta (1% hogy ,,Ossze kell 4llitani a nuklearis biztonsag szempontjabol
fontos olyan rendszerelemek listajat, amelyek az elektromdgneses hatdsok szempontjabol
(beleértve a villamlasok altal kivaltott hatdsokat is) veszélyeztetettek, azzal egyiitt, hogy ezek
koziil melyek tekinthet6k mar mindsitettnek.” [<13>]. A lista alapjan a hatosag és az engedélyes
megerositéseket, javitod intézkedéseket allapithat meg.

Szintén a feliilvizsgalatot lezaro hatosagi hatdrozat 1% rendelte el, hogy ,,Elemezni kell, hogy a
biztonsagihiitoviz-szivattyuk elétti gépi gereb- és a szalagsztir6k foldrengés-allosagi
mindsitettségének hidnya veszélyezteti-e a végsd hdelnyeld funkcidt, és amennyiben sziikséges,
a veszélyeztetést kizard intézkedéseket meg kell tenni.” [<14>].

2. fejezet: A biztonsagi rendszerek elvesztése

2.1 Feladatok az ENSREG “Compilation of Recommendations and
Suggestions” ¢. dokumentuma ! alapjan

2.1.1 Alternativ hiitést biztosito eszkozok alkalmazasa, beleértve alternativaként
alkalmazhato végsé héelnyelét is

A Bljelentés 5.2.5 fejezetében eldiranyzott javitd intézkedések: A sotalanviz-tartalyokban tarolt
vizmennyiség maximalasa minden tizemallapotban [<15>]. A kiegészité {lizemzavari
tapvizrendszer kiilsé csatlakoztatasi pontjai megkozelitésének javitasa baleseti koriilmények
kozott €s a sotalanviz tartdlyokon Uj csatlakoztatdsi pontok létesitése, hogy csdvezetékek
mellett mobil eszkdzokkel is el lehessen onnan juttatni a vizet a kiegészité tapvizrendszeren
keresztiil a technoldgia hiitésére, valamint a folyobol, halastavakbol torténd kiilsé betaplalas
modjanak kezelési utasitasokba foglalasa [<16>]. Kiilsé forrasbol szarmazo vizkészletek
felborozasi lehetéségének, ¢és a felborozott mennyiség tarolasanak biztositasa, kezelési utasitas
a felborozott vizkészletek konténmentbe juttatasara [<17>]. Megfelelé villamos betaplalas
biztositasaval lehetové tenni, hogy a folyd vizallasatol fiiggetleniil hasznalhat6 parti sziirést
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kuttelep a mar meglévd 0sszekdttetéseken keresztiil baleseti helyzetben is képes legyen vizet
taplalni a biztonsagihiitoviz-rendszerbe [<18>]. A zart szelvényli melegviz-csatornaban
meglévo viztartalék hozzaférhetvé tétele a 1. kiépités foldrengésalld 6nalld dizelekkel hajtott
tlizivizszivattyu-telepe szamara [<19>]. Meg kell oldani a tiiziviz betaplalasanak lehetoségét a
technoldgiai hiitdvizrendszeren keresztiil a biztonsagihtitoviz-rendszerbe a II. kiépitésen is, az
I. kiépités mintajara [<20>]. Blokkonként legalabb egy biztonsagi dizelgenerator tiiziviz
halozatrol torténd hutésének lehetdségéhez sziikséges eszkozoket biztositani kell, a
végrehajtando miiveleteket kezelési utasitasba kell foglalni [<21>]. A sulyos balesetek esetén
alkalmazando, kiilsé szervektdl szarmazo hiitdviz-biztositdsi eszkozokkel a 3. fejezet
foglalkozik, [<32>, <33>] szerinti intézkedések.

2.1.2 A telephelyen beliilli és Kkiviili valtéaramu Dbetaplilas lehetdségeinek
tovabbfejlesztése

A kovetkez6 javitd intézkedéseket iranyoztak elé Bl a jelentés 5.1.1.3, 5.1.5, 5.2.5 és 5.3.1
fejezetei alapjan: a biztonsagi dizelgeneratorok ilizemanyag tarold kapacitasanak
kihaszndldsaval meg kell ndvelni a tdrolt mennyiséget, és ezt adminisztrativ utasitasba
szabadtéri 400 ¢és 120 kV-os aladlloméasok ¢és a szigetiizemre kapcsold automatikdk
foldrengésallosagat értékelni, és sziikség esetén fokozni kell [<11>]. Ki kell alakitani a
biztonsagihiitéviz-rendszerben elhelyezett villamos miikodtetésii sziir6k biztonsagi villamos
betaplalasat [<23>]. Kellden védett fiiggetlen baleseti dizelgenerator(ok) telepitése azok
sziikséges kapacitasanak és az erOdmii tervezési alapjat meghalad6 terheléseket eldiranyzo
tervezési kovetelményeinek meghatarozasat kovetden [<24>]. A két kiilsé dedikalt betaplalast
biztositani képes erdmiivi blokk koziil a litéri gdzturbina sajat dizelgeneratorrdl torténd inditasa
(black start) lehet6ségének kialakittatasa [<25>]. Itt is megemlithetéek az el6z6 pontban
targyalt [<18>] és [<21>] intézkedések. Kezelési utasitast kell késziteni a CBF soran feltart, a
blokkok kozotti eddig nem hasznalt attaplalasi lehetOségek sziikség esetén torténd
alkalmazasara mind a normal {izemi, mind a tartalék és a biztonsagi sinek esetében [<26>].
Megfeleld tanulmanyok elkészitése utdn atalakitisokkal biztositani kell, hogy barmelyik
(blokkon) iizemeld ilizemzavari dizelgeneratorrol megtaplalhatd legyen barmelyik blokk
biztonsagi villamos rendszere [<27>]. A sulyos balesetek esetén alkalmazando, kiilsd
szervektdl szarmazd, villamos betaplalast biztositd eszkdzokkel a harmadik fejezet foglalkozik,
[<33>] szerinti intézkedés.

2.1.3 Az egyenaramu betaplalas fejlesztésének lehetosége

A Paksi Atomerémiiben az akkumulatortelepeket feliilvizsgaltak. Azt allapitottak meg, hogy
amennyiben a valtodramu betaplalas megbizhatdsaga €s mennyisége elegendd, akkor nem lehet
probléma az egyenaramu betaplalassal sem, mivel az akkumulétortelepek barmely valtdaramu
aramforrasrol tolthetéek. A valtdaramu betdplaldssal kapcsolatos, az elézéekben ismertetett
javitd intézkedéseket figyelembe véve az egyenaramu betaplalasnal tovabbi javitd
intézkedéseket nem hataroztunk meg — lasd: a Bl jelentés 5.1.1.2 és 5.1.2.1 fejezeteit.
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2.1.4 Uzemviteli és felkésziilési intézkedések

Az 1. fejezetbe tartozo [<8>], [<10>] és [<6>], feladatok szerinti, tovabba az el6z6 pontokban
ismertetett [<22>, <15>, <16>, <17>, <21> ¢s <26>] feladatok szerinti intézkedések, valamint
az ezen a fejezeten beliil a tovabbiakban és a harmas fejezetben targyalasra keriilé [<33>, <34>,
<35>, <37>, <38>, <42>, <43> és <41>] szerinti intézkedések kezelési és mas lizemviteli, vagy
alkalmazési utasitasok kidolgozasat tartalmazzak. Itt emlitendd még, az 1. fejezetben targyalt
[<12>] feladat is, amely a személyzet gyakoroltatasat is eldiranyozza.

2.1.5 A miiszerezés és a monitoring fejlesztése

Az 1. fejezethez tartozo [<9>] feladat szerinti javitd intézkedés Onmagaban ugyan nem a
miiszerezéssel kapcsolatos, de raépiil a foldrengés-miiszerezésnek mar a CBF-t megel6zden
elhatarozott rekonstrukcidjara. Az el6zén tal, a harmadik fejezetbe tartozo [<36>] szerinti
intézkedés a nuklearis baleseti iranyitd kozpont (Védett Vezetési Pont — VVP)
miszerezettségének fejlesztését tartalmazza, tovabba a hatosag altal eldirt [<46>] intézkedés
keretében feliil kell vizsgalni a baleset-elharitashoz sziikséges telephelyi és telephelyen kiviili
telepitett sugdrzasmérd eszk6zok megfeleldségét foldrengés és fesziiltségvesztés eseteire.

2.1.6 A leallitott allapothoz kapcsolodo javito intézkedések

A ledllitott allapothoz csak kozvetve, két elemzés vonatkozasdban kapcsolédnak javitod
intézkedések. Ezekrol késobb lesz sz6, a 2.1.17 pontban. A CBF-jelentés [B122.1,5.2.4655.2.5
fejezetei alapjan a [<28>] intézkedés az allo, le nem hiitott reaktor ilyen allapotban tartasara
vonatkozo idébeli korlat sziikségességét fogja tisztazni, mig a 3. fejezethez kapcsolodo [<41>]
elemzés haromdimenzios hidrogéneloszlas-szamitasokat foglal magaban egy nyitott, atrakas
alatt 1évd, egy lizemeld reaktor és két pihenteté medencében tarolt {izemanyag egyidejii baleseti
folyamatai esetén (figyelembe véve a két blokk k6zos 1égterti reaktorcsarnokat).

2.1.7 Reaktor fokeringtet6 szivattyuinak tomitései

A Paksi Atomerdmii fOkeringtetd szivattyliinak tomitései nem degradalddnak leallas esetén,
ezért ez a kérdés Magyarorszag esetén nem relevans, mint ahogyan azt kielégitden tisztaztuk a
peer review folyamat keretében (! 3.2.2.2 pont utolsé bekezdés).

2.1.8 A szelloztetoé kapacitas javitasa teljes eromiivi fesziiltségkiesés esetén

A Bl 2.1.2 pont foglalkozott a valtoaramu villamos betéplalasok biztositasaval. Amennyiben ez
megoldott, akkor a biztonsagi betaplalasra kapcsolt, a technologia miikodéséhez és a személyzet
tartdzkodasdhoz sziikséges szelldztetés is megoldott, erre kiilon intézkedés nem valt
sziikségessé, kivéve a VVP-t. A 3. fejezetben az [<48>] intézkedés elGiranyozza a VVP
klimatizalasanak feliilvizsgalatat és megfeleld teljesitményti, aggregatorrol is miikodoképes
berendezés telepitését.

2.1.9 A 6 és baleseti vezénylok fejlesztése a huzamos tartozkodas lehetové tételére teljes
eromivi fesziiltségkiesés esetében

A Bl 4.2 1 fejezete figyelembevételével a biztonsagi betdplalas 2.1.2 pont szerinti fejlesztését
kovetden megfeleléek lesznek a tartozkodasi koriilmények a blokkvezénylékben (a 2.1.3. pont
szerint figyelembe véve az egyenaramu energiaellatast is). A baleseti helyzetek iranyitasara
tervezett, Un. ,,vezetési pontok™ esetében mas a helyzet: mind a VVP, mind pedig a Tartalék
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Vezetési Pont (TVP) esetében javitd intézkedéseket [<48>] és [<49>] kellett meghatarozni.
Ezeket a harmadik fejezeten beliil targyaljuk.

2.1.10 A pihenteté6 medencék ellenallé képességének javitasa kiillonb6zo eseményekkel
szemben

A CBF-jelentés [¥1 1.2.2 és 2.1.2 fejezeteiben ismertetetten talmend, tovabbi intézkedéseket
[<32>, <34>, <35>] is el6iranyoztunk, de azok a balesetelharitasi fejezetbe (Id. 3. fejezet)
tartoznak.

2.1.11 A biztonsagi rendszerek szeparalasanak és fiiggetlenségének javitasa

A szeparalassal kapcsolatban egy javité intézkedés sziiletett (Lasd: 1 2.1.2. és 2.2.4. fejezetei).
Ennek célja, hogy a nagy atmér6ji €s vizszallitdsu kondenzatorhiitéviz-rendszereket sériilésiik
esetén kelld idoben leallitsak, és biztositsak a kiomlo viz teljes térfogatanak befogadasat [<7>].
Egyéb vonatkozasokban a CBF-intézkedések sokkal inkabb a diverzitas fokozasat szolgaljak,
mint a szeparalast és a fliggetlenség javitasat.

2.1.12 Utvonalak és megkozelitési lehetoségek biztositasa

Az utvonalak kiilonleges eszkozokkel torténd biztositasa helyett inkdbb parhuzamos, diverz viz-
és villamosenergia-betaplalasi Gitvonalakat biztositd intézkedéseket iranyoztunk el6. Ezek kozé
tartoznak a 2.1.1 és 2.1.2 pontokban mar emlitett [<11>, <16>, <20>, <21>, <25>, <26>, <27>]
feladatok, tovabba a 3. fejezetben ismertetett kovetkezo intézkedések [<32>, <33>, <42>]-ez
utoébbi a sulyos-baleseti folyékony kibocsatasi utvonalakkal kapcsolatos. Megkozelitést,
hozzaférést biztositod intézkedéseket tartalmaznak a korabban mar emlitett [<16>], balesetek
koriilményeire pedig a [<43>, <44>, <45>] feladatok.

2.1.13 Mobil eszkozok és azok megfeleld tarolasanak biztositasa

Mobil eszkdzokhoz és azok megfeleld tarolasahoz kapcsolodik az 1. fejezetben ismertetett
intézkedés [<8>] és [<12>], tovabba a 3. fejezetbe tartozd intézkedések koziil a [<34>] és a
[<18>] feladat.

2.1.14 Megerésitett elhelyezésii rendszerek

A nemzeti CBF-jelentés [®1 5.1.3 fejezete alapjan hataroztuk meg a 3. fejezetbe is tartozo [<24>]
intézkedést, melynek keretében létesiilé dizelek megerdsitett elhelyezésiinek tekinthetdk, a
jelentés 5.2.3 fejezetére alapozva pedig az ugyanott targyalt, a pihentetd medencék
vizbetaplalasnak megerdsitett 1j utvonala 1étrehozasat célzo [<32>] intézkedést. A személyzet
megfeleld védelméhez meg kell erdsiteni a VVP-t és a TVP-t [<47>] és [<48>]. Ezek az
intézkedések a 3. fejezethez tartoznak. Tovabba idesorolhaté az 1. fejezetben targyalt, a tiizoltok
és ment6felszerelésiik megerdsitett elhelyezésére iranyulo intézkedés [<2>].

2.1.15 A telephely tobb blokkjin egyidejiileg eléforduld baleset elharitasara vonatkozé
képesség javitasa

A 3. fejezethez tartozd kovetkezo javitd intézkedések veszik figyelembe azt, hogy egyidejiileg

tobb blokkon is lehet baleset [<24>, <36>, <37>, <41>].
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2.1.16 Berendezésfeliigyeleti és képzési programok

A Bl jelentés 5.2 fejezete alapjan hataroztuk meg a Duna extrém alacsony vizallasa esetén
alkalmazando kiegészité berendezésekkel kapcsolatosan a személyzet tevékenységének teljes
korti és részletesebb szabalyozasadnak sziikségességét és a személyzet tevékenységének
eddiginél nagyobb gyakorisagu gyakoroltatasat [<12>]. Ez az 1. fejezetben targyalt témakhoz
tartozik.

2.1.17 A bizonytalansagok tisztazasara tovabbi vizsgalatok elvégzése

Tovabbi feliilvizsgalatok elvégzését hataroztuk el a [ jelentés 2.1.2, 2.2.1, 2.2.4, 6. és 7.3
fejezetei alapjan. Tovabbi, az 1. fejezetben emlitett intézkedések [<5>, <9>, <10>, <11> és
<14>] is idekapcsolodhatnak, valamint a jelen fejezetnél is emlitend6 az az intézkedés [<28>],
amely valdszinliségi elemzés elkészitését irAnyozza elé a zart reaktor 150°C primerkori
hémérsékletnél hidegebb allapotara. Emlitendé még néhany, a 3. fejezetben targyalt intézkedés
[<30>, <38>, <41>, <46>].

2.2 Feladatok a stresszteszt feliilvizsgalé csoportjanak Magyarorszagra
vonatkozo jelentése alapjan

A feliilvizsgald csoport Bl jelentése tartalmaz egy javaslatot a jelen fejezet vonatkozasaban: ,,A
meglévo berendezések kozotti osszekottetés lehetdsége hasznos. Ugyanakkor ez a fliggetlenség
(szeparacid) elvesztésével jarhat. Az ilyen tokéletesitéseket vagy modositasokat dvatosan kell
elokésziteni. Megvaldsitasuk elott meg kell vizsgalni a fiiggetlenséggel kapcsolatos
kérdéseket.” (Lasd: [l 3.3 fejezet!)

A megfogalmazott javaslattal kapcsolatban javitdo intézkedésre nincsen sziikség. Ha az
Osszekottetések megteremtése egy lizemzavari/baleseti esemény folyaman torténik, mikor is a
konkrét helyzetben fennallo elénydk és hatranyok mérlegelése sziikséges, azokra elére javitd
intézkedést nem lehet megfogalmazni. Amennyiben viszont normél koriilmények kozott, az
eseményekre torténd felkésziilésként készitenek 1 0Osszekotéseket, akkor a rendszerek
atalakitasat jelenti. Az atalakitds folyamatit, a megalapoz6 elemzések kovetelményeit
tartalmazza a jogszabalyi hattér és a hatosag engedélyezi. Ez — megitélésiink szerint — elegend6
biztositék a fenti ajanlas teljesitéséhez.

2.3 Feladatok a CNS 2. RendKiviili Feliilvizsgalati Ertekezlet ajanlasaibol

Kapcsolodo tématertilet: 2 — Tervezési kérdések (Design Issues)

A kovetkezokben CNS Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezlet zaréjegyzokonyve [l és az ahhoz
kapcsolodo nem publikalt tematikus rapporteur-i riportok alapjan az alabbiakban felsoroljuk az
ajanlasokat ¢és bemutatjuk, hogy miért nem sziikséges tovabbi javitd intézkedések
meghatarozasa.

2.3.1 Az eréomii ellenallé képességének novelése a fel nem tételezett kihivasokkal
szemben

Az elvaras — a részletesebb magyarazat szerint — a meglévd erdmiivek biztonsaganak novelése,

valamint tervek tokéletesitése 1j erdmiivek esetében a tervezési alapban szereplonél stilyosabb

(pl. természeti) veszélyforrasok figyelembevételével.

A CBF Bl soran megvizsgaltuk a Paksi Atomerémiire a tervezési alapon tiilmené hatdsokat és
meghataroztuk a sziikséges javitd intézkedéseket (Id. 3. fejezet). Tovabba az uj blokkokra
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vonatkozé érvényes szabalyozas — a nemzetkozi ajanlasok alapjan — tartalmazza a tervezési
alap kiterjesztésére ¢€s a sulyos balesetekre vonatkozo kovetelményeket.

2.3.2 Az uj atomeromiivek tervezésének biztonsagi célkitiizése

A tervezési alap kiterjesztésének biztonsagi célkitlizése: stulyos baleset bekovetkezésekor el kell
keriilni a telephelyen kiviili, hosszu ideig fennall6 radioaktiv szennyezddést.

A Nuklearis Biztonsagi Szabalyzatokba mar beépiilt ez a kovetelmény.

2.3.3 A tervezési alap Kkiterjesztésében szerepet jatszo berendezésekkel kapcsolatos
kovetelmények

A tervezési alap Kkiterjesztésének allapotaban alkalmazand6 berendezésekkel szemben
tamasztott, megfeleld biztonsagi kovetelmények — mind az allando (beépitett), mind a mobil
berendezésekre és tarolasi helyeikre vonatkozdéan — a jelenlegi nemzetkdzi gyakorlatnak
megfelelden beépiiltek a szabalyozasba.

Mindegyik ajanlassal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a nemzetkézi ajanlasoknak a
felhalmozodo tudés alapjan torténd fejlesztését nyomon kovetjiik, és a hazai a szabdlyozast
korszerisitjik.

3. fejezet: Telephelyi baleset-elharitas, balesetkezelés és
helyreallitas

3.1 Feladatok az ENSREG “Compilation of Recommendations and
Suggestions” ¢. dokumentuma [9] alapjan

Az ENSREG [ dokumentuma igen részletesen kifejti a telephelyi baleset-elharitassal és
baleset-kezeléssel kapcsolatos elvarasokat, azért az ehhez a fejezethez tartozo feladatokat csak
e dokumentum szerint, valamint a CNS Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezlet ajanlasai szerint
fejtjiik ki. Az Eurdpai Stresszteszt feliilvizsgalatanak Magyarorszagra vonatkozo ajanlasaira [
a kifejtett témakorokon beliil utalunk.

3.1.1 Megfelelés a WENRA-referenciaszinteknek

3.1.1.1 Hidrogénkezelés a konténmentben
Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 2.2-es témajahoz.

A Paksi Atomer6mi a Fukushima-Daiichi Atomerému balesete elott, a korabbi Id6szakos
Biztonsagi Feliilvizsgalatok soran javitd intézkedésként hatdrozta el a stlyos balesetek
kezelésére vonatkozd utmutatd bevezetését, valamint az ehhez kapcsolodd miiszaki
atalakitasok elvégzését. A miiszaki atalakitasok keretében szerepelt a konténmentben a passziv
mikodési sulyos balesetre méretezett hidrogén-rekombinatorok felszerelése is, amelyet a
Japanban tortént baleset nyoman sziiletett intézkedésként elérehoztak és mind a négy blokkon
végrehajtottak 2011 vége elott.

A kérdéssel a [3] CBF-jelentés 6.3.2 fejezete és az [ jelentés 4.2.1.3 fejezete foglalkozik.
Intézkedésre nincs sziikség.

3.1.1.2 Hidrogénmonitorozo6 rendszer
Ez kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 2.2-es témajahoz.
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Szintén a fentiekben bemutatott, mar a Fukushima-Daiichi Atomerému balesete elott
elhatarozott miiszaki atalakitasok keretében zajlik a stilyos baleseti mérérendszer telepitése az
egyes blokkokon. Ennek keretében épitik be a hidrogén-monitorozo rendszert is, amely a stilyos
baleseti dizelgeneratorokrol is kaphatja az energiaellatast. Az 1-es és a 2-es blokkon mar
megvalosult az atalakitas, a 3. blokk esetében 2013-ban ¢és a 4. blokk esetében 2014-ben kertil
ra sor [<29>].

A kérdéssel a ¥l jelentés 6.3.7 fejezete és az I jelentés 4.2.1.3 fejezete foglalkozott. Tovabbi
intézkedésre nincs sziikség.

3.1.1.3 Megbizhaté primer kori nyomascsokkento rendszer
Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 2.2-es témajahoz.

Szintén a Fukushima-Daiichi Atomerémii balesete eldtt elhatarozott sulyosbaleset-kezelési
intézkedések keretében keriilt sor a sulyos baleseti dizelgeneratorok telepitésére. Ez az
atalakitds a Paksi Atomerémi mind a négy blokkjan megvalosult. A primerkori
nyomascsokkentés eszkozeként a  térfogat-kiegyenlitd  berendezéshez  csatlakozé
tulnyomasvédelmi biztonsagi szeleprendszer a sulyos baleseti dizelgeneratorrol is
megtaplalhatova valt, ami jelentds biztonsagot jelent a nyomascsokkentés végrehajthatdosaga
szempontjabol.

Az atalakitast a [l jelentés 6.1.2.1 pontja irta le, az [ jelentés kiilon nem foglalkozott a
kérdéssel. Intézkedésre nincs sziikség.

3.1.1.4 Konténment tilnyomas elleni védelme

Ez kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 1.4 és 2.2-es témdjahoz.

A konténment tilnyomodasanak megakaddlyozasara a Paksi Atomerdmiiben rendelkezésre allo
miiszaki megoldasokat a [l jelentés 6.3.3 pontja ismertette. A jelentés a stlyos balesetek
nyoman kialakul6 viszonyok esetére a szlirés nélkiili kibocsatas elkeriilése érdekében az alabbi
intézkedést hatarozta el [<30>]:

A sulyos baleset hosszl tavu, egy hét utani folyamatainak vizsgalatat el kell végezni. Ez alapjan
ki kell dolgozni és meg kell valdsitani a konténment lassu tulnyomddasat megakadalyozni
hivatott rendszert.

Az Bl jelentés 4.2.2.2 pontja megerdsitette egy ilyen intézkedés sziikségességét. A
megvalodsitasra vonatkozo koncepciotervet a Paksi AtomerOmii elkészitette, amely aktiv
hiitérendszer kiépitését javasolja.

3.1.1.5 Olvadt zona stabilizalasa

Ez kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 2.2-es témajahoz.

A Fukushima-Daiichi atomer6mii balesete el6étt elhatarozott stlyosbaleset-kezelési
intézkedések kozott a Paksi Atomerdmi engedélyese az olvadt zona tartdlyon beliil tartasara
iranyulo stratégia alkalmazasa mellett dontott. Ennek értelmében a reaktorakna eldrasztasaval
¢s a tartaly kiils6 hiitésével az olvadék a reaktortartalyon beliil stabilizalhato. A kapcsolddo
atalakitas az 1. és a 2. blokkokon megvalosult, a 3. és 4. blokkokon a kivitelezés 2013 és 2014
folyaman, a fojavitasok alkalmaval torténik.

Az atalakitast a [l jelentés 6.3.5 pontja ismertette, az [l jelentés 4.2.1.3 pontja foglalkozott a
kérdéssel [<31>]. Tovabbi intézkedésre nincs sziikség.

3.1.2 Sulyosbaleset-kezelés berendezései, eszkozei
Ez kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 2.1 és 5. témajahoz.
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A Fukushima-Daiichi atomerémii balesete el6tt elhatarozott sulyosbaleset-kezelési
intézkedések kozott szerepld atalakitasok tervezési alapja volt a meghatarozott stilyos baleseti
koriilmények kozotti miikodoképesség biztositasa. Ezen til az alabbi intézkedésekrdl sziiletett
dontés:

A Bl jelentés 5.1.5 pontja szerint a baleset-kezelési eljarasokban rogzitett intézkedések,
ellendrzérendszerek aramellatdsat biztosito, jelenleg is rendelkezésre allo sulyos baleseti
dizelgenerator mellett indokolt fiiggetlen baleseti dizelgenerator telepitése, amelynek
segitségével a sulyos baleset megel6zésében, a baleset hosszu tavi kezelésében szerepet jatszo
biztonsagi fogyasztok megtaplalasa biztosithatd. A fliggetlen baleseti dizelgenerator
teljesitményét ugy kell megvalasztani, hogy képes legyen a sziikséges szamu fogyasztok,
szivattyuk, elzar6 szerelvények megtaplalasara. A Ilétesitendd, fliggetlen baleseti
dizelgeneratorok szamat és teljesitményét a biztonsagi elvek figyelembevételével kell
meghatarozni. Fel kell tételezni egyszerre tobb, akar az 0Osszes blokk aramellatasanak
kimaradasat, figyelembe kell venni a reaktorok és pihentetd medencék hiitésének biztositasi
igényét. A fliggetlen baleseti dizelgeneratoroknak megfeleld védelemmel kell rendelkezniiik a
kiilsé veszélyekkel szemben (foldrengésallossag, ellendllds a természeti veszélyekkel,
elarasztassal szemben), és mitkddtetésiiknek teljesen fiiggetlennek kell lennie az atomerémi
egy¢b (pl. hité vagy aramellatd) rendszereitél. A fliggetlen baleseti dizelgeneratorokra
vonatkoz6 tervezési alapot olyan mdodon kell meghatarozni, hogy baleseti dizelgeneratorok
rendelkezésre alljanak a telepitett lizemzavari dizelegységek tervezési alapjat meghalado
terhelések esetén is. Az intézkedés kapcsan elkésziilt koncepcidterv szerint kiépitésenként 1-1
db, karbantartdsi célra is alkalmas, blokkonként egy biztonsagi rendszer ellatdsara képes
baleseti dizelgeneratort telepitenek [<24>].

A Bl jelentés 5.2.5 pontja szerint az atomerdmii rendelkezik a Duna kavicsagyaba firt 9 db
nagyatmérdji, 30 m mély kuttal, amely a Duna vizallasatol fliggetleniil tartds, gyakorlatilag
korlatlan mennyiségli vizbazist képez. A kutteleptdl megfeleld kapacitasu 0sszekotd rendszer
van a biztonsagihlitdviz-rendszer felé. Meg kell oldani a parti szrésti kuttelep
buvarszivattytinak villamos megtaplalasat baleseti helyzetekre, megfeleld védettségii telepitett
vagy mobil dizelgenerator segitségével [<18>].

A Bl jelentés 5.2.5 pontja szerint a pihenteté medence kiviilrél torténd vizpotlasanak
biztositasdhoz foldrengésre, kiilsd veszélyekre megfeleléen méretezett, udvartéri flexibilis
csatlakozasu betaplalo vezetéket kell kiépiteni. Ezen a vezetéken az eldzéekben meghatarozott,
borozott vizkészlet felhasznalasaval kell a pihenteté medence toltését elvégezni. A sziikséges
miiveleteket kezelési utasitasban kell rogziteni [<32>].

A Bl jelentés 6.1.5 pontja szerint a stlyos balesetek kezeléséhez kapcsolodéan a kiegészité
lizemzavari tdpvizrendszer kiilsé vizbetaplalasi utvonaldnak kiépitéséhez, a kiilsé forrasbol
szarmaz6 aggregatorok és szivattyuk technologidhoz torténd csatlakoztatasdhoz sziikséges
eszkozoket be kell szerezni [<33>].

3.1.3 A sitlyosbaleset-kezelési utmutatok feliilvizsgalata sulyos kiilsé események
szempontjabol
Kapcsolddnak a Rendkiviili CNS 3. témakorének 1.2 €s 5. témajahoz.

A Fukushima-Daiichi atomerémi balesete elétt mar elhatarozott sulyosbaleset-kezelési

intézkedések kozott szerepelt a sulyosbaleset-kezelési itmutatok kidolgozasa. Ezek tervezési
szempontja volt a feltételezett sulyos baleseti koriilmények kozotti végrehajthatosag biztositasa

27



is. Az utmutatok akkor lépnek életbe az egyes blokkokon, amikor a hozzajuk kapcsolddo
miiszaki atalakitasok is befejezddtek: az 1. és 2. blokk esetében 2012 végéig, a 3. és 4. blokkok
esetében pedig 2013-ban és 2014-ben. A CBF soran az utmutatok kiegészitésével kapcsolatban
az alabbi intézkedésrdl sziiletett dontés:

A reaktorban ¢és a pihentet6 medencében egyidejiileg fellépd sulyos-baleseti szituaciot
balesetkezelési utmutatd kidolgozasaval kezelni kell. Az egyéb intézkedések megvaldsulasa
generalta technologiai valtozasokat be kell vezetni az SBKU érintett utmutatéiba, valamint a
kiilsd betaplalasi lehetéségek hasznélatbavételének modjat kezelési utasitdsokban rogziteni kell
[<34>, <35>].

Az Gtmutatokat a Bl jelentés 6.1.1.2 ismertette, az ¥l jelentés 4.1.5 pontja megfeleldnek talalta
ezeket a nemzetkozi elvarasokkal szemben, €s tovabbi intézkedési igényt nem azonositott.

3.1.4 A stlyosbaleset-kezelési utmutatok tovabbfejlesztése

Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 1.2 és 4. és 6. témajahoz.

A sulyosbaleset-kezelési utmutatok 3.3.3 ponton tili tovabbfejlesztésére tobb blokkot érintd
események esetében a [l jelentés 6.3.8 pontja foglalkozott. A megallapitas szerint maguk az
utmutatok fliggetlentil alkalmazhatok az egyes blokkokra, viszont az eréforrasok nem allnak
megfelelden rendelkezésre a feladatok parhuzamos végrehajtdsira. Ezért az alabbi
intézkedéseket fogalmaztuk meg:

A VVP-n kiépitett Miiszaki Tadmogatd Kozpont fizikai kialakitasat és miiszerezettségét fel kell
bdviteni ugy, hogy tobb (akar 4) blokk egyidejii sulyos balesete is kezelhetd legyen. <36> A
tobb blokkot érintd baleset elhdritdsdban kdzremiikddd szervezet strukturajat és 1étszamat meg
kell hatarozni, ki kell dolgozni a vonatkozd személyzet- és eszkdzbiztositasi, valamint valtasi
rendet [<37>].

A kérdést az I jelentés 4.2.1 pontja targyalta, a 4.3 pontja pedig az elhatarozott intézkedést
megerdsitette.

Az utmutatok eszkoztarat noveld tovabbi intézkedés, hogy a Paksi Atomerdmii kezdeményezi
a litéri gazturbina sajat dizelgeneratorrdl torténd elindithatésdganak kialakitasat, amely
feladatot a 2.1.2 pontban is targyaltuk [<25>]. Az intézkedést a B! jelentés 5.1.1.2 fejezete
alapozta meg és az [ jelentés 3.2.2.1 pontja targyalta.

3.1.5 A tovabbfejlesztett silyosbaleset-kezelési utmutatok validaciéja
A kérdeés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakdrének 1.2 témajahoz.

A stlyosbaleset-kezelési utmutatok bevezetésére vonatkozd hatosagi engedélyezési eljarés
soran a hatosag kotelezte az engedélyest, hogy baleset-elharitasi gyakorlat keretében hajtsa
eredményeképpen az utmutatokat az 1. blokkon bevezették. Az itmutatok kiegészitésekor vagy
tovabbfejlesztésekor hasonlo verifikaciora kertil sor. A verifikaciot a [3] jelentés nem targyalta,
az orszag feliilvizsgalata soran a nemzetkdzi szakértok tajékoztatast kaptak annak tartalmarol.
Az Bljelentés nem tartalmazott intézkedési igényt ezen a teriileten.

3.1.6 Silyos baleseti gyakorlatok

A baleset-elharitasi gyakorlatok kérdéskorét a [l jelentés 6.1.1.5 pontja roviden targyalta. A
magyar jogszabalyok szerint az atomerdmil baleset-elhdritasi szervezete évente kotelezett a
személyzet szempontjabol teljes korli nukledrisbaleset-elharitasi gyakorlat végrehajtasara. A
gyakorlatokba a telephelyen kiviili baleset-elharitasért felelds szervezeteket is be kell vonni. A

28



gyakorlatok sordn sulyos baleseti szcendrioval kapcsolatos telephelyi szervezési és miiszaki
intézkedések végrehajtasat kell gyakorolni. A témakorben feladat nem meriilt fel.

3.1.7 Silyosbaleset-kezelés oktatasa

Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakdrének 1.2 és 4. témajahoz.

A sulyosbaleset-kezelési utmutatok €s atalakitasok bevezetésével az atomerOmii engedélyese
bevezette a sulyos baleseti helyzetek gyakorlasat (lasd: 3.3.5), ¢és javasolta ennek
Osszekapcsolasat a baleset-elharitasi gyakorlatokkal. Ezek soran gyakoroljak a sulyosbaleset-
kezelés céljabol alkalmazhatod eszkozok és eljarasok végrehajtasat is. A tobb blokkot érintd
helyzetekre torténd felkésziilés érdekében a 3.3.4 pontban bemutatott intézkedést hataroztak el.
Az intézkedés végrehajtdsa utan keriilhet sor a tobb blokkot érinté veszélyhelyzetek
elharitdsanak oktatasara és gyakorlasara.

Létre kell hozni egy szoftver alapu stlyos baleseti szimulatort [<38>]. A kétlépcsds fejlesztés
elsé részeként a szimulator a Miiszaki Tamogaté Kozpont személyzetének képzésére valik
alkalmassa, majd késébb a meghatarozott szélesebb felhasznéaloi kor oktatasat is ki tudja
szolgalni.

A sulyosbaleset-kezelés oktatasahoz kapcsolodd kérdéskort a Bl jelentés 6.1.6, valamint az B
jelentés 4.2.4.2 pontja targyalta. Tovabbi intézkedésre nincsen sziikség.

3.1.8 A stllyosbaleset-kezelési utmutatok kiterjesztése minden iizemallapotra

A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakdrének 1.2 témajahoz.

A Fukushima-Daiichi atomer6mii balesete el6tt elhatarozott stlyosbaleset-kezelési
intézkedések keretében kidolgozott stlyos baleseti utmutatok kiterjednek az alacsony
teljesitményti és leallitott allapotra, valamint a pihenteté medence sulyos baleseti helyzetére is.
Az Gtmutatokat a Bl jelentés 6.2 pontja, az [ jelentés 4.2.1.2 pontja targyalta. Nincs sziikség
intézkedésre ezen a teriileten.

3.1.9 A kommunikicio javitasa

A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakdrének 2.2 témajahoz.

A veszélyhelyzeti kommunikaciot a ¥l jelentés 6.1.2.4 pontja targyalta, és az alapjan az alabbi
javito intézkedéseket hataroztuk el:

Meg kell vizsgalni a radidzasi feltételek biztositasanak modszereit tartos fesziiltségvesztés és
foldrengés esetén, és a sziikséges intézkedéseket meg kell hozni [<39>].

Egy-egy informatikai tiikortarolo szamitogépet kell a VVP-n és a TVP-n telepiteni a sziikséges
adattartalommal (mtszaki dokumentaciok, személyi adatok megadott kore stb.) [<40>].

Az intézkedéseket az ¥ jelentés 4.2.2.2 pontja megerdsitette.

3.1.10 Hidrogén megjelenése nem tervezett helyen

A kérdeés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 5. témajahoz.

A CBF-feliilvizsgélat soran (! 6.3.8 pont) konzervativ, pontmodelles kodokkal tortént annak a
meghatarozasa, hogy egy-egy kiépitésen két pihenteté medence, egy atrakas alatt 1évo nyitott,
valamint egy zart reaktor egy idOben zajléo balesete soran mekkora a keletkezd hidrogén
mennyisége €s koncentracioja a reaktorcsarnokban. A szamitasi eredmények szerint gytlékony
koncentraciok kialakulhatnak, amelyek turbulens égésre vezethetnek. Ezért intézkedést
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hataroztunk el, hogy a pontmodelles szamitasokon tilmenden haromdimenzids vizsgalatokat
kell végezni az eloszlasok kevésbé konzervativ meghatarozasara [<41>].

Az intézkedést az P! jelentés 4.3 pontja megerdsitette. Tovabbi intézkedésre az elemzés
eredménye fliggvényében lehet sziikség.

3.1.11 Nagy mennyiségii radioaktiv viz kezelése
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakdrének 1.4 témajahoz.

A Bljelentés 6.1.3.3 pontja megallapitotta, hogy az atomerémii stilyos baleseti helyzetben nincs
teljes kortien felkésziilve a nagy mennyiségben keletkez6 folyékony radioaktiv hulladékok
kezelésére. Ezért az alabbi intézkedést hataroztak el:

Sulyos baleseti helyzetre nézve a folyékony radioaktiv hulladékok kezelésére vonatkozd
eljarasokat kell kidolgozni. Vizsgalni kell a radioaktiv anyagok vizi kibocsatasanak kockazatat,
lehetséges utvonalat, a monitorozasanak eszkozeit és modszereit, valamint az ilyen
kibocsatasok esetén sziikséges és lehetséges intézkedések korét [<42>].

3.1.12 Sugarvédelem
Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 1.4 és 6. témajahoz.

A Bl jelentés megallapitotta (6.1.3.5), hogy a sulyos baleseti helyzetben a sugarzasi viszonyok
miatti megkozelithetdség javitasa érdekében alabbi intézkedések sziikségesek:

Ki kell dolgozni a BESZ-allomany 6sszegytjtésére és beszallitasara vonatkozo eljarasokat, meg
kell hatarozni a sziikséges eszkozoket és azok biztositasanak rendjét [<43>]. Jelents sugarzasi
szinten is megfeleld arnyékolast biztositdo szallitojarmiivet kell beszerezni [<44>]. A 1égi
szallitashoz modositani kell az erémii koriili repiilési tilalom feloldasanak szabalyait [<45>].

A 00 hatarozat alapjan meg kell vizsgalni a baleset-elharitési tevékenység végzéséhez
sziikséges, a telephelyen és a telephely kornyezetében kialakuld sugarzast mérd telepitett
eszkozok alkalmazhatosdgat a fOldrengés és a teljes fesziiltségvesztés sordn kialakult
helyzetekben [<46>].

Az intézkedéseket az ) jelentés 4.2.1.5 pontja targyalta.

3.1.13 Telephelyi vezetési pont
A kérdeés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 3. témajahoz.

Az atomerédmi rendelkezik megfeleld telephelyi védett vezetési ponttal (VVP) €s a személyzet
szamara alkalmas 6vo létesitményekkel. Azonban a helyzet tovabbi javitdsa érdekében
intézkedéseket hataroztak el:

A foldrengésallosagra nem mindsitett 6vohelyek mindsitését el kell végezni, illetve a nem
foldrengésalld berendezéseket az ovohelyen belil meg kell erdsiteni. A biztonsagi
foldrengésnél magasabb szabadfelszini gyorsuléssal jellemezhetd foldrengéssel szemben
ellenall6 nuklearisbaleset-elharitasi vezetési pontot kell kialakitani [<47>].

A VVP klimatizalasat feliil kell vizsgalni, és megfeleld teljesitményli, aggregatoros betaplalas
esetén is mikodo berendezést kell telepiteni [<48>].
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A védelmi kovetelményeknek megfeleld, az iranyitas és a kommunikacio eszkozeit tekintve a
VVP-vel egyenértéki TVP kell 1étesiteni [<49>].

Az intézkedéseket az I jelentés a 4.2.1.5 és 4.3 pontja targyalta.

3.1.14 Az iizemeltetok kiilso tamogatasa

A Bl jelentés 6.1.4 (valamint, 6.1.3.1 és 6.1.3.9) pontjai szerint a kiilsé erdk sziikség szerinti
bevonasara sulyos baleseti helyzetben az erémili megfelelden felkésziilt. Intézkedésre nincs
sziikség. A teriiletet az [®jelentés a 4.2.1.1 pontja targyalta.

3.1.15 A 2-es szintii valésziniiségi biztonsagi elemzés
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakdrének 1.3 témajahoz.

A Paksi Atomeromii rendelkezik 1. és 2. szintli PSA-elemzéssel a reaktorok minden
iizemallapotara és a pihentetd medencére nézve is. Mivel a stilyosbaleset-kezelés nem esemény-
, hanem allapotorientalt, ezért a terjedelmébdl a PSA-elemzések alapjan nem zarnak ki alacsony
valdszinliségli eseménysorokat. Nincs sziikség intézkedésre.

A teriiletet az [ jelentés a 3.1.3. pontja targyalta.

3.1.16 Sulyosbaleseti elemzések

A Paksi Atomerdmi stlyos baleseti elemzései fejlesztésére a fentieken tul nem hataroztak meg
intézkedést.

3.2 A fentiekben nem vagy nem teljes korien targyalt CNS témakorok

1.1 téma: a hatosagi keretek feliilvizsgalata

A 2011 és 2012 soran feliilvizsgalt magyar hatosagi kovetelmények kozott szerepelnek a
tervezésen tuli tizemzavarokkal és a sulyos balesetekkel kapcsolatos elvarasok. A jogszabalyok
feliilvizsgalatat a feliilvizsgalat alatt 4llo6 NAU-szabvanyok és WENRA referenciaszintek
megjelenése utan tervezziik. Lasd 1. részben a 4. témakort!

1.4 téma: egyebek (alternativ hiitévizforrasok, helyreallitas sulyos baleset utan,
radiolégiai értékelés sth.)

Az alternativ és 1) diverz hiitékdzeg-biztositasi lehetdségekrdl az 2.1.1 pont sz6l. Az alapvetd
rendszerek extrém feltételekkel szembeni robosztussagat az 1.1.8 fejezet targyalta. A hosszu
tavl balesetkezelés kérdésének egyes részeit a 3.1.1.4 és a 3.1.4 pontok kezelték.

4. téma: tobb blokkot érinté események
A rendszerek blokkok kozotti megosztasat, keresztkapcsolatok létesitését a 2.1.2 fejezet
targyalja.

5. téma: pihenteté medencék szempontjai
A pihentetd medencék hiitésének tovabbi javitasara a 2.1.14 és a 3.1.2 fejezetekben talalhato
intézkedés.

6. téma

A Dbaleset-elharitasi szervezet dontéshozatali mechanizmusat, a sulyosbaleset-kezeléssel valo
kapcsolatat a [l jelentés 6.1.1.2 pontja érintette. Intézkedésre nincs sziikség.
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IL. rész: A rendkiviili Biztonsagi Konvenciés Ertekezlet tovabbi
témakorei

4. fejezet: Nemzeti Szervezetek

4.1 A nuklearis és/vagy sugarvédelmi jogszabalyok, kovetelmények és
ajanlasok feliilvizsgalata

A kérdés kapcsolodik a CNS 2. Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezlete 4. témakorének 1

témajahoz.

Az atomenergiarol szol6 1996. évi CXVI. térvény (tovabbiakban: Atv.) 8. § (4) szerint:

,»Az atomenergia-feliigyeleti szerv

b) az atomenergia alkalmazésa teriiletén figyelemmel kiséri
ba) a nemzetkozi fejlodés altalanos irdnyait, kiillondsen a szabalyozas nemzetkozi fejlodését,
¢s ennek alapjan javaslatot tesz a sziikséges hazai intézkedésekre, jogszabalyok
megalkotésara;
bb) a miiszaki fejlesztési eredményeket, nemzetkozi tapasztalatokat, elvarasokat; valamint
bc) a hataskorébe tartozd jogszabdlyok érvényesiilését; megallapitdsai alapjan
intézkedéseket kezdeményez, javaslatot tesz a jogszabalyok sziikség szerinti modositasara,
illetve megalkotasara;”

A nuklearis 1étesitmények nuklearis biztonsagi kovetelményeirdl és az ezzel Osszefliggd
hatdsagi tevékenységrdl szolo 118/2011. (VIIL. 11.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése szerint:

,,A Nuklearis Biztonsagi Szabalyzatokat - a tudomany eredményeinek és a hazai és nemzetkozi
tapasztalatoknak a figyelembevételével - legalabb otévente feliil kell vizsgalni, és sziikség
szerint korszertsiteni kell. Az utmutatok feliilvizsgalatara a nukledaris biztonsagi hatdsag altal
meghatarozott idészakonként, vagy az engedélyesek javaslatara soron kiviil kertil sor.”

A hazai nuklearis biztonsagi szabalyozas legutdbbi feliilvizsgalata eredményeként megjelent a
118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és annak mellékletei (az Un. Nukledris Biztonsagi
Szabalyzatok), amelyek rogzitik a hazai nukleéris biztonsagi kovetelményeket. A feliilvizsgalat
alapvetd célja az 0j nemzetkozi elvarasok €s a hazai tapasztalatok hasznositasa volt. Az
atomenergiaval kapcsolatos egyes kormanyrendeletek modositasar6l szold 37/2012. (I11. 9.)
Korm. rendelet kiegészitette és mddositotta ezeket a szabalyokat a hazankban 1étesitendd 10j
atomerOmiivi  blokkokkal szembeni elvardsok meghatarozasaval. A feliilvizsgalat
eredményeként az 0j szabdlyozas tartalmazza a WENRA (WESTERN European Regulatory
Association) referenciaszinteket (az eurdpai hatdsdgok altal kozdsen elfogadott elvarhatod
biztonségi szint) és a NAU 0j kovetelményeit. A feliilvizsgalat — annak iitemezésébdl adéddan
— nem célozta meg a fukushimai baleset tanulsdgainak hasznositdsat. A baleset részletes
elemzését kovetden allapithatbak meg annak szabalyozast €rintd tanulsdgai. Az eldzetes
eredmények nem teszik sziikségessé a szabalyozas azonnali mdodositasat.

Magyarorszag vallalja, hogy nuklearis 1étesitményekre vonatkoz6 nuklearis biztonsagi
jogszabalyok kovetkezd feliilvizsgélata soran a fukushimai baleset tanulsagait beépiti a hazai
szabalyozasba. A feliilvizsgalatot az alabbi szempontok figyelembevételével kell végrehajtani:

e a fukushimai baleset-elharitasrol rendelkezésre allo informaciok,

e anemzetkdzi tapasztalatok és ismertté valt javito intézkedések,
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e a CNS feliilvizsgalati konferencia és a CBF kiilsé veszélyekre, a kis valdszinliségii
eseményekre, a biztonsagi funkciok teljesitésére, a baleset-elharitasra, a stilyosbaleset-
kezelés kovetelményeire €s a hatalyos tervezési alapra vonatkozo megallapitasai.

Feliilvizsgaland6 a hatdsagi feliigyeleti tevékenység szabalyozasa a tapasztalatok tiikrében, a
hatosag fiiggetlensége és a feliigyeleti munkéahoz sziikséges feltételek megléte is.

Szintén fontos forrasa lehet a jogszabalyok modositasanak a WENRA-referenciaszintek
kiegészitése, amely 2013-ban késziilhet el. Szintén a nukledris biztonsagi jogszabalyok
modositasat idézheti eld a NAU-ajanlasok és az eurdpai nuklearis direktiva feliilvizsgalata, de
ezek hosszabb tavon valdsulhatnak meg.

4.2 Valtozasok a hatésag szerepében és felelosségében
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 4. témakorének 2. témajahoz.

A CNS-jelentésben ¢ bemutattuk az OAH szerepét, hataskorét, feladatait. A fukushimai baleset
eddigi elemzései nem mutattak ra olyan hidnyossagra, amely miatt az OAH miikddésében
barmilyen véltoztatdsra lenne sziikség. Magyarorszag kormanyanak felkérése alapjan a NAU
IRRS misszidja 2015-ben értékelte a hatosdg miikodését. Amennyiben az IRRS-feliilvizsgalat
vagy a 4.1 szerinti feliilvizsgalat ramutat a hazai hatosagi rendszer gyengeségeire. A NAU
misszi6 altal tett észrevételek koziil kiemelendd, hogy :

e ameglévo intézményi €s személyes tudas 4tadasa 1) kollégak szdmara nem hatékonyan
valésul meg, igy a nyugdijba vonul6 kollégak tudésa és tapasztalata elvész.

e az OAH Ilétszama nem elegend0 a tervezett, uj hatosagi feladatok magas szinvonalu,
szakszeri elldtdsdhoz, melynek problémajat a 2019-es ) munkaerd felvételekkel
kivanja az OAH orvosolni, illetve egy 0 ismeretprofil adatbazist hoztunk 1étre a tudas
management felmérésére.

e az OAH egyes eljarasaiban a jogszabaly altal el6irt iigyintézési hataridé nem elegendd
az ligy szakmai megitéléséhez.

e szorosabb tarshatosagi egylittmiitkodést kell megvalositani

e a nemzetkdzi feliilvizsgalati, jelentési kotelezettségek teljesitése, tovabba a
feliilvizsgalatok eldkészitése és lefolytatdsa miatt jelentds és egyre novekvo terhelés
harul a szervezetre

o fokozott tajékoztatds az OAH lényeges, jelentdsebb feladatai kapcsan,

2018-ban a NAU egy kovetd misszio keretében feliilvizsgalta az észrevételeit és a NAU
missziot lezaro kozleménye szerint Magyarorszag jelentds fejlesztéseket hajtott végre az elmult
harom évben.

4.3 A nemzeti balesetelharitasi feliilvizsgalat és fejlesztések
A kérdeés kapcsolodik a Rendkiviili CNS-értekezlet 4. témakorének 3. témajahoz.

Az ONER kozponti, dgazati, teriileti és helyi szervei, valamint a 1étesitményi balesetelharitasi
szervezetek részére a képzések és gyakorlatok szervezésérdl részletesen az 5.7 fejezet szol.

A kiils6 erdknek a tlizoltasba, miiszaki mentésbe torténd bevonasardl az 5.4 fejezet szol.

A veszélyhelyzeti tervezési zondk meghatrozasakor a NAU ajanlasait vettiik figyelembe. A
fukushimai baleset tapasztalatai alapjdn nem késziilink a veszélyhelyzeti tervezési zonak
atméretezésére.

A nemzetkdzi gyorsértesitési egyezményben foglaltak szerint Magyarorszag valamennyi
szomszédos orszaggal kétoldalu egyiittmiikodési megallapodast tart fenn. A kétoldalu
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megallapodasoknak megfeleléen rendszeresen vesziink részt megfigyeloként a szomszédos
orszagok gyakorlatain, illetve biztositjuk a szomszédos orszagok szakembereinek
megfigyeloként valo részvételét a hazai jelentdsebb gyakorlatokon.

A fukushimai baleset tapasztalatai alapjan nincs sziikség intézkedésre.

Ugyanakkor a fukushimai baleset a nuklearisbaleset-elharitas teriiletén ramutatott néhany olyan
terliletre, amelynek felkésziiltségérol célszerti gyakorlat keretében meggy6zddni. A 2013 elsd
felére szervezett orszagos gyakorlat egyik 6 célkitlizése a média-kommunikacié gyakorlasa,
tovabba a lakossag felkért képviseldinek kozremiikodésével az egyes oOvintézkedések
végrehajtasanak gyakorlasa [<51>].

4.4 Fejlesztések a nyitottsag, az atlathatosag és a kommunikacio terén
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 4. témakorének 4. témajahoz.

Osszhangban az Atv. 8. § (4) d) pontjaval

»Az atomenergia-feliigyeleti szerv ... tajékoztatja a kozvéleményt az atomenergia
alkalmazasanak biztonsagarol és a nukledris védettségrol, sajat tevékenységérol, fontosabb
dontéseirdl és azok megalapozasardl, az alkalmazott biztonsagi, védettségi és biztositéki
kovetelményekrdl a vonatkozo informaciok honlapjan vald kozzététele utjan;”

az OAH a honlapjan a balesetet kovetden folyamatosan tdjékoztatta a lakossagot a Japanban
kialakult helyzetrél és annak hazai kdvetkezményeirdl. A hatdésag a CBF eldkészitésével és
végrehajtasaval, valamint a NAU rendkiviili feliilvizsgalataval kapcsolatos informaciokat is
elérhetové tette a kozvélemény szamara.

A kozvélemény informalasa a CBF-intézkedések végrehajtasa kapcsan nem jelent kdzvetlen,
napi tajékoztatasi igényt, de egy-egy kiemelt eseményhez kapcsolodoan (pl. a CBF intézkedési
tervének elrendelésekor vagy az éves sajtotdjékoztatok alkalmaval) megvalosithato. Az OAH
honlapjan az érdeklédok folyamatosan nyomon kovethetik az eseményeket, mivel a fontosabb
hireket a hatosag ott kozzé teszi. Félévente késziil a ,,Bulletin”, amely szakmai kordknek is
értékelhetd informaciot tartalmaz, és széles korben teritett. Emlithetd a kommunikacios
csatornak kozott az OAH-hirlevél, amely negyedévente beszamol a 1ényegesebb eseményekrol,
és ennek a kozvélemény szamara késziilo része szintén elérhetd a honlapon. Az OAH —
jogszabalyi kotelezettségének eleget téve — évente beszdmol a Magyar Orszaggyiilésnek a
tevékenységérol. A jelentést az Orszaggyiilés €s annak szakbizottsagai targyaljak, majd az
Orszaggytilés elfogadja.

A fukushimai baleset eddigi elemzései nem mutattak r4 olyan hidnyossdgra, amely miatt a
mitkddésben a nyitottsag, az atlathatosag €s a kommunikacid terén barmilyen véltoztatasra
lenne sziikség.

4.5 A fukushimai balesetet koveto biztonsagi ujraértékelés és feladatterv

A kérdeés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 4. témakorének 5. témajahoz.

A szakértéi feliilvizsgéalat, az engedélyes altal elokészitett feladatterv és a hatosagi
feliilvizsgalat (lasd a Bevezetést!) alapjan az OAH elrendelte a sziikséges biztonsagnoveld

intézkedések iitemezett végrehajtasat. A hatosag folyamatosan koveti, ellendrzi és értékeli az
intézkedések megvaldsitasanak elorehaladasat.

4.6 Emberi és szervezeti tényezok
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 4. témakdrének 6. témajahoz.
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A fukushimai baleset eddigi elemzései nem mutattak ra olyan hianyossagra, amely miatt az
mikddésében barmilyen valtoztatdsra lenne sziikség. Amennyiben a nemzetkozi
feliilvizsgalatok, illetve a 4.1 szerinti feliilvizsgalat az emberi és szervezeti tényezok teriiletén
véltozasok sziikségességére mutatnak ra, akkor készek vagyunk ezeket a valtoztatdsokat
végrehajtani.
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5. fejezet: A telephelyen Kiviili baleset-elharitas?

A Rendkiviili CNS Ertekezlet 5. témateriiletéhez kapcsolodik.

5.1 Jogszabalyi hattér

Az orszéagos katasztrofavédelmi rendszer felépitését, a katasztrofak elleni védekezésben érintett
miniszterek és allami szervek megeldzéssel, felkésziiléssel és védekezéssel kapcsolatos
feladatait, a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvények modositasardl szolo
2011. évi CXXVIIIL torvény, valamint a katasztréfavédelemrol és a hozza kapcsolodod egyes
torvények modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL torvény végrehajtasarol szolo 234/2011.
(XI. 10.) Korm. rendelet szabalyozza.

Az Orszagos Nuklearisbaleset-elharitasi Rendszer (a tovabbiakban: ONER) felépitésérdl és
feladatairol az orszagos nuklearisbaleset-elharitasi rendszerrdl szol6 167/2010. (V. 11.) Korm.
rendelet, a Katasztrofavédelmi Koordinacidos Tarcakozi Bizottsagrol a Katasztrofavédelmi
Koordinacios Tércakozi Bizottsdg létrehozasarol, valamint szervezeti és miikodési rendjének
meghatarozasarol szolo 1150/2012. (V. 15.) Korm. hatarozat rendelkezik.

A jogszabdlyi hattér elmult két évben végrehajtott teljes korli atvizsgaldsa és moddositasa
biztositotta a korszerli, hatékony nemzeti katasztrofavédelmi rendszer létrehozasat. A
katasztrofak elleni védekezés megujitasaval Osszhangban az elmult évtized gyakorlati
tapasztalatainak figyelembevételével a végrehajtasi rendelet szabalyozza a védekezésben részt
vevO szervek feladatait, a nemzetk6zi katasztrofa-segitségnyujtas €s segitségkérés altalanos
szabalyait.

5.2 Az Orszagos Nuklearisbaleset-elharitasi Rendszer

Az atomenergia békés célokra vald felhasznalasa soran bekovetkezo radiologiai vagy nukleéris
események elhdritasara valo felkésziilésrél, a bekovetkezett esemény kovetkezményeinek
csokkentésérdl és megsziintetésérol az ONER gondoskodik. Az ONER a lakossag nem tervezett
sugarterhelését el6idézé események megeldzésében, az ilyen esemény kovetkezményeinek
csokkentésében és megsziintetésében érintett kozponti, dgazati, teriileti €s helyi szintli szervek
¢s szervezetek dsszessége.

A Kormany katasztrofavédelemmel 0sszefiiggd dontéseinek elOkészitését és a védekezéssel
kapcsolatos feladatok agazati 6sszehangoldsat a Katasztrofavédelmi Koordinacios Tércakozi
Bizottsag latja el.

Az Orszagos Nukledrisbaleset-elharitasi Intézkedési Tervet kozponti, dgazati és teriileti szervek
képviseldibdl all6 FelsOszintli Munkacsoport gondozza, rendszeresen feliilvizsgalja. A
feliilvizsgalatok eredményeként az elmult években szdmos uUtmutatd és szakmai (miiszaki)
segédlet késziilt. Az Orszagos Baleset-elharitasi Intézkedési Terv (a tovabbiakban: OBEIT)
legfrissebb verzigja 2011 novemberében jelent meg. Az OBEIT uwjabb feliilvizsgélata
folyamatban van.

Teriileti és helyi szinten a megyei védelmi bizottsagok és munkaszervei milkddnek. A
katasztrofa- és nuklearisbaleset-elharitdsi munkabizottsag vezetdje a Megyei Veédelmi
Bizottsag elnoke. Feladatai a vonatkoz6 intézkedési tervek elkészitése, a felkésziilés, a
védekezés €s helyredllitds megyei szintli iranyitasa, a katasztréfa kozvetlen veszélye vagy

2 Az 5. fejezetet az Atv.-ben foglalt felhatalmazassal 6sszhangban a BM Orszégos Katasztrofavédelmi
Foigazgatosag készitette el.
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annak bekovetkezése esetén a felszamolashoz sziikséges szakszerli javaslatok megtétele,
eloterjesztések eldkészitése, valamint a mentés mindenoldalti biztositdsdnak tervezése,
szervezése, a védekezés iranyitasa. Munkajat elndkhelyettesként katasztrotavédelmi szakember
tamogatja.

Az ONER feladata az orszagos sugarzasi helyzet folyamatos figyelése, a radiologiai adatok
gyljtése, ellendrzése, elemzése, értékelése €s jelzése, az ONER riasztasi rendszer mikddtetése,
fenntartasa, a nuklearisbaleset-elharitasi intézkedési tervek naprakészen tartasa, a lakossag és a
nukledrisbaleset-elharitasban  érintett  szervezetek  felkészitése, gyakoroltatdsa, a
nukledrisbaleset-elharitasi  feladatok ellatashoz szilikséges anyagi-technikai feltételek
biztositésa.

Készenléti miikodési allapotban a fentieken tali feladatok: a fokozott monitorozas, a lakossag
nem tervezett sugarterhelésének eldrejelzése, a lakossag hiteles és idoben torténd tajékoztatasa
a bekovetkezett eseményrdl és az orszagos sugarzasi helyzetrél, valamint sziikség esetén
felkésziilés a veszélyhelyzeti miikodés megkezdésére.

Veszélyhelyzeti mitkddési allapotban az ONER elvégzi a nuklearis veszélyhelyzetet el6idéz6
rendkiviili esemény kdvetkezményeinek felmérését, csokkentését és felszamolasat, az orszag
tertiletén kiviil és a vilaglirben bekovetkezett nuklearis balesetbdl, vagy sugarveszélyt okozd
eseménybdl eredd hazai helyzet radiologiai kovetkezményeinek elérejelzését, az abbol adodo
feladatok meghatarozasat és végrehajtasat. Jogszabalyi valtoztatds kezdeményezése nem
indokolt.

A hazai nukledrisbaleset-elharitdsi rendszer a vonatkoz6 nemzetkdzi norméknak megfeleléen
alakitottak ki, igy megallja a helyét nemzetkdzi 6sszehasonlitasok esetén is.

5.3 Sugarvédelem

A korményzati koordindcidés szerv dontés-elokészitd ¢és dontéshozd tevékenységének
tamogatasara Orszagos Sugarfigyeld, Jelzd és Ellen6rzé Rendszer (a tovabbiakban: OSJER)
miikddik. Az OSJER miikddésének Osszehangolasat és szakmai munkdjanak iradnyitasat a
katasztrofak elleni védekezésért felelds miniszter végzi.

Az OSJER vezet szerve a Nukledris Baleseti Informécios és Ertékeld Kozpont, amely ellatja
az orszag nuklearisbaleset-elharitasi korai eldrejelzési és a nemzetkozi radiologiai monitoring
adatcsere rendszer kozponti feladatait. Kozremiikodik a lakossadg nukleérisbaleset-elharitasi
tajekoztatasaban, valamint a kormanyzati koordinacios szerv nuklearisbaleset-elharitasi dontés-
elokészitd tevékenységének tamogatasaban, végzi a biztonsdgot kedvezdtleniil befolyasolo
eseménybdl szadrmazd radioaktiv anyagok varhato terjedési utvonaldnak eldrejelzését,
milkddteti a nemzetkdzi valds idejli, on line nuklearisbaleset-elharitasi dontéstamogatod
rendszert.

Az OSJER egyik alrendszere, a Radiologiai Tavméré Halozat telepitett automata
tavmérdallomasokbol all, amelyek az orszdg nuklearisbaleset-elhdritasi korai riasztasi
rendszereként miikddnek, folyamatosan ellendrzik az orszag kornyezeti sugarzasi
dozisteljesitményét €s a fontosabb lokalis meteorologiai paramétereket. Jelenleg hat 4gazat 132
mérdallomasardl érkeznek gammadozisteljesitmény-adatok az orszagos radioldgiai monitoring
kozpontba. A mobil radioldgiai laboratoriumok halozata képezi az OSJER masik alrendszerét,
amely a sugarszennyezés felderitését, elemzését végzi veszélyhelyzetek esetén. Az OSJER
harmadik alrendszere a helyhez kotott laboratoriumok hélozata, amely a beszallitott mintak
(¢lelmiszer, tej, talaj, viz stb.) radioaktivitdsdnak mérését végzi. Ezek a mérések teremtik meg
a hosszu tavu ovintézkedések (legeltetési tilalom, €lelmiszer és vizfogyasztas korlatozasa stb.)
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bevezetésének alapjat. A beliigyminiszter iranyitasa alé tartozé szervek sugarvédelmi ellendrzé
rendszerének mikodése a beliigyminiszter iranyitasa ald tartozd szervek sugéarvédelmi
ellenérzé rendszerének miikddési szabalyairdl szolo 7/2012. (III. 7.) BM rendeletével
szabalyozasra kertiilt. Tovabbi valtoztatas kezdeményezése nem indokolt.

5.4 A nuklearis létesitmény teriiletén a baleset-elharitasba bevonhato kiils6
eroforrasok, eszkozok

A nuklearis létesitmény Baleset Elharitasi Szervezetének (BESZ) vezetdje sziikség esetén kiilsd
eroket igényelhet az elharitashoz. Illetve amennyiben az orszagos veszélyhelyzet-kezelést
iranyito szervezet vezetdje ugy itéli meg, hogy az atomerémii a helyzetet 6nalléan nem képes
kezelni, megsegitd eroket kiildhet a veszélyhelyzet felszamolasa érdekében.

A kiils6 er6k bevonasa tlizoltasba, miiszaki mentésbe a bekdvetkezett esemény sulyossagatol
fliggben torténik meg.

A Paksi Atomerémii Célzott Biztonsagi Feliilvizsgalata (a tovabbiakban: CBF) soran a
létesitmény elektromos betdplalasanak, belsd energia ellatdsdnak biztositdsa érdekében a
Beliigyminisztérium  Orszdgos  Katasztrofavédelmi — Foigazgatosag — felmérte  az
allamigazgatasbol, nemzetgazdasagbdl bevonhaté mobil eszkdzok adatait. Az adatok az
elérhetd dizelgeneratorok, szivattylk ¢és lizemanyag-szallito jarmiivek teljesitményére,
darabszamara, az elérhetdségi helyre és a bevethetdségi idejére (szallithatod allapotba helyezés,
szallitds, ilizembe helyezés) vonatkoznak. A szallitdsahoz, vontatisdhoz a gépjarmiivek
kijelolése megtortént. A specialis kezel6i tudast igényld generatorokhoz és szivattyukhoz a
kezelészemélyzet biztositott.

Az eszk6zok szallitdsa 1égi uton is megvaldsithatd a Magyar Honvédség szallito
helikoptereivel, de a 1égi szallitashoz sziikséges az erdmii kortili repiilési tilalom feloldésa.

5.5 Ovintézkedések

A Paksi Atomerémii 30 km-es Siirgds Ovintézkedési Zonajaban a harom érintett megye, Bacs-
Kiskun, Fejér és Tolna a baleset-elharitasi, lakossagvédelmi feladataikat betervezték, a baleset-
elharitasi terveik szerint végzik.

5.5.1 Jodprofilaxis

A Paksi Atomerédmi 30 km-es korzetében 1€vo teleptilések lakosai €s a baleset-elharitasba részt
vevd beavatkoz6 allomany részére jodtabletta biztositott. A tablettak a telepiilési polgarmesteri
hivatalokban a haziorvosoknal és az azonnali beavatkoz6 szervezetek iligyeletein vannak
tarolva. A jodtablettak kiosztasat az elrendeld utasitas vételét az Orszdgos Nukleérisbaleset-
elharitasi Intézkedési Tervben (OBEIT) foglaltak szerint hajtjak végre.

5.5.2 A Paksi Atomerémiiben dolgozék kimenekitése

A Paksi Atomerémiiben dolgozok kimenekitési tervét az erémii Atfogd Veszélyelharitasi
Intézkedési Tervének végrehajtasi utasitasa rogziti. A kimenekitéshez a dolgozok sajat
gépjarmuveiket, az AtomerOmi tulajdondban 1év0 vasuti szerelvényt, illetve a teriiletileg
illetékes autobusz tarsasagtol lebiztositott autobuszokat veszik igénybe.
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5.5.3 Kitelepités, befogadas

A lakossag kitelepitésére, befogadasara a Katasztrofavédelem a veszélyelharitési terv részeként
elkészitette a kitelepitési, illetve befogadasi terveket. Kitelepités elrendelése esetén az érintett
lakossag befogadasa biztositott.

59.5.4 A lakossag menekiilofelszereléssel valo ellatasa

Nuklearis veszélyhelyzet esetén a radioaktiv felhd terjedési irdnyaba eso telepiilések lakossaga
részére rendelkezésre allnak a kimenekitéshez és kitelepitéshez sziikséges 1égzésvédo eszkozok
(menekiilékamzsak), melyek kiosztasa sziikség esetén a gylilekezési helyeken torténik.

Az erdmi 9 km-es korzetében ¢l6 lakossdg szamdra a menekiillokamzsadk a telepiilési
raktarakban vannak, mig a fennmaradé készlet a megyei raktarban (30 km-en kiviil), ezeket a
kihullas figyelembevételével csoportositjak at, osztjak ki.

5.6 A lakossag riasztasa és tajékoztatasa

5.6.1 A lakossag riasztasa

A riasztas technikai eszkOzrendszere a Paksi Atomerémii 30 km-es korzetében telepitett
lakossagi tajékoztato és riaszto rendszer. A 227 korszerii lakossag riaszto-tajékoztatd eszkoz 74
telepiilésen, 2800 négyzetkilométer teriileten mintegy 225.000 lakos riasztasat végzi.

Az akusztikai végpontok sziinetmentes helyi energiaellatassal rendelkeznek, igy
aramkimaradds esetén is biztositott ilizemkészségiik. Nagy teljesitményli hangsugarzok
segitségével a hagyomanyos szirénahang leadasan tal beszéd kozvetitésére is alkalmasak, igy a
lakossag ¢16szoban kapja meg a tajékoztatast.

A rendszer indithaté a Paksi Atomerémi Zrt. Védett Vezetési Pontjardl, az Eromi Iranyitd
Koézpontbol, mobil eszkdzrél, valamint a Tolna Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag
igyeletérol.

A sziréndk miikodoképességének ellendrzése minden honap elsd hétféjén csokkentett
teljesitménnyel, Un. ,,morgatd probaval”, illetve évente kétszer teljes teljesitményen, a
,katasztrofaveszEly” riasztési jelzés és a ,,veszély elmult” jelzés leadasaval torténik.

5.6.2 A lakossag tajékoztatasa

A nuklearis és radiologiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossagi tdjekoztatas rendjérdl szo616
165/2003. (X.18.) Korm. rendelet alapjan orszagos, agazati, megyei és létesitményi szinten kell
lakossagi tdjékoztatasi tervet késziteni az ONER koézponti szervei, szervezetei, valamint a
Baleset-elharitasi Intézkedési Terv készitésére kotelezett szervek, szervezetek részére. A
lakossagi tajékoztatasi tervek tartalmazzak a t4jékoztatidsi alapelveket, moddszereket,
eszkozoket, amelyek alapjan a tdjékoztatas eredményesen megvaldsithato.

5.7 A baleset-elharitasban részt vevo szervezetek felkészitése, képzése,
gyakoroltatasa

Az orszagos nuklearisbaleset-elharitasi rendszerrél sz6l6 167/2010. (V.11.) Korm. rendelet
alapjan keriil sor az orszagos nukledrisbaleset-elhdritdsban érintett részt vevok képzésére és
gyakoroltatasa. A Képzési €s Gyakorlatozasi Munkabizottsag évente elkésziti a Képzési és
Gyakorlatozasi Tervet, melyet a Katasztrofavédelmi Koordindcidés Tarcakozi Bizottsag hagy
jova. A Terv megadja a targyévre a fobb képzési és gyakorlatozasi programokat, valamint a
kovetkezd ¢év fobb iranyelveit. Tartalmazza a minimalis képzési ¢és gyakorlatozasi

39



tevékenységet. Figyelembe veszi a Hosszu Tava Képzési és Gyakorlatozasi Tervet. A Terv
elfogadasaval a KKB meghatarozza elvarasait az ONER kozponti, dgazati, valamint teriileti és
helyi szervei részére. A tervben foglalt feladatokat az ONER-szervek betervezik sajat Képzési
¢s Gyakorlatozasi Terviikbe.

Minden gyakorlatra levezetési és értékelési terv késziil. A gyakorlatok értékelését a levezetési
¢és értékelési tervben elére meghatarozott szempontok szerint kell elvégezni. A gyakorlat
értékelése alapjan a nem megfeleldségek, hianyossagok felszamolasara intézkedési terv késziil,
amelynek végrehajtasat nyomon kovetik.

5.8 Osszegzés

A CBF ¢és a fukushimai baleset tapasztalatainak hazai Osszegzése a telephelyen kiviili
nukledrisbaleset-elhdritas teriiletén nem tart fel olyan hidnyossagot, ami a nemzeti
katasztrofavédelmi rendszer, az orszagos nukledrisbaleset-elharitasi rendszer modositasat,
igényli. A nemzetkozi feliilvizsgalat lezarasat kovetden, annak eredményei alapjan hazank ujra
megvizsgalja a valtoztatasok szilikségességét, és kész megtenni a megfeleld intézkedéseket.

6. fejezet: Nemzetkozi egyiittmiikodés

6.1 A CNS-folyamat és az egyéb missziok hatékonysaganak erésitése
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 6. témakdrének a) témajahoz.

A CNS-jelentésekben Magyarorszag be fog szamolni az orszagban és a létesitményekben a
nuklearis biztonsagot érintd feliilvizsgalati missziok eredményeirdl, valamint lehetové tessziik
az ajanlasok megvalositdsdnak nyomon kovetését.

Magyarorszag sajat eszkozeivel tamogatja a nemzetkdzi nuklearis biztonsagi szakértdi
missziok hatékonysaganak, terjedelmének fejlesztését, valamint a missziok k6zotti koordinacio
javitasat.

Magyarorszag részt vesz a CNS folyamatainak, hatékonysaganak elémozditasaban és a CNS
keretében vegzett feliilvizsgalatok javitasaban.

Magyarorszag részt vett a csernobili atomerdmil balesete utan az orosz tervezésli erdmiivek
biztonsagi feliilvizsgéalataban, a tapasztalatokat a sajat szabalyozéasaban és az atomerdmi
biztonsagndvelésében figyelembe vette.

6.2 A globalis biztonsagi kornyezet optimalizalasa
Kapcsolodik a Rendkiviili CNS 6. témakdrének b) témdjahoz.

Magyarorszag sajat eszkozeivel tAmogatja az egyes nemzetkozi szervezetek kozotti felelésség-
¢s munkamegosztas racionalizalasat, és idvozli az olyan kezdeményezéseket, amelyek célja a
nemzetkozi  egyiittmiikodéshez  kapcsoloddo  feladatok  duplikdlasanak  korlatozasa,
optimalizalasa.
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Tanulméanyozzuk annak Iehetdségét, hogy részt vegyiink egy regionalis kriziskozpont
felallitasaban.

6.3 A kommunikacio6 erositése a regionalis és bilateralis alapon
Kapcsolddik a Rendkiviili CNS 6. témakorének c) témajahoz.

Magyarorszag sajat eszkozeivel és lehetdségeihez mérten tdmogatja a nukleéris energiat
valasztd orszagokban a nukledris biztonsag és a kapcsolodd hatdsagi rendszer elomozditasat,
részt vesz a nemzetkdzi szervezetek erre iranyul6 tevékenységében.

Magyarorszag a nuklearis biztonsdg terén bilateralis alapon egyiittmiikddik a szomszédos
orszagokkal. Az egyiittmiikddés keretében rendszeres taldlkozokon biztositja a nuklearis
biztonsaggal kapcsolatos informaciok, fejlemények megosztasat.

Magyarorszag részt vesz a WENRA Mutual Assistance (Kolesonds Segélynyujtas)
munkacsoportjdnak munkajaban, melynek célja az eurdpai nuklearis biztonsagi hatdsagok
kozotti egylittmiikodés jobbitasa nuklearis baleseti helyzetben.

6.4 Tapasztalatok visszacsatolasanak hatékonysaga
Kapcsoldodik a Rendkiviili CNS 6. témakdrének d) témdjahoz.

Magyarorszdg minden, a nukledris biztonsag terén a tapasztalatok megosztasara szolgald
forumban (IRS, INES, WANO, EU Clearinghouse, VVER Forum) részt vesz és torekszik a
sajat tapasztalatok megosztasara és a masok tapasztalatainak hasznositasara.

Az OAH az alabbi, kifejezetten a fukushimai tapasztalatok hasznositasat megcélzo
munkacsoportokban vesz részt:

e ENSREG (az OAH vezet6i szinten képviselteti magat),
e ENSREG nukledris biztonsagi munkacsoport (WG1),

e WENRA reaktorharmonizéaciés munkacsoport,

e WENRA mutual assistance munkacsoport,

e WENRA accident management munkacsoport,

e EU nuklearis védettségi munkacsoport,

e NAU Intézkedési Terv — alkalomszeriien, részvétel a normal NAU munkacsoportokban
és tevékenységekben,

e NAU CNS - magyar delegacio6 az extra konferencién és a rendszeres konferenciakon,
e OECD NEA WGOE munkacsoport.

A fenti munkacsoportokban felmeriild feladatok teljesitése a kijelolt képviselokon keresztiil
torténik, akiknek lehet6ségiik van sziikség szerint tovabbi szakemberek bevonasara.

Magyarorszag tdmogatja azon torekvést, hogy a tapasztalatok visszacsatoldsanak hatékonysaga
hangsulyt kapjon a szakértdi feliilvizsgélati misszidk soran.
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6.5 A NAU biztonsiagi szabvinyok fejlesztése és alkalmazasianak
kiterjesztése
Kapcsolodik a Rendkiviili CNS 6. témakorének e) téméajahoz.

Magyarorszag a nuklearis biztonsag szabalyozasaban a lehetd legteljesebb korben figyelembe
veszi a NAU nuklearis biztonsagi alapelveit és szabvanyait (lasd 4.1 fejezet). A biztonsag
folyamatos javitdsa érdekében mindenkor tadmogatja és figyelembe veszi a szabvanyok
fejlesztését. Egyetért, hogy a balesetek megeldzésén tul a kdvetelményekben aranyosabban
jelenjenek meg a kovetkezmények csokkentésére vonatkozo elvarasok.

7. Fejezet A CBF lezarasa

7.1 Lezarult feladatok
2012

A foldrengés-miiszerezettséget és esetleges foldrengés esetén fellépd UV-jelképzést vizsgaltak
feliil. A 2012-ben megvizsgaltak, hogy sziikséges-e kiilon foldrengés esetén, adott gyorsulasi
szint meghaladasakor fellépd "foldrengés-védelmi" UV jel bevezetése, azonban tudomanyos
kutatasokkal és biztonsagi elemzésekkel alatamasztottak, hogy a meglévo rendszer megfeleléen
kezeli és irdnyitja a foldrengéskor lejatszodo reaktorvédelmi folyamatokat. A meglévod
foldrengés monitorozod - és jelzorendszer és a FIVE (Foldrengésvédelmi Izolalas Vezérld
Egység) miikodését leellendrizték. (1.1)

2013

a) 2013-ban kiadasra keriilt operativ tizemviteli kezelési utasitas mely a reaktorblokk teljes
fesziiltségvesztés allapotanak kezelésére hasznalhato. A KU érvényes a Paksi Atomerémi
egy reaktorblokkjan bekdvetkezd (tervezésen tali sulyos {izemzavar) teljes
fesziiltségvesztés (AOKU/ECAO0.0 vagy L-AOKU/ECA0.0) esetén, a blokk egy biztonsagi
rendszerének villamos energidval torténd ellatdsara. Egy kiépitésen beliil, dedikalt
utvonalon, TFK2 allapotd blokkon iizemeld dizelgeneratorrdl, a TFV3 allapota blokk
fesziiltség nélkiil maradt biztonsagi rendszeri fogyasztoinak ellatidsa megvalosithato. Két
kiépités kozott, dedikalt utvonalon, szigetiizemben haziiizemi teljesitmény szinten tizemeld
Turbo gépcsoportrdl (TG), a TFV allapoti blokk fesziiltség nélkiil maradt biztonsagi
rendszeri fogyasztdinak ellatdsa lehetséges. A feladat 6kV-os fesziiltség szinten
megvalosithatd dedikalt attaplalasi Gtvonalak megvaldsulasaval teljesiilt. (1.22)

b) A nuklearis biztonsag megkoveteli a hiitGvizellatas feltétlen biztonsaganak kérdését, a
hiitdviz ellatast minden esetben, az egyaltalan el6fordulo legalacsonyabb dunai vizszintnél
1s biztositani kell. A hiit6viz biztositasara Intézkedési Terv van érvényben, mely a védelmi
fokozatokat és az azokhz tartozd intézkedéslistat tartalmazza. A fokozatokhoz kothetd
erOmives, illetve vizmiives feladatokat részletesen a 1PR42 3.9 fejezete és a
TLU301 _VUO05 V01 végrehajtasi utasitas tartalmazza. Az intézkedéseket kiegészitették a
berendezésekre vonatkozo ellendrzési, tesztelési és karbantartasi utasitasokkal is. A Pajtas
szivattyuk éves probdjat az OAH is ellendrzi. (1.24)

c) Elemzéseket végeztek, a stlyos baleseti helyzetben keletkezett reaktorcsarnoki hidrogén
mennyiségének €s eloszlasanak meghatarozasara. A vizsgalatok szerint a reaktorcsarnoki
hidrogén kozel 80%-a pihentetomedencei flitdelemsériilésbol eredhet. A reaktorcsarnok
integritasat veszélyeztetd hidrogén €gését a pihenteté medencékbe tervezett fiiggetlen viz
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betéplalasaval elézik meg. Ebben az esetben a folyamatos hdelvitel biztositand a tarolt
lizemanyag épségét, igy hidrogéntermelddésre kizardlag a fojavitds alatt 1évo nyitott
reaktor esetén kell szamitani, azonban ekkor a hidrogén koncentracioja nem fogja elérni az
¢géshez sziikséges hatarértéket. (1.46)

2014

a)

b)

d)

A biztonsagi hiitdvizrendszer szivattytinak géptermében 95,12mBf szinten talalhaté 6db
falatvezetést vizzard szigeteléssel lattak el, hogy ezt a szintet meghaladd 6blozeti
vizallasnal az esetleges gépterem elarasztast megakadalyozzak. A gépteremben talalhato
mindkét kiépités VX, VY és VW biztonsagi hiitéviz rendszereinek szivattyaja. (1.4)

Az iizemzavari dizelgeneratorok iizemanyag tartdlyanak szintjét a lehetséges maximalisra
emelték. A mddositast, a kezelési utasitasban rogzitették, és a minimalisan tartando szintet
80 mi-re emelték. Az ilizemzavarok esetén sziikséges minimalis, 120 o6ras {izemhez
sziikséges gazolaj mennyisége 60 m3. Az UFK-ban szerepld érvényes eldiras szerint az
lizemanyagtartily minimalis szintje 70 m3, melyet most 80m®-re emeltek. Az UFK-ban
szereplé 70 m® gazolajmennyiség 140 6rds, mig a KU-ban szereplé 80 m® pedig 160 6ras
dizelgenerator iizemet tesz lehetdvé. A CBF-jelentésben vallalt 30%-os kapacitasemelést
igy a KU-ban rogzitett korlattal teljesiilt. Az lizemanyagszallitast végzé vallalkozoval
modositottak a gazolajbeszerzési szerzddést, hogy nem eldrelathato, rendkiviili helyzet
esetén a megrendeléstdl szamitott 24 o6ran beliil potolja az elfogyasztott gazolajat.
Mindezeket figyelembe véve az lizemanyag mennyisége a lehetséges maximalis szinten
biztositott. (1.5)

A sotalanviz-rendszer fontos szerepet kap a végsé hdelnyeld funkcid elvesztésekor,
ugyanis a tartalyaiban 1évo vizkészlettel a biztonsagi hiitévizrendszer kiesése ellenére is
huzamos ideig biztositani lehet a leallitott reaktorban keletkezd remanens ho elvitelét. A
sotalanviz tartalyokban tarolt viz mindenkori mennyisége szigoruan korlatozott paraméter,
mivel az itt rendelkezésre 4all6 viz biztosit potvizkészletet a blokkok mnormal
iizemeltetéséhez, valamint ugyanez a vizmennyiség képez sziikséges hiitOkdzeget a blokk,
vagy blokkok iizemszerii, vagy lizemzavari ledllitdsdhoz és lehiitéséhez. A tartalyok
tervezési kialakitasa szerint a hasznos térfogat a tartalyfenc¢k felett b6 masfél méterrel
kezdddott. A tartdlyok szivooldali csatlakozd csonkjanak atalakitdsaval, a csonk belsd
folytatasaként egy 90°-0s, csoéivvel torténd meghosszabbitasaval a felhasznalhato hasznos
viztérfogat tartalyonként tobb, mint 117 m?-el, kozel 15%-kal megndvekedett, - ami a hat
tartdlyra vetitve ~ 700 m?® - azaz majdnem egy plusz tartalynyi, felhasznéalhato
mennyiségnek tekinthetd. (1.7)

A magyar villamosenergia-rendszer biztonsagos iizemeltetése ellenére, a teljes
fesziiltségkiesés (black-out) kezelésére mint legnagyobb iizemzavarra is fel kell késziilni.
Az ezt kovetd rendszer-helyredllitds soran igénybe vehetd eszkozok kozott kiemelt
jelentdségliek a black-start (kiilsd fesziiltség nélkiil indulni) képes erémiivi gépegységek.
A magyar villamosenergia-rendszerben harom helyen all rendelkezésre black-start képes
erdmiivi gépegység: a Lorinci Erdmiiben a GT-jelli nyilt ciklusu gyors inditadsu gazturbina,
a Dunamenti Erdmu XV. blokk GT2-jelii gazturbindja és a Gonyii Erdmt GT1-jeli
gazturbindja. A Paksi Atomerdmi vonatkozéasaban egy teljes fesziiltség kimaradassal jaro
iizemzavar esetén kiilsO ellatdsi utvonalhoz kapcsolodd energiaforrasként alapvetden a
Dunamenti Erdmi és a Gonyii Erdmi gazturbindi johetnek szoba. Tehat a két fiiggetlen
ellatasi lehetéség megvalosult. A korabbi tesztek soran a Dunamenti Erémii — Paksi
Atomerdmi ellatasi itvonal mellett — két szakaszban — a Gonyli — Litér, illetve a Litér —
Paks utvonal ellendrzése is megtortént. (1.13)
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9)

h)

A dizelgeneratorok probai soran tobbszor eléfordult, hogy a biztonsagi hiitOvizrendszer
karbantartdsa miatt a dizelgeneratoroknak nem volt biztonsagi hiitéviz taplalasa, igy a
motor hiités nélkiil maradt, ami a biztonsagi rendszer valtasanak késedelmét okozta. Ennek
elkeriilésére, beszerzésre keriilt a dizelgeneratorok tiizivizrdl torténd betaplaldsdhoz
sziikséges eszkOz (menetes csonk, rogzitd elemek, karmantyt, csébilincs). A beszerzéssel
a 10-40 QD dizelgeneratorok ideiglenes tiizivizes megtaplalds boxon beliili kiépitése
megtortént. (1.20)

Feliilvizsgaltak. hogya rendelkezésre allo allapot-orientalt lizemzavarelharitasi utasitasok,
tamogatjak- a foldrengés és a primer hiitokorok egyidejii bekovetkezésének kombinalt
esetében az optimalis helyreallitast. A vizsgalat targya az 1PR100 és az 1PR200 ,,E” illetve
,L-E” koddal kezd6d6 utasitasai. A vizsgalat eredményei az AOKU-dokumentumok FM-
jelolésti utasitasaiban, és az 1. tablazatban jelennek meg. Az AOKU-ban minden olyan
Iépése vagy allépése sarga mindsitést kapott, amelyben foldrengésre nem mindsitett
berendezés szerepel. Ugyancsak sarga mindsitést kaptak azok a 1épések, amelyek nem
hajthatok végre egy el6zdleg lizemképtelennek mindsitett berendezés kdvetkeztében. Egy-
egy lépésben szerepelhet tobb foldrengésre nem mindsitett berendezés is, de a 1épés sikeres
maradhat, amennyiben tartalmaz olyan alternativat, amely mindsitett. Az utasitasok
segitségével az ellendrzott stabil allapot foldrengés esetén is elérhetd. Nehézséget okoz
azonban a potvizrendszer, és a mintavételezés hianya. (1.21)

Az Atfogd Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési Terv (AVIT) Végrehajtasi Utasitasat
AVIT VU77_VO01 2014-ben médositottak. Az AVIT-hoz kapcsolodva a VU részletesen
ismertetni a BESZ human ellatasanak tervezési koriilményeit, a kapcsolédo fogalmakat,
adatokat, kovetelményeket, eszkozoket. A meghatarozott intézkedések biztositjak a
veszélyhelyzeti munkat végzo allomany fizikai és mentalis beavatkozo képességét,
munkara kész allapotanak hossza tavu fenntartasat. (1.32)

Jelenleg a PAE és a KKAT teriilete felett repiilési tilalom van, kijeldlt tiltott 1égtérrel
kapcsolatos jogszabalyi eléirasok modositasara keriilt sor. Cél, hogy a tiltott 1égtérben
katonai repiilésiranyitd szolgalat irdnyitasdval megengedett legyen kutato-mentd repiilés
végrehajtdsa az atomenergiarol szolo 1996. évi CXVI térvény szerinti nuklearis
veszélyhelyzet €és a tervezési alapfenyegetettséget meghaladd szabotazs esetében, a
védekezéssel és a mentéssel Osszefiiggd tevékenység ellatasat segitendd. Az ITM jelezte,
hogy lehetdség van ideiglenes légtérstruktura bevezetésére meghatarozott koriilmények
kozott, azonban ez a 1égtér iddszakos atmindsitésével jar. (1.34)

A zéart reaktor 150°C alatti primerkdéri homérséklettel bird iizemallapotara egy
valosziniiségi elemzésen alapulo, a kockazat egyenletes eloszlasat figyelembe vevd id6beli
korlatértek kidolgozasdnak és bevezetésének indokoltsagat vizsgaltdk meg. Ennek
eredményeként modositasra keriilt a MUSZ E2, E4 és F iizemallapotara vonatkozo
korlatozéasok. A zonakarosodasi gyakorisag viszonylag magasnak mondhato a reaktor azon
iizemallapotaiban, amikor a primerkdr hémérséklete 150 °C alatt van, de a reaktor nem
nyitott. Ennek oka arra vezethetd vissza, hogy ezekben az iizemallapotokban a ZUHR-
hécserélékon keresztiili hiités nem lehetséges, mivel a nagynyomastu ZUHR-rendszer
kiszakaszolt allapotban van, a kisnyomast ZUHR-rendszerrel a primerkdrben fennalld
nyomas miatt csak nyomascsokkentést kdvetden lehet betaplalni. Osszességében a végsd
héelnyeld elvesztésének esélye ezekben az iizemallapotokban a fentiekben
meghatarozottnal magasabb, kihangsulyozandé ugyanakkor, hogy ezek a reaktor leéllitasa,
illetve visszainditasa soran fellépd atmeneti allapotok, amelyek idotartama a tobbi
tizemallapot idétartamahoz képest jelentésen rovidebb. Atomerdmiives tapasztalatok
figyelembevételével egységesen 2 hetes idékorlat bevezetésére tettek javaslatot
valamennyi lizemallapot vonatkozasdban. Ez az iddintervallum alkalmas a normalis
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mukodéstol eltérd tizemallapot deklardldsara €s megalapozottan kényszeriti az tizemeltetot
a kockazat ujraértékelésére és biztonsagjavitd intézkedések meghozatalara, melybe
beleértendd az esetleges lizemmodvaltas is. Az lizemallapotokra javasolt idokorlat elérését
kovetden értékelni kell az adott koriilmények és rendszerkonfiguracio figyelembevételével
a blokk biztonsagat, kockazati allapotat. Sziikség esetén kockazatcsokkento intézkedéseket
kell meghatdrozni. (1.43)

2015

a)

b)

d)

A turbinacsarnokban ¢s reaktorcsarnokban talalhaté olyan eszkdz, tartalékalkatrész,
berendezés mely rogzités nélkiil (elddl, elcsuszik, elgurul) biztonsagi kockéazatot jelenthet
egy esetleges foldrengés esetén. A biztonsagi rendszerelemekre potencidlisan veszélyt
jelentd - az erémi technologiai rendszereinek részét nem képezd - karbantartasi célu
eszk6zok, berendezések és tartalék alkatrészek (tehat csak alkalomszertien hasznalatos
berendezések) foldrengésallo rogzitését meg kellett valdsitani a reaktorcsarnokban, és a
turbinacsarnokban. Az érintett terjedelem a villamos karbantartdsi eszkozoket és a
gépészeti berendezéseket érintette. Az intézkedés megvalodsitdsa nem minden esetben a
rogzités volt, nagyon sok eszkdz taroldsa a csarnok egy félreesd, biztonsagi rendszerek,
rendszerelemektdl tavoli pontjan valosult meg elkeritve, rogzitve. (1.3)

A Paksi Atomerdmi reaktorainak biztonsagos hiitését és hiitve tartasat SL2-szintii
biztonsagi foldrengés esetén a jelenleg rendelkezésre 4ll6 rendszerek a dizelgeneratorokkal
minimum 120 6ra id6tartamra igazoltan biztositjak. A projekt célja sziikséges mértékben
megerdsiteni az erre kijelolt arampalyakat (400/120kV-os allomastol), hogy ezzel
biztositottd véaljon a biztonsdgi rendszerek atviteli hdlozat feldli hosszutavia
villamosenergia ellatdsa is. Megteremtették a tavvezetékre torténd racsatlakozas
lehetéséget a fogadd portdloknal provizorikus kabellel annak érdekében, hogy
sziikséghelyzetben barmelyik lizemben maradt 120 kV-os tavvezetékrol el lehessen latni
az atomerémil segédrendszereit. Biztositani kellett a provizérikus, 120 kV-0s
csatlakoztatasat a 120 kV-os kapcsold berendezés 11. és 19. mezdiben 1évd meglévd —
foldrengésallonak mindsitett- 120 kV-os kabelvonalakhoz, melyek az atomerémi 01BT02
és 02BTO1 jelli indito-tartaléek transzformatoraival kotik ossze a 120 kV-os kapcsolod
berendezést. Az atomerdm{i teriiletén a 01BT02 és 02BTO1 jelii inditd-transzformatorok és
az elottiik elhelyezett 120 kV-os késziilekek foldrengés-allova tételével lehetségessé valt
az energia eljuttatasa az atomerdmil 6 kV-os haldzatdba a mar meglévd kabelvonalakon
keresztiil. A biztonsagi rendszerek megtaplalasahoz a 6 kV-0s (10-40)BL ¢és (10-40)BM
tartalék sinek, valamint az azokat fOldrengés esetén veszélyeztetd szerkezetek
foldrengéssel szembeni ellenalld képességének novelése volt sziikséges. (1.6)

A feladat keretein beliil meg kellett hatdrozni - a terheletlen felszin, illetve az
ABOS/FBOS-ba sorolt technologiai rendszereket és rendszerelemeket magaba foglald
vagy ezek biztonsagi funkciojat veszélyeztetd - épliletek, miitargyak, és azokon keresztiil
haladd, ¢és 0Osszekotd vonalas létesitmények foldrengés kovetkeztében 1étrejovo
talajfolyosodds miatt bekdvetkezd mozgasat/sériilését. Tovabba elemezték a terheld
mozgasok épitményekre gyakorolt hatdsat. Az eldirt feladat tartalmazta a helyszini
talajvizsgalatokat, szeizmoldgiai és talajmechanikai elemzéseket és az épitmények
siillyedésének vizsgalatat. Az eloirt feliilvizsgalatot kovetéen elmondhatd, hogy a
talajfolyosodas hatdsa miatt a f6épiilet megerdsitése nem sziikséges, azonban a siillyedést
folyamatosan monitorozni kell. (1.11)

A soétalanviz-rendszer a hozza tartoz6 €s az lizemzavari lehiitésben 1ényeges szerepet jatszo
sotalaviz-tarolds kivételével, nem biztonsdgi rendszer. A soOtalanviz egésze nem
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9)

h)

foldrengésalld, miikodésére nagyobb foldrengés esetén, valamint a normal biztonsagi
villamosbetaplalas elvesztése utdn nem lehet szamitani, csak a tarolo tartalyok meglévd
viztartalékai hasznalhatok. A soétalanviz-tartalyok csatlakozasi pontjainak kiépitésének,
01(02)RR10-csatlakozas atépitésének célja, hogy az lizemzavari tapvizrendszer betaplalo
vezetékére a sotalanviz-tartdlyokbol kozvetleniil sétalanvizet tudjanak juttatni. A 6 db
sotalanviz-tartaly (01(02)WP30(32,34)B001) szivovezetékein, az elzar6 szerelvények elott
egy-egy DN65 méreti gdmbcesappal és tomldcsatlakozdval ellatott csonkot kellett
kialakitani. Az lizemzavari tapvizrendszer betaplalovezetékek tomldcsatlakozo csonkjai az
aknak fenekén talalhatok, ezért nehéz rajuk csatlakozni. Igy at kellett alakitani a
01(02)RR10-vezetékeket, hogy a tomldcsatlakozd az akna fedlapja alatt legyen (tehat a
fedlap nyitasaval csatlakoztatni Iehet a tomlot tigy, hogy nem kell az aknaba lemaszni). Az
atalakitds eredményeképpen - sziikséges esetben - tlizoltotomldvel kothetd Ossze a
sotalanviztartaly €s a betaplalo vezetékek. Ezzel a megoldéassal hosszitavon biztosithatd az
gozfejlesztokon keresztiili hdelvitel. (1.14)

Az atalakitas kapcsan a biztonsagi hiitévizrendszer (01-02VX11) &sszekotésre keriil a
technoldgiai hiitévizrendszeren keresztiil (01-02VD11) az erémiivi tlizivizrendszerrel (01-
02UJ01 és 01-02UJ22), mely alternativ biztonsagi tartalék-vizbazisként all rendelkezésre
rendkiviili helyzetben, mint hiitékozeg utdnpotlas. Ezzel biztosithatdé a BHV tartalék
megtaplalasa a tiiziviz halozatarol. (1.19)

Az atalakitas célja, hogy balesethelyzetben kiilsé villamoshalozat felhasznalasa nélkiil,
barmely épen maradt és miik6dd dizelgeneratorrdl megtaplalhatd legyen barmely maésik
biztonsagi rendszer, akar attaplalas az I-11 kiépitések kozott is. Ezt alternativ utvonalakon
keresztiill a 20-30BM és 20-30BL tartaléksinek hosszanti Osszekotésével, valamint a
*0BM, BL sinek blokkonkénti keresztathidalasaival lehetett megvalositani. (1.23)

Beszerzésre keriilt egy sugararnyékolt specialis gépjarmii, melyet a BESZ fog hasznalni.
A jarmi egyik funkcidja, hogy a baleseti helyzetben torténd és kiilonb6zé méréseket végzo
allomény teriileten torténd mozgatisa, szallitdsa biztonsdgos legyen, illetve a fizikai
védelmi események kezelésénél a valtasok teriiletre torténd szallitasa és az elhtiz6do fizikai
védelmi esemény sordn az €16 erd szallitdsa megoldott legyen. (1.33)

A sotalanviztartdlyokbol szivo kiegészitd lizemzavari tapvizszivattylk kozvetleniil
képesek hiitdvizet taplalni a gbzfejlesztokbe. A kiépitett vezetéken keresztiil lehetséges az
ikerblokkok kiegészitd iizemzavari tdpviz rendszereibe is betdplalni. Szintén kiépitett
lehetdség van a vezetékre fliggetlen, kiilsé (udvartérrdl) betaplalast csatlakoztatni.
Amennyiben stulyos baleseti helyzetben a gézfejlesztok nyomasat sikeriil lecsokkentent,
akkor lehetséges lesz ezeken az Uj csatlakozasokon keresztiil alacsony nyomast viz
utanpotlast biztositani. Az uj, kiilsé csatlakozasi pontok a 01-02WP30,32,34B001
tartalyokndl 1évé sotalanviz vezetékeknél (01-02RVOI1) lett kiépitve, melyek baleseti
helyzetben is konnyen megkozelithetok. (1.35)

Az AVIT végrehajtasi utasitasait modositani kellett a tobb blokkot egyiittesen érintd
baleseti helyzet kezelésében kozremiikodd szervezet valtozasai miatt. Az AVIT VU19 és
az AVIT VU77 dokumentumok modosultak. A VU 19-ben bemutatasra keriiltek a
Sulyosbaleset-kezelési utmutatok (SBKU) belépési feltételei, blokkvezényl6i és MTK-beli
hasznélata, valamint az MTK 1étszdma, szerepe, helye a Balesetelharitasi Szervezet
(BESZ) keretében. Mig a VU77 részletesen ismerteti a Baleset-elharitasi Szervezet (BESZ)
human ellatdsanak tervezési koriilményeit, a kapcsolodd fogalmakat, adatokat,
kovetelményeket, eszkozoket. A meghatarozott intézkedések 4ltal biztositott
veszélyhelyzeti munkat végzd allomany fizikai és mentalis beavatkozd képességét,
munkara kész allapotanak hosszt tavu fenntartasat. (1.37)
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K)

A biztonsagi hiitévizrendszer lizembiztonsagat szamos hatas, tényezd befolyasolja. Ezek
kozott fontos szerepe van a szalag- és dobsziir6k tisztasaganak ¢s megbizhatd
mukodésének, mivel a BQS 600-1I biztonsagi htitdviz szivattyik a hidegviz csatornabol a
gépi tisztitdsu szlirdgereben ¢€s szalagsziirokon keresztiil szivnak. Foldrengés esetén a
szalag €s dobszilirOkre egyrészt a vizkivételi ma épiiletén keresztiil atadodo talajmozgas
hat, masrészt az uszadék-hordalék esetlegesen megnovekedett mennyisége befolyasolja.
Az elvégzett elemzés vizsgalta a biztonsagi hutéviz szivattyak eldsziird lizemének
foldrengés-allosagatt és igazolta, hogy az adott szerkezetek meg6rzik szerkezeti épségiiket
a biztonsagi foldrengés esetén. (1.41)

A radioaktiv anyagok kibocsatdsanak, valamint a kornyezet radioaktiv terhelésének
ellenérzése céljabol az atomerOdmili egy széleskoriien kiépitett sugarvédelmi
ellendrzérendszert iizemeltet, melyet foldrengésallova, illetve teljes fesziiltség vesztés
esetére is mikodoképessé kellett tenni. A SER-KK-rendszer baleseti helyzetre kijelolt
méréseinél javasoljuk az UPS ill. akkumulatoros athidalasi id6 kiterjesztését minimum 72
oOrara. FR és TFK esetére a VVP-be, a TVP-be, az 6vohelyekre és az udvartérre hordozhato
gamma doézisteljesitmény mérd eszkozoket szereztek be. Az udvartéri gamma
dozisteljesitmény mérések vezetékes kapcsolatrendszerének sériilése, vagy iizem
képtelensége  esetére, annak  megerdsitésére a  hordozhatdo ~ gammadozis
teljesitményméréseknél is alkalmazott vezeték nélkiili kommunikacioval valo kiegészitését
tették lehetové. A vezeték nélkiili kapcsolatrendszert a Paksi Atomerémi informatikai
biztonsagi filozofiaja szerint alakitottak ki. (1.44)

2016

a)

b)

A Dbiztonsagi hiitévizrendszer gépi gerebtisztitd berendezéseinek és szalagsziirdinek
villamos betaplalasat atalakitottak, hogy biztonsagi villamosbetaplalassal is lizemeltethetd
legyen. Az intézkedés sziikségességét az indokolja, hogy tartoés aramkiesés soran, a BQS-
szivattyuk szivoagi sziir6i idével eltomddhetnek, ami a biztonsagi hiitdvizbetaplalas
elvesztéséhez vezethet. Az atalakitds utdn a normal {izemi betaplalas tartés kimaradasa -
négyblokkos fesziiltségkiesés - esetén, a biztonsagi rendszerek villamossziikségletét
biztositd dizelgeneratorok miikodése biztositja a villamosbetéaplalast a szennyezett Duna-
viz gépi gereb - és szalagszilirdé miitkddéséhez is, mellyel a biztonsagi hiitdviz ellatas
fenntarthat6. (1.8)

A 1l. Kiépités reaktorainak lehiitéséhez ¢és lehiitott allapotban tartasahoz, biztonsagi
foldrengés esetén sziikséges sotalanviz mennyis€g biztositasra szolgalo viztartalyok lettek
kialakitva. Az intézkedést a kornyezeti sugarterhelés minél alacsonyabb szintentartasa
indokolta. A tervek szerint 3db sétalanviztartalyt kellett az egészségiigyi épiilet kdzvetlen
kozelébe, a keleti homlokzattol kb. 2 méterre telepiteni. A tartalyok kiemelt szerepe
foldrengés idején van, azonban az egészségiigyi €piiletet tervezéskor sem, de szilardsagi -
¢és ¢lettartamkorlat elemzés soran sem vizsgaltak foldrengésre. Az épiilet és a keleti
homlokzatfoldrengés soran torténd sériilése a tartdlyokra ¢€s az Oket kiszolgalo
rendszerekre, csdvezetékrendszerre nézve is veszélyes volt. A tartdlyokat a f6épiilet mellé,
a tartalyhaz és a géphaz kozé telepitették, ahol a foldrengésre nem méretezett 1étesitmény
mar nem veszélyezteti sem a tartdlyokat, sem a kiszolgalo csévezetékeket. (1.9)

Védelmi megoldas kialakitdsa, kondenzator-hiitdviz vezeték sériilés esetére a
turbinacsarnok és a kébelalagutak elarasztasanak elkeriilésére. Az atalakitds indoka,
megfeleld védelem kiépitése a kondenzator-hiitéviz szivattyiak ledllitasara a foldrengés
vagy egyéb okbdl bekdvetkezd hiitdviz vezeték sériilés esetén. A csdvezetéki arkok
kialakitdsa az intézkedés utan teljes térfogatban alkalmasak a kiomlo viz befogadasara és
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d)

f)

9)

h)

elvezetésére, amennyiben sziikséges tovabbi rézsiiemeléssel vagy védogattal biztositani
lehet a turbinacsarnok és a kabelalagutak szarazon tartasat. A biztonsagi hiitéviz
szivattytinak gépterébe valo vizbetorés elkeriilésére vizzard falatvezetéseket alakitottak ki.
(1.10)

A parti szlirésti kuttelep buvarszivattytiinak baleseti helyzetben is lizemképes villamos
betaplalast épitettek ki. A parti szlrésti kuattelep a Duna vizallasatol fliggetlen és
gyakorlatilag korlatlan mennyiségili vizbazist képez, melyet stilyos baleseti helyzetben - a
biztonsagi hiitdviz ellatas hidnyaban -a reaktorok lehiitéséhez sziikséges hiitévizként lehet
alkalmazni. Sulyos baleseti helyzetben a normal villamos-energia betaplalas elmaradéasa
indokolta az atalakitast, mely soran kiépitették a buvarszivattyuk megfeleld védettségii
telepitett vagy mobil dizelgeneratoros betaplalasat. (1.17)

A kiilsé httdkozeg-betaplalasi lehetdéségek haszndlatbavételének modjat kezelési
utasitasokban rogzitették. Az AVIT végrehajtasi utasitasaba keriilt bele az atalakitas soran
moédosult hiitékozeg betaplalas. A végrehajtasi utasitas bekezdései ismertetik a lehetséges
viznyerd helyeket és csatlakozasi pontokat, ¢s kimondjak, hogy a feladat elrendeldje adja
meg, melyik viznyeréhelyrdl, melyik kiépités csatlakozasi pontjaig kell telepiteni és
iizemeltetni a gozfejlesztdk hiitokozeg biztositasara szolgald eszkozoket”. Az AVIT
tartalmazza a sziikséges 1épéseket a normal lizembe vald visszatéréshez is, illetve a
csOvezeték rendszer rendszeres karbantartasat, iizemképességének ellendrzését is eldirja.

(1.36)

A Védett Vezetési Ponton kiépitett Miiszaki Tamogatd Kozpont fizikai kialakitasa és
miszerezettsége felbdvitésre keriilt, igy a tobb blokk egyidejii stilyos meghibasodasanak
kezelésére alkalmassa valt a VVP. Az atalakitas kapcsan nem egy 0j 6nallo rendszer keriilt
kiépitésre, hanem egy évek oOta lizemel6 rendszer egésziilt ki, a hardver, szoftver és funkcioi
tekintetében a tobbi operatori munka allomassal megegyezd két munkadlloméssal. (1.38)

Stlyos baleseti helyzetre ki lett dolgozva a folyékony radioaktiv hulladékok kezelésére
vonatkoz6 eljaras. Vizsgalva lett a folyékony radioaktiv hulladék kibocsatas kockazata,
lehetséges utvonalai, kiépitve a kibocsatds monitorozasi rendszer. A folyékony radioaktiv
hulladék stlyos baleseti helyzetben torténé kezelését az AVIT irja els. Az SBKU a
radioaktiv viz kezelésének megszoritasat a sziikséges betadplaldsi mennyiség €s a remanens
ho eltavolitasara elegendd vizsziikséglet biztositasa érdekében korlatozza. A normal iizemi
radioaktiv hulladékkezelési eljarasokhoz vald visszatéréshez deklaralt, ellendrzotten stabil
allapot elérése sziikséges, a szabalyozas alapjan, ennek eléréséig csupan hiitékozeg tarolas,
mint potencialisan hasznalhat6 hiitdviz elhelyezés folyik. (1.40)

Meghatéaroztak azon nuklearis biztonsdg szempontjabol fontos rendszerelemek listdjat,
amelyeket az elektromagneses hatasok (beleértve a villdmlasok altal kivaltott hatasokat is)
veszélyeztethetnek, és — sziikség szerint — ellendllovad kell atalakitani ezeket az
elektromagneses hatasokkal szemben. A részletes berendezés és rendszerelem adatbazis
EMC megfeleldség vizsgalata elvégzésre keriilt, a biztonsagi rendszerek relevans helyein
a rendszerek kornyezetébenzavarjelek, arnyékolds hatékonysag és elektrosztatikus
feltoltddés méréseket végeztek. A villam elektromagneses impulzus hatasat, az
elektromagneses kompatibilitast €s az elektrosztatikus kisiilésekkel vizsgalatat elvégezték
az erre ¢érzékeny berendezések kornyezetében. A vizsgidlatok nem tartak fel
nemmegfeleldségeket, tovabbi intézkedésekre nem volt sziikség. (1.42)

A Paksi Atomerdm tervezési alapjaban a foldrengés altal kivaltott talajfolydésodas nem
szerepelt, tekintettel arra, hogy ugy a terheletlen, de kiilondsen az épiiletekkel terhelt talaj
megfolyosodasanak valdszinlisége 10-4/év gyakorisagnal kisebb értékiinek adodott a
telephely-vizsgalat és értékelés alapjan. A foldrengés PSA — bar a talajfolyosodas-veszélyt,
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s kiilonosen annak kovetkezményét meglehetdsen elnagyoltan kezelte — felhivta a
figyelmet a jelenség kovetkezményeinek sulyossagéra, az esetleges hirtelen karosodas
(cliff-edge effektus) veszélyére, illetve a talajfolyosodassal szembeni tartalék mennyiségi
meghatarozasanak sziikségességére. A vizsgalatok eredményeibdl megallapithatd, hogy a
foldrengést kovetd elmozdulasok sem az épiileteknél, sem a miitargyaknal, sem a
vezetékeknél nem okozhat olyan karosodést, ami nem megengedhet6. (1.45)

2018

a)

b)

d)

9)

A 1. kiépitésen 1évo dizelmotoros meghajtast tiiziviz szivattyuk segitségével - a BHV-
rendszer lizemképtelensége esetén - a zart szelvényl melegviz csatorna vizkészletét lehet
hitévizként felhasznalni. A kialakitds soran megadott feltételek alapjan vészhelyzeti
esetben a tiiziviznek két feladata van a kiépitett rendszernek, az egyik az oltoviz, a masik
a BHV rendszerbe hiitési célra vizmennyiség biztositdsa az UJ-VD-BHV 06sszekotésen
keresztiil, ameddig a melegviz csatorna vizkészlete ezt lehetové teszi. (1.18)

Program késziilt a BESZ Miiszaki Tamogatd Koszpont személyzetének, Ugyeletes
mérndkoknek, Blokkiigyeleteseknek és a BESZ-vezetdknek sulyos balestekezeléssel
kapcsolatos oktatashoz. A gyakorlati képzés sordn a stlyos baleseti szcenariok
megismerése, az SBKU, stlyos baleseti mérérendszer hatékony hasznalatanak elsajatitsa,
sulyos balesti szimulator segitségével tortént. Az oktatdsi program tartalmaz alap és
szintentart6 oktatast, valamint ciklikus gyakorlati képzést. (1.39)

Kiilsd alternativ forrasbol szdrmazo vizkészletek taroldsi és felborozasi lehetdségének
kialakitasa az udvartéren megtortént, a feladat masodik része a kialakitas és felhasznalas
esetén valo Utvonal allitas lehetdségének atvezetése az SBKU-ba 2018 év végére lett kész.
(1.15)

A pihenteté medence direkt, kiilsé veszélyeknek ellenallo, alternativ vizbetéplalasi
lehetdsége az udvartérrdl kiépitésre keriilt, de a stlyos baleseti helyzetben torténd
felhasznalasi lehetdség csak 2018-ban lett bevezetve az SBKU végrehajtasi utasitasaba.
(1.16)

A pihentetd medence direkt, kiilsé veszélyeknek ellenalld, alternativ viz betaplalasi
lehetdségét (mint ahogy mas CBF érintettség esetén is) integralni kellett a meglévo
utasitasokba. Az wj borsav oldat forras hasznilhatosagat minden AOKU és SBKU
stratégiaban vizsgalni kell (fovizkori, hermetikus téri betaplalas). A standard képzési
anyagoknak része lesz a modositott AOKU és SBKU. A Stilyos balesetelharitas ki lett
bévitve tobb blokkos stilyos baleset kezelésére. TRU (Tamogaté Rendszerek Utmutatdja)
lett kifejlesztve, ez lett a tobbi kezelési utasitisban is meghivatkozva (AOKU, SBKU).
(1.26)

Az ovohelyek (1009, 1010 sz.) tervezett foldrengésvédelmi atalakitdsa mar elkésziilt,
melyet OAH 1is elfogadott. A VVP ¢épitészeti megerdsitése lezarult, az atalakitas utani
hasznalatba vételi eljarast a Katasztrofavédelem és az OAH egyiitt feliigyelte. (1.27)

Az épitési engedély alapjan elkésziilt az ABOS3 terjedelmi (Iégtechnikai tartoszerkezet,
vélaszfal megerdsitések, aggregat beszerzése €s a tarold épiiletének megépitése) helyszini
munkak. A VVP atalakitdss ABOS4-es terjedelmében (valaszfalazds, villanyszerelés,
klimaszerelés) 2018. év végére fejezddott be. (1.29)
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2021

a) A blokkok Osszes iizemallapotaban (TA1+4, TAKI1 és TAK2 esetén is) meg kellett
valdsitani a vezeték nélkiili kommunikaci6 feltételeit. A feladatban eldirt radio €és antenna
rendszer kiépitése befejezodik 2021. év végére, azonban a rendszer lizembe helyezése
2022. 1. félévére atcstszik. (1.30)

b) Megfeleld, kiilsé veszélyek elleni védelemmel ellatott és fiiggetlen miikddtetésii baleseti
dizelgeneratorok beszerzésre kertiltek. A késziilékeket félévente ellendrzik.. A dizeltartaly
helyiségének kivitelezése és a bekotések kialakitasa késésben van, azonban egy esetlegesen
bekovetkezendd teljes fesziiltségvesztéssel jardo baleset esetén a dizel {lizemanyag
telphelyre torténd beszallitdsa megoldott. Az tizembe helyezés 2022. 1. félévére atcsuszik.
(1.12)

C) A konténmentben lassan felépiil6, a mértezési nyomast meghaladé nyomas kialakulasat
megakadalyoz6 rendszer kiépitése a 3. blokkon befejez6dott, a rendszer minden eleme
megvan. A sprinkler tizembe helyezési tesztje a kovetkezo fojavitason lesz esedékes. A 3.
blokki rendszer tapasztalatai referenciaként szolgalnak a tovabbi blokkokon valé kiépités
szempontjabol. (1.25)

7.2 Az ujraiitemezett feladatok

2018. december 15-én a PAE-HAL589 hatarozat hatalyat veszitette, ezzel a feladatok
elvégzésének hatarideje is lejart. A hataridé utan feliil kellett vizsgalni a késések okat és
szamolni kellett a végrehajtas hidnyabol fakadd kockazat mértékét. Az erdmii az IBF soran
foglalkozott a hatramarad6 feladatok statuszaval, atiitemezésével.

2018. évi hatosagi ellendrzés sordn figyelembe véve a szamitott tobblet kockdzatot Uj
hataridokrél dontott a hatésag, melyeket az IBF hatarozatban, kiilon feltételként szerepeltet.

Az Ujratitemezett feladatok nagy része, 3 db 2021. december végére elkésziil, lizembe helyezése
¢s ezzel a hat6sagi jovahagyasa 2022. 1. félévére varhato.

A Védett vezetési ponttal egyenértékii tartalék vezetési pont kiépitésének (1.28 és 1.29) a
hatarideje 2022. december 31. 2021 oktoberében a kivitelezés befejezddott, 2022 év végére
véarhatoan befejezik a tiikortarolok telepitését és haszndlatbaveszik a létesitményt.

Az egytelen késésben 1év0, 2021-ben lejard feladat a tlizoltd laktanya épiiletének megerdsitése
(1.2), hogy biztonsagi foldrengés esetén is biztositani tudja a személyzet és a felszerelések
megovasat. Az erdmill dontése alapjan Uj tlizoltd laktanya épitése keriilt jovahagyasra. A
tervezési munkak elindultak.

Biztonsag igazolasa: A jelenlegi tlizolto laktanya ellenall annak a foldrengésnek amelynek a
vizsgalt reaktor blokkok is. Egy esetlegesen bekdvetkezd nagyobb erejli foldrengésnél / illetve
a tlizolté laktanya statikai megingdsa esetén a varosi "vonuld" tizoltok biztositjadk az erémi
védelmét. A tlizoltd laktanya megerdsitésével a zonasériilés gyakorisdga 9,4 %-kal csokkenne,
igy az intézkedés késése miatti szamitott elmarado csokkenés (tehat a nukledris biztonsagra
gyakorolt hatasa) 4,93E-07 nagysagrendbe esik. Ezek alapjan elmondhato, hogy a 3 éves késés
miatt az elmaradd kockazatcsokkenés konzervativ értéke max. 1,5E-6, ami a biztonsagi
elemzésekkel igazolhatoan a viselhetd kategoridhoz tartozik.
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A hatosdg hivatalbol inditott eljards keretében fogja feliilvizsgdlni a késésben lévd feladat
statuszat, a késés okdt és a megvaldsithatosag feltételeit.
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II1. rész

A 1. rész a [ ajanlasnak megfelelden az el6z6 fejezetekben nem targyalt, tovabbi olyan
terlileteken felmeriilt intézkedéseket ismertetné, amelyek nem sorolhatok be a korabbi
témakorokbe (I. és II. részek). Ilyen intézkedések a feliilvizsgéalat alapjan nem valtak
szlikségessé.
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IV. rész : A feladatok osszefoglalo tablazata

A 106 és baleseti
;;Tee;lz}ﬁéosl; . Csak a balesetek‘irényitéséra
huzamos tartozkodés tervezett vezetési pontok
2.1.9 lehetévé tételére esetében meriiltek fel
teljes erdmiivi fe!adatolf, amelyeket a 3.
fesziiltségkiesés fejezet targyal
esetében
A pihentetd
km,eden(’:elf elll(enallo Az 1. és/vagy a 3. fejezetben
2.1.10 |. ep,e’sseientié bé26 mar szerepeltek a megfeleld
) 12;&:%6‘11{1?; 920 | intézkedések.
szemben
A nagyatmérdjii és
A biztonsgi Vizszéllit,ésﬁ o
rendszerek kf)r'l.d?n"zatorhqtowz-rye'nd:%zerek
2111 |szepardlisinak ¢s | SSruiesiik esetén kell idGben 2015.12.15. |2.1.2 és2.2.4
fiiggetlenségénck leallitasa, blz‘Eonsagl ’
javitasa rendszerek elarasztasanak
elkeriilésére. A feladat azonos
a [<7>]-el.
Utvonalak és Az ﬁfvgnalak 'lfﬁlrér},leges S]’pe.c’iéliﬁ
megkozelitési eszkozokkel torténd gépjarmi
2.1.12 lehetéséeek blztositésa. helyett a CBF 2018.12.31. kertilt
biztositasa keretében inkabb beszerzésre,
parhuzamos, diverz viz- fiz.véd és




és villamos-energia

sugarvédelmi

betéaplalasi utvonalakat funkciokat
biztosito intézkedéseket lat el.
iranyoztunk eld.
Mobil GSZkOZ(?,k < Azl ¢s/vagy a 3. fejezetben
azok megfeleld p
- 2113 |5, szerepelnek a megfeleld
tarolasanak . .
s intézkedések.
biztositasa
Meger0sitett Az 1. és/vagy a 3. fejezetben
- | 2.1.14 |elhelyezésii szerepelnek a megfeleld
rendszerek intézkedések.
A telephely tobb
blgkkj an ?gyldejuleg Az 1. és/vagy a 3. fejezetben
el6forduld baleset p
- | 2115  ris s szerepelnek a megfeleld
elharitasara iy .
Ny . | intézkedések.
vonatkoz6 képesség
javitasa
Berendezés Az 1. és/vagy a 3. fejezetben
- | 2.1.16 |feliigyeleti és szerepelnek a megfeleld
képzési programok | intézkedések.
A zéart reaktor 150°C alatti
primer kori hémérséklettel bird
iizemallapotara egy
A bizonytalansadgok |valdsziniiségi elemzésen 2.2.1,5.24,
28 | 2117 tisztdzasara tovabbi |alapuld, a kockazat egyenletes 143 2014-ben 5.25;21.2,
T vizsgalatok eloszlasat figyelembe vevd T megvalosult | 2.2.1,2.2.4,
elvégzése 1d6beli korlatérték 6.¢s7.3

kidolgozasanak és
bevezetésének indokoltsagat
meg kell vizsgalni.
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Valamint a [<9>], [<11>],
[<10>], [<14>], [<5>] szerinti
intézkedések.

Balesetkezelés és

3. helyreallitas
(telephelyen beliili)
A WENRA-referenciaszintek
WENRA referencia | modositasanak lezarasa utan a
- | 3.1.1 |kovetelmények nukledris biztonsagi 3.3.1
teljesitése szabalyozasba beépitjiik a
hianyz6 kovetelményeket.
A miiszaki atalakitasok
keretében szerepelt a
konténmentben a passziv
Hidrogén-kezelés a miikodést stlyos balesetre
- 13111 Konté meéretezett hidrogén- 2011. 12. 31. 331
onténmentben o, ,
rekombinatorok felszerelése.
Mind a négy blokkon
végrehajtottak 2011 vége eldtt.
Intézkedés nem sziikséges.
A hidrogén-monitoroz6
A hidrogén-monitoroz6 rendszer beépitése azl-es
Hidrogén- rendszer beépitése a sulyos ¢s a 2-es blokkon mar
29.13.1.1.2 monitorozé rendszer baleseti mérdrendszer megvalosult az atalakitas, 2013. 12. 15. 6.3.7 3.3.1
részeként a 3. €s 4. blokk a 3. blokk esetében 2013-
esetében. ban ¢és a 4. blokk esetében
2014-ben keriil ra sor.
. . A sulyosbaleset-kezelési
VIegblzhato PHME (¢ kedesck keretében keriil
- 13113 L . sor a sulyos baleseti dizel- 3.3.1
nyomascsokkentd . s
generatorok telepitésére. Ez az
rendszer

atalakitas a Paksi Atomerdmii
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mind a négy blokkjan
megvaldsult.
Intézkedés nem sziikséges.

2021.
< el el G g lealll || ST Sk december
. P . .| vonatkoz6 31-ig
Konténment valodsitani a konténment lasst ., . - 2.1.2,2.2.1,
, . . , s koncepciotervet a Paksi 1.25. teljesiil. .
30.| 3.1.1.4 |tulnyomas elleni tulnyomodasat W - 2.2.4,6.¢s 3.3.1
. . . Atomeromu elkészitette, a CBF-5 Uzembe .
védelme megakadalyozni hivatott . ) , 7.3;6.3.3
rendszert javasolt megoldas az helyezés a
' aktiv hiitérendszer. kovetkezd
f6javitason.
A reaktorakna
elarasztasaval és a tartaly
Az elhatarozott sulyosbaleset- | kiilsd hiitésével az
kezelési intézkedések kozott a | olvadék a reaktortartalyon
Paksi Atomerdmii az olvadt belill stabilizalhat6. A
3113115 Olvgdt z6na zéna tar’talyor} 1b.elul tartasar’a ka]?csolodo atalakitas az 2014. 12, 31. 6.53 331
stabilizalasa iranyulo stratégia alkalmazasa | 1. és a 2. blokkokon
mellett dontott. Ezenfeliil megvalodsult, a 3. és 4.
tovabbi intézkedésre nincs blokkokon a kivitelezés
sziikség. 2013 és 2014 folyaman, a
féjavitasok alkalmaval
torténik.
1 - Fiiggetlen baleseti Az intézkedés kapcsan
. . ‘o A . 2021.
dizelgenerator telepitése, elkésziilt koncepcioterv
o , TR : december
, amelynek segitségével a stlyos |szerint kiépitésenként 1-1 .
Stlyosbaleset- v K A 31-ig
Kezelés baleset megel6zésében, a db karbantartasi célra is el
- | 3.1.2 L baleset hosszu tava alkalmas, blokkonként 1 CBF-4 - ' 3.3.2
berendezései, . e . L . Uzembe
. kezelésében szerepet jatszo biztonsagi rendszer ,
eszkozei . . . . ey . helyezés
biztonsagi fogyasztok ellatasara képes baleseti 2022 1
megtaplalasa biztosithato. dizelgeneratort félé.v '
Azonos a [<24>]-al. telepitenek.
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2 - Meg kell oldani a parti
szlirést kuttelep
buvarszivattytinak villamos
megtaplalasat baleseti
helyzetekre, megfeleld
védettségl telepitett, vagy
mobil dizelgenerator
segitségével. Azonos a
[<18>]-al.

Az atomerémil
rendelkezik a Duna
kavicsagyaba furt 9 db
nagyatméroji, 30 m mély
kuttal, amely a Duna
tartos, gyakorlatilag
korlatlan mennyiségii
vizbazist képez.

2015.12.15.

3.3.2

32.

3 - A pihenteté medence
kiviilrél torténd vizpotlasanak
biztositdsdhoz foldrengésre,
kiils6 veszélyekre megfelelden
méretezett, udvartéri flexibilis
csatlakozasu betaplalo
vezetéket kell kiépiteni. Ezen a
vezetéken a borozott vizkészlet
felhasznalasaval kell a
pihentetd medence toltését
elvégezni. A sziikséges
miiveleteket kezelési
utasitasban kell rogziteni.

csak adminisztrativ
hianyok vannak miiszaki
része megvalosult

1.16.

2018.12.15.

elfogadasa:
2019.
augusztus

1.2.2¢és2.1.2

3.3.2

33.

4 - A sulyos balesetek
kezeléséhez kapcsolodoan a
kiegészitd lizemzavari
tapvizrendszer kiilsé
vizbetaplalasi utvonalanak
kiépitéséhez, a kiils6 forrasbol
szarmaz6 aggregatorok €s
szivattyuk technologidhoz
torténd csatlakoztatdsdhoz

1.35.

2016.12.15.

5.2.5;
5.1.1.3,
5.15,525

3.3.2
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szlikséges eszkozoket be kell
szerezni.

34.

3.1.3

A sulyosbaleset-
kezelési utmutatok
feliilvizsgalata
sulyos kiilsé
események
szempontjabol

A reaktorban és a pihentetd
medencében egyidejlileg
fellépo sulyos baleseti
szituaciot balesetkezelési
utmutato6 kidolgozasaval
kezelni kell. Az egyéb
intézkedések megvaldsulasa
generalta technologiai
valtozéasokat be kell vezetni az
SBKU érintett utmutatoiba.

Az tmutatok akkor
1épnek ¢€letbe az egyes
blokkokon, amikor a
hozzajuk kapcsolodod
miiszaki atalakitasok is
befejezddtek: az 1. és 2.
blokk esetében 2012
végéig, a 3. ¢és 4. blokkok
esetében pedig 2013-ban
¢s 2014-ben.

1.26.

2018.12.15

Elfogadasa:

2019.
augusztus

122,212

3.3.3

35.

A kiils6 betéaplalasi lehetdségek
hasznalatbavételének mod;jat
kezelési utasitasokban
rogziteni kell.

1.36

2017.12.15.

122,212

3.3.3

36.

37.

3.14

A sulyosbaleset-
kezelési utmutatok
tovabbfejlesztése

A VVP-n kiépitett Miiszaki
Tamogatd Kozpont fizikai
kialakitasat és
miiszerezettségét fel kell
bdviteni ugy, hogy tobb (4)
blokk egyidejii sulyos balesete
1s kezelhetd legyen.

1.38.

2018.12.15.

6.3.8

A tobb blokkot érint6 baleset
elharitasaban kézremiikodo
szervezet struktiréjat és
l1étszamat meg kell hatarozni,
ki kell dolgozni a vonatkoz6
személyzet- €s
eszkozbiztositasi, valamint
valtasi rendet.

1.37.

2017.12.15.

6.3.8
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A Paksi Atomerémi

kezdeményezi a litéri 5.1.1.3,
gazturbina sajat 5.15,5.25
) dizelgeneratorrdl torténd 2014.12.15. és 5.3.1. 3.3.4
elindithatosaganak kialakitasat.
Azonos a [<25>]-el.
A verifikacio
eredményeképpen az
A tovabbfejlesztett utmutatokat az 1. blokkon
-1 3.15 Sﬁly()?b.a lreset- . Kiilon feladat nem sziikséges. b;ve,zet:[érk - Az itmutaték 3.35
kezelési utmutatok kiegészitésekor vagy
validacioja tovabbfejlesztésekor
hasonl6 verifikaciora
keriilne sor.
A gyakorlatok soran sulyos A magyar jogszabalyok
baleseti szcenarioval szerint az atomerdmu
kapcsolatos telephelyi baleset-elharitasi
_ 1316 Stlyosbaleseti szervezési €s miiszaki szervezete évente 336
"7 | gyakorlatok intézkedések végrehajtasanak | kotelezett a személyzet h
gyakorlasa rendszeresen szempontjabol teljes korii
megvalosul. Feladat kitlizése | nuklearisbaleset-elharitasi
nem sziikséges gyakorlat végrehajtasara.
Az intézkedés végrehajtasa
utan keriilhet sor a tobb A sulyosbaleset-kezelési
blokkot érintd utmutatok és atalakitasok
veszélyhelyzetek elhéritdsanak |bevezetésével az
38| 317 Sulyosbaleset- oktatasara és gyakorlasara. atomerdmt felvette a 139, 2018. 12. 15, 6.16 337

kezelés oktatasa

Létre kell hozni egy szoftver
alapu, sulyos baleseti
szimulatort. A kétlépcsds
fejlesztés elsd részeként eldbb
a Miszaki Tadmogato Részleg

stlyos baleseti helyzetek
gyakorlasat a baleset-
elharitasi gyakorlatok
terjedelmébe.
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oktatdsara, majd a
meghatarozott szélesebb
korben.

A sulyosbaleset-
kezelési utmutatok

Nem sziikséges, mar

A sulyos baleseti
utmutatok kiterjednek az
alacsony teljesitményii és

-1 318 |, . . leallitott allapotra, 3.3.8
kiterjesztése minden | megvalosult. . h ,,
N . valamint a pihentetd
iizemallapotra , )
medence sulyos baleseti
helyzetére.
1 - Meg kell vizsgalni a AU
A S december
radiozasi feltételek 31-re
biztositasanak modszereit 130 teliesiil 2.1.2,2.2.1,
39. tartos fesziiltségvesztés és N oesut. 2.2.4,6.¢s 3.3.9
. . . CBF-2 Uzembe
o foldrengés esetén €s a . 7.3
A kommunikacio o . helyezés
3.19 |. (4 sziikséges intézkedéseket meg 2092 1
javitasa kell hozni. o
félév
2 - Egy-egy informatikai
tiikortarolo szamitogépet kell a | részben teljesiilt, a TVP-n 1.31.
0 VVP-n és a TVP-n telepiteni a | hatravan CBF-1 AU, £ L3 L, Sl
sziikséges adattartalommal.
A pontmodelles szamitasokon
tulmenden haromdimenzios A szamitasi eredmények
. . . . L 2.2.1,5.2.4,
. . vizsgalatokat kell végezni az | szerint gyulékony _
Hidrogen eloszlasok kevésbé konzervativ | koncentraciok 525,212,
41.] 3.1.10 | megjelenése nem ., it - . 1.46. 2013.12.31.| 2.2.1,2.2.4, 3.3.10
meghatarozasara. Tovabbi kialakulhatnak, amelyek . _
tervezett helyen o . . L 6. ¢s 7.3;
intézkedésre az elemzés turbulens égésre 6.38

eredménye fliggvényében lehet
sziikség.

vezethetnek.
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Stulyos baleseti helyzetre nézve
a folyékony radioaktiv
hulladékok kezelésére
vonatkoz6 eljarasokat kell
kidolgozni. Vizsgalni kell a

Az atomerémi sulyos
baleseti helyzetben nincs

Nagy mennyiségli | radioaktiv anyagok vizi teljes kortien felkésziilve 21.2,2.2.1,
42.] 3. 1.11 |radioaktiv viz kibocsatasanak kockazatat, a nagy mennyiségben 1.40. 2016.12.15. | 2.2.4,6.¢s 3.3.11
kezelése lehetséges utvonalat, a keletkez6 folyékony 7.3;6.1.3.3
monitorozasanak eszkozeit és | radioaktiv hulladékok
modszereit, valamint az ilyen | kezelésére.
kibocsatasok esetén sziikséges
¢s lehetséges intézkedések
korét.
%- K l’(ell d olgoznylr .a,B’E SZ, A sulyos baleseti
allomany Osszegyljtésére és helvzeth g
beszallitasara vonatkozé clyzetben a sugarzasi
43. L . .| viszonyok miatti 1.32. 2017.12. 15. 6.1.3.5 3.3.12
eljarasokat, meg kell hatarozni TP
L et megkozelithetdség
a sziikséges eszkozoket és azok . Vitdsa a oél
biztositasanak rendjét. J '
. 2- Jelentds sugarzasi szinten is
3.1.12 | Sugarvédelem 1 s ot s
4. mffgt:elre‘lro al,"nyekolast biztosito 133, 2018. 12. 15, 6.1.3.5 33.12
szallitojarmiivet kell
beszerezni.
3- A légi széllitashoz
45, modositani kell az erdmi 134, 2014. 12.15. 6.1.3.5 33.12

koriili repiilési tilalom
feloldasanak szabalyait.

61




46.

4- Meg kell vizsgalni a baleset-
elharitasi tevékenység
végzéséhez sziikséges, a
telephelyen és a telephely
kornyezetében kialakulo
sugarzast méro telepitett
eszk0zok alkalmazhatosagat a
foldrengés és a teljes
fesziiltségvesztés soran
kialakult helyzetekben.

1.44.

2015. 12. 15.

212,221,
2.2.4,6.¢s
7.3;4.2.1.5

3.3.12

47.

48.

49.

3.1.13

Telephelyi vezetési
pont, megerdsitett
nukledrisbaleset-
elharitasi vezetési
pont

1- A foldrengésallosagra nem
mindsitett 6vohelyek
mindsitését el kell végezni,
illetve a nem foldrengésallo
berendezéseket az 6vohelyen
beliil meg kell erdsiteni. A
biztonsagi foldrengésnél
magasabb szabadfelszini
gyorsulassal jellemezhetd
foldrengéssel szemben
ellenall6é nukleérisbaleset-
elharitasi vezetési pontot kell
kialakitani.

1.27.

2018. 12. 15.

421,513

3.3.13

2- A Védett Vezetési Pont
klimatizalasat feliil kell
vizsgalni és megfeleld
teljesitményti, aggregatoros
betaplalas esetén is miikodo
berendezést kell telepiteni.

1.29.

2015.12.15.

5.1.3 és
421:21.2

3.3.13

3- A védelmi
kovetelményeknek megfeleld,
az irdnyitas és a kommunikacid

CBF-1

1.28.

2022.12.31.
varhatdan
teljesiil.

3.3.13
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eszkozeit tekintve a Védett

2021-re a

Vezetési Ponttal egyenértékii kivitelezés
Tartalék Vezetési Pontot kell befejezddott.
1étesiteni.
A kiils6 erdk sziikség szerinti
, . bevonasara sulyos baleseti
- 13.114 ﬁﬁzl;l;fgge;?;a helyzetben az erdmii 3.3.14
& megfelelden felkésziilt. Feladat
kitlizése nem sziikséges.
2-es szintll
- | 3. 1.15 | val6szintiségi Intézkedés nem sziikséges. 3.3.15
biztonsagi elemzés
A Paksi Atomerémi
rendelkezik 1. és 2. szintli
- 13.1.16 Sulyos,’balesetl Intézkedés nem sziikséges. PSA-elemzqssel 4 3.3.16
elemzések reaktorok minden iizem-
allapotara és a pihentetd
medencére nézve is.
Nemzeti
4.
szervezetek
Szintén fontos forrasa
lehet a jogszabalyok
e , C modositasanak a
A nuklearis és/vagy ?eigﬂ\/:azlzz‘([giatlzgglgei h:létosagl WENRA-
sugarvédelmi Szabgé}ll ozAsa a ta a};ztflatok referenciaszintek
jogszabalyok, zanaty ap kiegészitése, amely 2013-
50. 4.1 . . . tiikrében, a hatosag - o 2016.12.15.
kovetelmények €s . L . . | ban késziilhet el. Szintén
I fliggetlensége ¢és a feliigyeleti . .
ajanlasok . 1 . a nuklearis biztonsagi
e munkéhoz sziikséges feltételek |. . s
feliilvizsgalata jogszabalyok moédositasat

megléte is.

idézheti el6 a NAU-
ajanlasok €s az eurdpai
nuklearis direktiva

63




feliilvizsgalata, de ezek
hosszabb tavon
valdsulhatnak meg.

Magyarorszag
Véltozasok a kormanyanak felkérese
- 4.2 | hatosag szerepében |Intézkedés nem sziikséges. algpj ana NAUIRRS .
és feleldsségében misszioja 2014-ben fogja
értékelni a hatosag
miikddését.
A 2013 elso felére szervezett
orszagos gyakorlat egyik 6
. célkitlizése a média-
A nemzeti s, .
balesetelharitasi kommunikéci6 gyakorlasa,
51.| 43 e 1 tovabba a lakossag felkért 2013.12.15.
feliilvizsgalat és e
. . képviseldinek
fejlesztések .. e 12
kozremitkddésével az egyes
ovintézkedések
végrehajtasanak gyakorlésa.
Fejlesztések a
- 4.4 I,lyl,tOttS?g’, az Intézkedés nem sziikséges.
atlathatosag €s a
kommunikécio terén
A hatosag elrendelte a
szlikséges
o biztonsagndveld
bAaIgsili:? erile " intézkedések litemezett
- 4.5 |biztonsagi Intézkedés nem sziikséges. vegrehajtasat,

ujraértékelés €s
feladatterv

folyamatosan koveti,
ellendrzi és értékeli az
intézkedések
megvaldsitasanak
elérehaladésat.
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Emberi és szervezeti

4.6 , p Intézkedés nem sziikséges.
tényezok
A nemzetkdzi
feliilvizsgalat lezarasat
(g kovetden, k
Baleset-elharitasi efﬁn?ée; eain;?l oo
felkésziilés, Jelenleg feladat kitlizése nem meny pjan -
5. . o hazank ujra megvizsgalja
telephelyen kiviili | sziikséges. \ ,
 rex a valtoztatasok
baleset-elharitas 1 e a1
sziikségességét, és kész
megtenni a megfeleld
intézkedéseket.
Nemzetkozi
egyiittmikodés
A CNS-folyamat és .
S Folyamatosan megvalosul,
az egyéb missziok A .
6.1 , . . kiilon intézkedés nem
hatékonysaganak 1
P sziikséges.
erdsitése
A globalis Folyamatosan megvalosul,
6.2 |biztonsagi kornyezet | kiilon intézkedés nem
optimalizalasa szlikséges.
A kommunikécio Folyamatosan megvalosul,
6.3 |erdsitése a regiondlis | kiilon intézkedés nem
¢s bilateralis alapon |sziikséges.
Tapasztalatok ,
. . Folyamatosan megvalosul,
visszacsatolasanak A .
6.4 . . kiilon intézkedés nem
hatékonysag- 1
. 1, sziikséges.
novelése
A NAU biztonsagi
szabvanyok Folyamatosan megvalosul,
6.5 |fejlesztése és kiilon intézkedés nem
alkalmazasanak sziikséges.
kiterjesztése
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V. rész: Elorehaladas az intézkedési tervben

1. feliilvizsgalat: 2014.12.18.
2. feliilvizsgalat: 2016.04.11. (2015. év végi referencia datummal)
3. feliilvizsgalat: 2017. december 20.
4. feliilvizsgalat: 2019.augusztus 15.
5. feliilvizsgalat: 2021. november 30.

sziikség szerint meg kell erdsiteni, vagy biztositani kell
a tartalyok megfeleld védelmét.

. . Intezkczd’e > Elérehaladas, valtozasok  indokolasa,
Intézkedés | azonositoja a . . fean P . . . .
. Intézkedés, hatarido Hatarido miiszaki megalapozasa, eredmények
sorszama | HAS5589 . .
. ismertetese
hatarozatban
1. - A természeti hatasok 10000 éves visszatérési idének Az akcidterv készitése elott lezarva
megfeleld figyelembevétele. A foldrengésre, a dunai
arvizre, illetve alacsony vizallésra is.
2. 1.2. A foldregésre eddig nem mindsitett vasbeton | Nem Hivatlabdl inditott eljards keretein beliil
CBF-3 szerkezetli  tlzoltolaktanya  épiiletében  kisebb | teljesiil vizsgalja a hatosag a feladat statuszat és a
beavatkozasokkal biztositani kell a személyzet és a | 2021.12.31- | késés koriilményeit.
felszerelések megovasat. re
3. 1.9. A sotalanviz-készlet biztositasaban kiemelt szerepet A miszaki tartalom ismételt elemzése
jatsz6 sotalanviz-tarold tartalyok a II. kiépitésen a megtortént. Az éplilet megerdsitését végzik el.
foldrengésre nem mindsitett egészségligyi ¢€s Az elemzés végrehajtasa, valamint a kiviteli
laborépiilet kozvetlen kozelében vannak. Az épiilet tervezésre ¢és  kivitelezésre  vonatkozo
falainak foldrengésallosagat mindsiteni kell, és 2015.12.15 kozbeszerzési eljaras iddigénye miatt késik a

feladat. Uj iitemezés 2015. februarra késziil.
A teljesitést az engedélyes 2015 végén
benyujtotta hatosagi elfogadasra.

A teljesitést az OAH 2016 marciusdban
elfogadta.
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1.11. A féépiilet potencidlis megsiillyedése  altal Szeizmikus input adatok 2015 végére allnak
veszélyeztetett  foldalatti  vonalas  szerkezetek eld (5. (1.45.) intézkedés).

(cs6vezetékek, kabelek) és csatlakozésaik Az érintett csévezetek kor felmérése
ujramindsitése €s sziikség esetén olyan datalakitasa, megtortént. Miiszaki megoldasok tervezés
amely lehetdvé teszi a relativ elmozdulésokat. alatt. A kis atmérdji vezetékek (d <100 mm)
2017.12.15 kezelésére a koncepcionalis javaslat elkészilt.
T | Nagyméretlh vezetékek esetében csiszhat a
teljesités a megfeleld0 miiszaki megoldas
megtalalasa és a kdzbeszerzési eljaras varhato
elhuzodéasa miatt.

Az 1.45 feladat kapcsan elvégzett értékelés

alapjan nincs sziikség atalakitsra.

1.45. A foldrengés miatti épiiletsiillyedés altal okozott A munka zajlik, a siillyedési paraméterek
meghibasodasokkal szembeni tartalékok pontosabb meghatarozasa 2015 végéig megtorténik.
meghatarozasara tovabb kell vizsgalni az épiilet- Hatarido tarthato.
stillyedés ¢€s a talajfolydsodas jelenségét. 2018.12.15 Az értékelés befejezddott, a teljesitést az

o engedélyes 2015 végén benyujtotta hatésagi
elfogadasra.
Az OAH a teljesitést 2016 madajusaban
elfogadta.

14. A biztonsagihtitoviz-rendszer szivattyuinak Befejez6dott 29 honappal a hatarido elott.
géptermében a vizbetorés elkertilése céljabol az érintett | 2015.12.15.
néhany falatvezetést at kell alakitani vizzaro kiviteliire.

1.10. Meg kell oldani a kondenzatorhiitéviz-szivattytik A kiviteli tervek elkésziiltek, a kozbeszerzési
automatikus leallitdsat abban az esetben, ha a eljaras folyamatban. 2015. elsd felében kezdik
kondenzatorhiitdviz-vezeték megsériilne foldrengés a kivitelezést. A hataridd tarthato.
miatt vagy mas okbol. Biztositani kell, hogy a A kivitelezés megkezdddott, a varhato
csOvezetéki arkok teljes térfogatukban alkalmasak | 2015.12.15. | befejezés 2016. augusztus.

legyenek a kiomld viz befogadasara €s elvezetésére. Ha
szlikséges, a rézsli megemelésével vagy véddgattal kell
megoldani, hogy a turbinacsarnok, illetve a
kabelalagutak elontése ne kovetkezhessen be.

Az OAH a teljesitést 2016 decemberében
elfogadta.
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8. 1.3. Meg kell oldani a technologiai berendezésekre A feladat hatariddre elkésziilt.
potencialisan  veszélyt jelentd nem-technoldgiai | 2014.12.15
eszk6zok, berendezések rogzitését.

9. 1.1 A foldrengés-miiszerezés elokészités alatt 1évo Hataridore elkésziilt.
rekonstrukcidja keretében feliill kell vizsgdlni az | 2012.12.31
automatikus reaktorleallitas kérdését.

10. 1.21 Feliil kell vizsgalni a rendelkezésre allo6 allapot- Hatariddre elkésziilt.
orientalt lizemzavar elhdritasi utasitdsokat, hogy azok

. > . . . 2013.12.15.
tamogatjdk-e az optimalis helyreallitdst ilyen
kombindlt esetekben.

11. 1.6. A nem-biztonsagi, ezért foldrengésre nem megerdsitett A kivitelezés folyamatban van, egy része
400 kV-os és 120 kV-os alallomasok és a szigetlizemre 2014.12.15 athuzodik 2015. elso felére.
kapcsold  automatikdk  foldrengéssel — szembeni T LA feladat  teljesitését az OAH  2015.
védettségét értékelni és sziikség szerint novelni kell. novemberben elfogadta.

12. 1.24. A Duna alacsony vizallasara vonatkoz6 intézkedési Befejez6dott 17 honappal a hataridé elott.
tervben szerepld berendezések rendszeres ellendrzését,
karbantartasat, leprobalasat teljes kortivé kell tenni. Ki 2013.12.15
kell dolgozni az érintett berendezésekre vonatkozo, R
még hidnyz6 ellendrzési, tesztelési €s karbantartasi
utasitasokat.

13. 1.42. Ossze kell 4llitani a nuklearis biztonsag szempontjabdl A kiils6é villdmharité rendszerek kiegészitd
fontos olyan rendszerelemek listjat, amelyek az javitasa a feltart hidnyossagok alapjan
elektromagneses hatasok szempontjabol (beleértve a kivitelezés alatt van. A kébelnyomvonalak,
villdmlasok altal kivaltott hatasokat is) relétablak arnyékolasaval kapcsolatos
veszélyeztetettek, azzal egyiitt, hogy ezek kozil 2015.12.15 atalakitasokat elkezdték. A kivitelezés 2015-
melyek tekinthet6k mar mindsitettnek. T | ben befejezddik.

A teljesitést az engedélyes 2015 végén
benyujtotta hatosagi elfogadasra.

Az OAH a teljesitést 2016 szeptemberben
elfogadta.
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14. 1.41 Elemezni kell, hogy a biztonsagihlitéviz-szivattytk A munka megkezdddott, a hataridd tarthato.
elotti gépi gereb- €s a szalagsziirok foldrengés-allosagi A feladat teljesitését az OAH 2015.
mindsitettségének hianya veszélyezteti-e a végsd | 2015.12.15. | novemberben elfogadta.
héelnyeld funkcidt, és amennyiben sziikséges, a
veszélyeztetést kizaro intézkedéseket meg kell tenni.

15. 1.7 A sotalanviz-tartalyokban  tarolt  vizmennyiség Hataridore elkésziilt, lezarva.

s : . . 2014.03.15.
maximaldsa minden izemallapotban.

16. 1.14 A kiegészitd {lizemzavari tapvizrendszer kiilso A munka eldkészitve, a 2015-6s f6javitasok
csatlakoztatasi pontjai megkozelitésének javitasa 2015.12.15 alatt elvégzik.
baleseti kortilmények kozott ¢€és a sotalanviz- o A feladat teljesitését az OAH 2015.
tartalyokon 1j csatlakoztatasi pontok létesitése. novemberben elfogadta.

17. 1.15 Kiils§ forrasbol szarmazo vizkészletek felborozasi
lehetdségének és a felborozott mennyis€g tarolasanak | 2018.12.15. | A feladat hatariddre teljestil.
biztositasa, kezelési utasitas a felborozott vizkészletek
konténmentbe juttatasara.

18. 1.17 Megfeleld villamos betaplalas biztositasaval lehetévé A kiviteli tervek elkésziiltek. A feladat
tenni, hogy a folyo vizallasatol fiiggetleniil hasznalhato hataridére megvalosul.
parti szlirésii kuittelep a méar meglévd 6sszekottetéseken 2015.12.15 A teljesitést az engedélyes 2015 végén
baleseti helyzetben is képes legyen vizet tiplalni a " benyujtotta hatosagi elfogadasra.
biztonsagihiitéviz-rendszerbe. Az OAH a teljesitést 2016 marciusaban

elfogadta.

19. 1.18 A zéart szelvényll melegviz csatorndban meglévd A munka megkezdddott, a hataridd tarthato.
viztartalék hozzaférhetové tétele a II. kiépités Az atalakitas engedélyeztetése megkezdddott,
foldrengésalld onallo dizelekkel betaplalt tiiziviz 2018.12.15 a hatarido tarthato.
szivattyutelepe szamara. A A munka befejezddott, az lizembe helyezés

2018-ban befejezédott, az OAH lezarta a
feladatot.

20. 1.19 Meg kell oldani a tiiziviz betaplalasanak lehetdségét a A munkak befejezddtek. A komplett miiszaki
technologiaihiitviz-rendszeren keresztiil 2| 501512 15 atadas-atvétel még 2014-ben megtorténik.

biztonsagihiitdviz-rendszerbe a II. kiépitésen is, az L
kiépités mintdjara.

A feladat teljesitését az OAH 2015. juniusban
elfogadta.
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21. 1.20 Blokkonként legaldbb egy biztonsagi dizelgenerator Elkésziilt 21 honappal a hataridé elott.
tliziviz-halozatrol torténd ellatasanak lehetdségéhez 2015.12.15
sziikséges eszkozoket biztositani kell, a végrehajtando R
miveleteket kezelési utasitasba kell foglalni.
22. 1.5 A biztonsagi dizelgeneratorok lizemanyag Elkésziilt 6 honappal a hatarid6 elott.
tarolokapacitasanak kihasznaldsaval meg kell novelni a
. . . ] g 2014.03.15.
tarolt mennyiséget, ezt adminisztrativ utasitasba
sziikséges foglalni.
23. 1.8. A kiviteli tervek készen vannak. Engedélyezés
3- Ki kell alakitani a biztonsagihiitéviz-rendszerben zajlik, 2015-ben a feladat elvégezhets.
. s e podr 2l e L A teljesitést az engedélyes 2015 végén
elhelyezett villamos miikddtetésti szlirdk biztonsagi | 2015.12.15. - L s ,
villamos betapllasat benyujtotta hatosagi elfogadasra. .
' Az OAH a teljesitést 2016 marciusaban
elfogadta.
24, 1.12. 2 db fiiggetlen, kiilsd veszélyek ellen védett
CBF-4 A feladat | dizelgenerator létesiil. Baleseti és részben
Kellden védett, fliggetlen baleseti dizelgenerator(ok) teljesiil karbant[artas1 funkcidjuklesz. A~ hatdridd
' el o . 2o | 2021.12.31- | tarthato.
telepitése azok sziikséges kapacitasanak és az erémi | . - , ; . ,
L s . X v .. | 10. Uzembe | Valtozott a mliszaki tartalom, egy-egy dizel
tervezési alapjat meghaladd terheléseket eldiranyzo . T . AR
tervezési kovetelményeinek meghatarozasat kovetden el geip latell e L, €5 4, DEdi0 ey LT e
| 2022. 1. | bels6 veszélyekkel szemben védett épiiletben.
felev A feliilvizsgalt koncepcio szerinti 2 dizel gép
beszerzése teljesiilt.
25. 1.13. A két kiilsé dedikalt betaplalast biztositani képes Elkésziilt hatarid6 el6tt 17 honappal.
eromiivi blokk koziil a litéri gézturbina sajat 2014.12.15
dizelgeneratorrol  torténd inditdsa (black start) "
lehetdségének kialakittatdsa.
26. 1.22. Kezelési utasitast kell késziteni a CBF soran feltart, a Hataridore elkésziilt.
blokkok kozotti eddig nem hasznalt Aattaplalasi
lehetdségek sziikség esetén torténd alkalmazéasara mind | 2013.07.31

a normadl iizemi, mind a tartalék és a biztonsagi sinek
esetében.
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27. 1.23. Megfeleld tanulméanyok elkészitése utan A munkdk nagy része 2014-ben elkésziilt,
atalakitasokkal biztositani kell, hogy barmelyik 2015-ben befejezddik.
(blokkon) tizemeld iizemzavari dizelgeneratorrol | 2015.12.15. | A feladat teljesitését az OAH 2015
megtaplalhaté legyen barmelyik blokk biztonsagi novemberben elfogadta.
villamos rendszere.
28. 1.43. A zart reaktor 150°C alatti primer kori homérséklettel Hataridore elkésziilt.
bird {lizemallapotdra egy valdszinliségi elemzésen
alapulo, a kockazat egyenletes eloszlasat figyelembe | 2012.12.31
vevo iddébeli  korlatérték  kidolgozasanak  és
bevezetésének indokoltsdgat meg kell vizsgélni.
29. - A hidrogén-monitoroz6 rendszer beépitése a sulyos A stlyos baleseti atalakitdsok minden blokkon
baleseti mérérendszer részeként a 3. és 4. blokk | 2013.12.15. | befejezddtek.
esetében.
30. 1.25. A feladat | A 2019-ben megvaltozott miszaki tervek
CBF-5 teljesiil szerinti kiépités megtortént. A 3. blokkon
Ki kell dolgozni és meg kell valdsitani a konténment | 2021.12.31- | megvaldsult a konténment tulnyomodas elleni
lassi  tilnyomddasat  megakadalyozni  hivatott | ig. Uzembe | védelemre specifikalt rendszer. A
rendszert. helyezés a | referenciablokk alapjan a tobbi blokkon is
kovetkezo folyamatosan ~ haladnak a 1étesitési
féjavitdson. | munkalatok.
31. - Az elhatarozott sulyosbaleset-kezelési intézkedések A sulyos baleseti atalakitdsok minden blokkon
kozott a Paksi Atomerdmii az olvadt zéna tartalyon 2014.12.31 befejezddtek.
beliil tartasara iranyuld stratégia alkalmazisa mellett R
dontott. Ezen feliil tovabbi intézkedésre nincs sziikség.
32, 1.16. A pihentetd medence kiviilr6l torténd vizpotlasanak Engedélyezésre elokészitve 2015-re. A feladat
biztositasdhoz  foldrengésre, kiils6  veszélyekre halad, a hataridd tarthato.
megfelelden méretezett, udvartéri flexibilis 2018.12.15 Az atalakitds engedélyezési dokumentacio

csatlakozasu betaplald vezetéket kell kiépiteni. Ezen a
vezetéken a borozott vizkészlet felhasznalasaval kell a
pihentetd medence toltését elvégezni. A sziikséges
miiveleteket kezelési utasitasban kell rogziteni.

elokészités alatt van, 2016-ban az atalakitas
végrehajthato.
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33. 1.35. A sulyos balesetek kezeléséhez kapcsolodoan a A feladat mar majdnem elkésziilt. A hatarid6
kiegészitd  lizemzavari  tdpvizrendszer  kiils6 tarthato.
vizbetapldlasi utvonalanak kiépitéséhez, a kiilsd A feladat teljesitését az OAH 2015. juniusban
s , . , . . .| 2016.12.15
forrasbol szarmazd aggregatorok ¢és szivattyuk elfogadta.
technologidhoz torténd csatlakoztatdsdhoz sziikséges
eszkozoket be kell szerezni.
34. 1.26. A reaktorban ¢és a pihenteté medencében egyidejlileg A feladat mds felgdatqlftol fugg (1',15’ 1.16,
o . o P 1.35, 1.36). Hataridejének betartdsa azok
felléepd sulyos baleseti szitudcidt balesetkezelési e . _—
, Lo . . . befejezddésétol fligg. Az elkésziilt
utmutatd kidolgozasaval kezelni kell. Az egyéb | 2018.12.15. L p oy
o , Y . >0 technologiai atalakitasok beépitése az SBKU-
intézkedések megvalosulasa generalta technologiai ; o g .
. - L ba az atalakitasok lezarasa utan folyamatosan
valtozasokat be kell vezetni az SBKU érintett .
utmutatdiba megtorténik. .
' Az elkésziilt feladatok beépitése lezajlott.
35. 1.36 1.35-t6l fliggd feladat. Ennek megfelelden
A kiils6 betaplalasi lehetoségek haszndlatbavételének 2017.12.15 hatéridon beliil elkésziilhet.
modjat kezelési utasitasokban rogziteni kell. o A feladat teljesitését az OAH 2015.
novemberben elfogadta.
36. 1.38. A VVP-n kiépitett Miiszaki Tamogaté Kozpont fizikai A feladat halad,  hatdridd tarthat6.
. s g, i o L s oo e A teljesitést az engedélyes 2015 végén
kialakitasat és miiszerezettségét fel kell boviteni gy, > s ,
hogy tobb (4) blokk egyidejii silyos balesete is 2018.12.15. | benyujtotta hatdsagi elfogadésra.
. Az OAH a teljesitést 2016 decemberben
kezelhetd legyen.
elfogadta.
37. 1.37. A tobb blokkot ¢érintd baleset elharitdsaban A feladat folyamatban van, a hataridd tarthato.
kozremiikodo szervezet strukturdjat és 1étszdmat meg A feladat teljesitését az OAH 2015 juniusban
kell hatarozni, ki kell dolgozni a vonatkozo | 2017.12.15. | elfogadta.

személyzet- ¢€s eszkOzbiztositasi, valamint valtasi
rendet.
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38. 1.39. Az intézkedés végrehajtasa utdn keriilhet sor a tobb A szimulator mar probaiizemben mukodik.
blokkot  érintd  veszélyhelyzetek  elharitasanak A teljesitést az engedélyes 2015 végén
oktatdsara ¢és gyakorlasara. Létre kell hozni egy benyujtotta hatdsagi elfogadésra.
szoftver alapu, stlyos baleseti szimulatort. A | 2017.12.15. | A feladat teljesitését az OAH 2018-ban
kétlépcsos fejlesztés elsd részeként elébb a Miszaki elfogadta.

Tamogatd Részleg oktatdsara, majd a meghatarozott
szélesebb korben.

39. 1.30. A feladat | A feladat hatarideje tarthato.

CBF-2 teljesiil A kozbeszerezési folyamat eldkészités alatt
Meg kell vizsgalni a radidzasi feltételek biztositdsanak | 2021.12.31- | van, a hataridd tarthato.
modszereit tartds fesziiltségvesztés és foldrengés | ig. Uzembe | A kozbeszerzési eljdards jogszabaly valtozds
esetén ¢s a sziikséges intézkedéseket meg kell hozni. | helyezés miatt sikertelen volt, azt meg kell ismételni.
2022. 1.| 2019 év elején megtortént az engedélyezés,
félév. hataridore elkésziil a feladat.
40. 1.31. Mindkét helyszinen a feladat hatarideje
CBF-1 tarthato.
Egy-egy informatikai tiikortarold szamitogépet kell a | 2016.12.15. | A beszerzés, épitkezés megindult
VVP-n ¢és a TVP-n telepiteni a sziikséges | Uj hatdridé: | A VVP-n megtortént az iizembe helyezés. A
adattartalommal. 2022.12.31. | TVP elkésziilése utan valosulhat meg ott is a
kivitelezés. A kivitelezés 2021 oktoberében
lezarult, a feladat hataridore teljesiilni fog.

41. 1.46. A pontmodelles szamitasokon tulmenden A feladat hatariddre elkésziilt.
haromdimenzids vizsgalatokat kell végezni az
eloszlasok kevésbé konzervativ meghatarozasara. | 2012.12.31

Tovébbi intézkedésre az elemzés eredménye
fliggvényében lehet sziikség.
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42. 1.40. Sulyos baleseti helyzetre nézve a folyékony radioaktiv A vizsgalatokat  elvégezték.  Kiilon
hulladékok kezelésére vonatkozd eljarasokat kell végrehajtasi utasitds készil. A feladat
kidolgozni. Vizsgalni kell a radioaktiv anyagok vizi hatariddre befejezodik.
kibocsatasanak kockazatat, lehetséges utvonaldt, a | 2015.12.15. | A teljesitést az engedélyes 2015 végén
monitorozasanak eszkozeit és modszereit, valamint az benyujtotta hatdsagi elfogadésra.
ilyen kibocsatasok esetén sziikséges és lehetséges Az OAH a teljesitést 2016 szeptemberében
intézkedések korét. elfogadta.

43. 1.32. Ki kell dolgozni a BESZ allomany 6sszegytijtésére ¢és Elkésziilt 25 honappal a hataridoé elott.
beszallitasara vonatkozo eljarasokat, meg kell

. . . . . 2017.12.15.
hatarozni a  szlikséges eszkozoket ¢és azok
biztositdsanak rendjét.

44, 1.33. A végrehajtas folyamatban, a feladat mar
Jelentds sugarzasi szinten is megfeleld arnyékolast 2018.12.15 2015-ben teljesithetd.
biztosito szallitojarmiivet kell beszerezni. T | A feladat teljesitését az OAH 2015 juniusédban

elfogadta.

45. Lezarva. A javaslatot az atomerdmii megtette.

134 A 1égi széllitdishoz modositani kell az erdmi koriili 2014.12.15 A tilalom felolddsdhoz nem sziikséges
T reptilési tilalom feloldasanak szabalyait. T | modositas, azt veszélyhelyzetben a kormany
megteheti.

46. Meg kell vizsgalni a baleset-elharitasi tevékenység A vizsgélat elkésziilt. A feladat hataridore
végzeés€hez sziikséges, a telephelyen és a telephely lezarul. Terv késziil az azonositott problémak

1.44. kornyezetében kialakuld sugédrzast mérd telepitett | 2014.12.15. | megoldasara.

eszk6zok alkalmazhatosagat a foldrengés €s a teljes
fesziiltségvesztés sordn kialakult helyzetekben.

A feladat teljesitését az OAH 2015 juniusaban
elfogadta.
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47.

A foldrengésallosdgra nem mindsitett Oovohelyek
mindsitését el kell végezni, illetve a nem foldrengésallo
berendezéseket az 6vohelyen belill meg kell erdsiteni.

A mindsités elkésziilt. A két ovohelyen a
berendezések  megerdsitése  megtortént.
Biztonsagi foldrengésre a VVP kismértéki
megerdsitése sziikséges. Erre az uj TVP
elkésziilte utan keriilhet sor. A hataridd

1.27. A biztonsagi foldrengésnél magasabb szabadfelszini 2018.12.15. tarthato.
gyorsuldssal jellemezhetd foldrengéssel szemben Osszefiigg 1.29-el és 1.31-el, a hataridé
ellenall6 nuklearisbaleset-elharitasi vezetési pontot tarthato.
kell kialakitani. Az  Ovohelyekre  elkésziilt, a VVP
megerdsitése is elkésziilt hataridére .(1.29-el
egylitt).
48. A feladatra a VVP megerdsitése (47. feladat
(1.27)) utan vagy annak keretében keriilhet
A Védett Vezetési Pont klimatizalasat feliil kell 2015.12.15. | SOF igy jelentdsen cstszik a befejezés.
1.29. vizsgalni és megfeleld teljesitményli, aggregatoros T A feladat 2018 végéig teljesiilt, a kivitelezés
betaplalas esetén is miikodo berendezést kell telepiteni. megkezdésével meg kellett varni 1.28.
teljesitését.
49. A kozbeszerzési eljarasok miatt is a késés
valészinlisithetd, ami veszélyezteti mas
A feladat feladatok hataridejét is (1.27, 1.29).
A védelmi kovetelményeknek megfeleld, az iranyitas toliesiilni A feladat kivitelezése 2018-ban megkezdddik,
1.28. és a kommunikaci6 eszkozeit tekintve a Védett foé de a hatarid6 nem tarthato.
CBF-1 Vezetési Ponttal egyenértékii Tartalék Vezetési Pontot 2022.12.31- Az engedélyezési eljaras folyamatban van, a
kell 1étesiteni. ig. o létesités 2018 els6 felében kezddédik, IBF-ben

lett kezelve az 10 hatarid6. A kivitelezés
befejezodott 2021. oktoberében, igy a feladat
a hataridore varhatoan teljesiilni fog.
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50.

Feliilvizsgalandd a hatosagi feliigyeleti tevékenység
szabalyozasa a tapasztalatok tiikrében, a hatdsag
fiiggetlensége ¢és a feliigyeleti munkahoz sziikséges
feltételek megléte is.

Intézkedés nem sziikséges.

2016.12.15.

A Nuklearis Biztonsadgi  Szabalyzatok
modositasara a tapasztalatok tlikrében az 1j
blokkok esetében az OAH javaslatot tett. A
javaslat a kormanynal van. Az 5 éves rendes
feliilvizsgalatra 2016-ban sor keriil, amely
tartalmazni fogja az 1) WENRA szintek és a
médositott NAU dokumentumok figyelembe
vételét a meglévo nuklearis 1étesitményekre is.
Az 1) blokkokra vonatkoz6 modositott
kovetelmények 2014 végén megjelentek. Az
NBSZ 5 éves feliilvizsgalata folyamatban van.
A hatarid6 tarthato.

Az 5 éves feliilvizsgalaton atesett NBSZ-t a
Kormany notifikacios eljarasban megkiildte az
Europai Bizottsagnak, 2018 elsé
negyedévében jelent meg a mddositas.

51.

A 2013 elso felére szervezett orszagos gyakorlat egyik
fo célkitlizése a média-kommunikacidé gyakorlasa,
tovabba a  lakossdg  felkért  képviseldinek
kozremiikodésével —az  egyes  Ovintézkedések
végrehajtasanak gyakorlasa.

2013.12.15.

Teljestilt. Az ONER-3-2013 gyakorlat soran
az ONER teljes vertikuma gyakorolta a
lakosséagi tajékoztatas teljes folyamatat. A
gyakorlat 2. fazisaban a bemutaté gyakorlatok
kozott keriilt sor elzarkozas, jodtabletta-
kiosztds és kimenekités gyakorlasara Paks
varos eldzetesen értesitett és  kijelolt
lakossdganak kozremitkodésével.
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