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Bevezetés

A Fukushima Daiichi Atomerémiiben bekovetkezett baleset utan 2011. marcius 25-én az EU
Tanacsa arra a kovetkeztetésre jutott, hogy az Eurdpai Unidban talalhaté atomerdmiiveket
atfogd biztonsagi feliilvizsgalatnak kell alavetni, értékelve az tlizemeltetés kockazatat és
nyilvanossa téve a teljes folyamatot oA feltilvizsgalat elterjedt elnevezése a ,,stresszteszt”,
magyarorszagi hivatalos elnevezése ,,Célzott Biztonsagi Feliilvizsgalat” (CBF). A
feliilvizsgalatot el0szor az erOmiveket lizemeltetd szervezeteknek kellett elvégezniiik, majd
az orszagok nemzeti nukledris hatosagai értékelték a feliilvizsgalat eredményeit, és nemzeti
jelentést allitottak 0ssze. Ezt kovetden a nemzeti jelentéseket nemzetkdzi szakértokbol alld
csoport értékelte. A szakértdi feliilvizsgalat harom 1€pésbdl allt: elsdként a nemzeti hatosagok
jelentéseit vizsgaltak feliil, majd a feliilvizsgalat 3 f6 témateriiletének megfeleléen (ugymint:
kiilsé kezdeti események, a villamos betaplalas és a végsé héelnyeld elvesztése, valamint a
baleset-kezelés) részletes értékelés kovetkezett a jelentést késziték bevonasaval, ahol az
orszagok képviseldi megvalaszolhattak a feliilvizsgalok kérdéseit. A harmadik fazisban a
szakértdi csoportok helyszini feliilvizsgéalatot is végrehajtottak mind a 17 érintett orszag
hatésagainak ¢és 1-1 atomerémiivi telephelyének a meglatogatasaval. Ebben a fazisban
zérultak le az egyes orszagokrol készitett jelentések.

Magyarorszagon az iizemeltetdi feliilvizsgalat kdvetelményeit ¥ — roviddel az ENSREG
kovetelmények ™ megjelenése utan — kiadta az Orszdgos Atomenergia Hivatal (a
tovabbiakban: OAH). Az erémii a feliilvizsgalatot hataridore elvégezte, és az OAH a Nemzeti
Jelentést B! hataridére elkészitette és benyujtotta az EU Bizottsaganak.

A nemzetkozi feliilvizsgalat els6 két 1épésének eredményeként — a nemzeti hatosagi jelentésre
¢s a konzultacidkra alapozva — elkésziilt az orszagjelentés-tervezet, amely tartalmazta a még
tisztazandod ,,nyitott kérdések listajat”, és alapjat képezte a feliilvizsgalat harmadik, a
helyszinen végrehajtando feliilvizsgalati fazisanak. A tisztazand6 kérdésekkel kapcsolatban a
magyar fél még a helyszini feliilvizsgalat megkezdése eldtt tovabbi informaciot adott at a
feliilvizsgal6 csapatnak. A fiiggetlen szakértdi csapat latogatasa alatt tovabbi egyeztetések (a
hatosag €s az lizemeltetd szakértdivel), valamint a telephelyen helyszini bejaras segitségével
végezte a fellilvizsgalatot. A helyszini bejaras alkalmaval, a tisztdz6 és magyarazo jellegli
tajékoztatok mellett, a szakért6k megtekintették az elemzésben emlitett helyszineket,
berendezéseket, valamint a vonatkozo utasitasokat.

A nemzetkozi feliilvizsgalat megallapitotta, hogy Magyarorszag atfogd nemzeti hatosagi
jelentést nyujtott be 31, amelyben bemutatta az elvégzett elemzéseket ¢s ezek eredményeit. A
témateriiletek  feliilvizsgalatakor ~Magyarorszag tovabbi részletes valaszokat ¢és
magyardzatokat adott a felmertiilt kérdésekre. Az orszag-feliilvizsgéalat soran mind a hatosag,
mind az {lizemeltetd megfeleld6 magyardzatokkal és igazolasokkal szolgalt, valamint
biztositotta, hogy a szakérték az igényelt dokumentéacidoba betekinthessenek. A telephely
bejarasa soran a szakértdk az dsszes altaluk igényelt helyszinre bebocsatast nyertek.

A nemzetkozi szakértoi feliilvizsgalat alapjan Magyarorszagrol készilt jelentés ) 4ltalanos
megallapitasai a kovetkezok voltak:

e Az erOmii megfelel az engedélyezési feltételeknek €s a tervezési alapba tartozo
foldrengés, elarasztas és a szélsOséges iddjarasi koriilmények okozta terhelésnek,
valamint a létesitmény felkésziilt a tervezési alapba tartozd6 azon eseményekre,
amelyek a villamosenergia-ellatas vagy a végs6 hdelnyeld elvesztésével jarnak.



o Az erdmi létesitésekor érvényes tervezési alap a megvaldsult biztonsagnoveld
programok segitségével az lizemidd soran kiegésziilt (pl. a szabadfelszini gyorsulas, a
kiils6 veszélyek eléfordulési gyakorisaga).

e A létesitéskor nem voltak hatosagi kovetelmények a tervezési alapot meghaladd
eseményekre, azonban jelenleg mar léteznek ezek, és az erOmii az eldiranyzott
atalakitasok végrehajtasa utdn ezeket a kdvetelményeket is teljesiti.

e A tervezett lizemidd-hosszabbitds eldfeltételeként a hatésag megkovetelte a stlyos
balesetek kezeléséhez sziikséges atalakitdsok befejezését. (Ezek az atalakitasok az 1.
blokkon meg is valosultak, mivel ennek a blokknak fejezddik be 2012-ben az
iizemid6-hosszabbitasi engedélyezési eljarasa.)

A fentiek mellett a CBF-értékelés alapjan az engedélyes szamos javité intézkedést javasolt a
biztonsagi tartalékok novelése érdekében 1. Az OAH attekintette a javasolt intézkedéseket, és
— egyetértve azokkal — néhany tovabbi, altala fontosnak itélt intézkedéssel egyiitt azok
végrehajtasat és részletes akcioterv elkészitését rendelte el [0,

A tartalékok novelése érdekében végrehajtandd intézkedések részletes elemzéseket és tovabbi
elokészitést igényelnek. Ezért rendelte el a hatdsag intézkedési terv készitését, amely
tartalmazza az egyes intézkedések részletes leirasat, tervezett megvaldsitasuk litemezését és
végsO hataridejét. Ezt a tervet [ az engedélyes 2012. jinius 27-én benyujtotta hatdsagi
feliilvizsgalatra, és a hatosagi értékelés eredményeként eldallo intézkedések végrehajtasat a
hatosag hatarozatban ™ elrendelte 2012 decemberében. Az engedélP/es altal benyujtott Y
akcidterv a ! CBF nemzeti jelentésben azonositott, valamint a O hatarozatban eldirt
feladatokat felbontotta olyan elemi feladatokra, amelyeket Onallo atalakitasok, vagy mas
tevékenység formdjaban tud végrehajtani. A [ hatarozat kiadasa 6ta az engedélyesnél 1j
feladatok nem meriiltek fel. Jelen akciotervben ezeket az elemi feladatokat targyaljuk,
valamint az engedélyes feladatain tuli hatosagi feladatokat.

A javitd intézkedések maradéktalan végrehajtasanak eredményeként az erémiiben eldalld
biztonsagi helyzet megitélésében a hatdsag osztja az engedélyes megallapitasait, mely szerint:

- A villamos betaplalas és a végsd hdelnyeld tartds elvesztése miatt keletkezd sulyos
balesetek bekovetkezésének valoszinlisége csokken.

- Az alternativ vizbetaplalasi Gtvonal és az alternativ villamos betdplalas biztositasaval a
reaktorok és a pihentetd medencék sulyos balesete megelézhetd vagy csokkenthetd.

- Az extrém kiils0 események ugyan okozhatnak karokat a telephelyen, de karok
keletkezésének kockazata és az események kovetkezményei csokkennek.

- Az esetlegesen egyidejiileg tobb blokkot érintd balesetek megeldzésének és/vagy
csokkentésének képessége no.

- Az elharitasi tevékenységhez igénybe vehetd megoldasok kibdviilnek, beleértve az
egyidejlileg tobb blokkot érinté baleseti helyzeteket is.

Az Eurodpai Uni6 a Fukushima Daiichi 1-4. Atomerdmii blokkjaiban bekdvetkezett balesetet
kovetd eurodpai feliilvizsgalatot nem zarta le, hanem kinyilvanitotta, hogy kovetni kivanja az
egyes tagorszdgokban, a ,stresszteszt” eredményeként elhatarozott javitdo intézkedések
végrehajtasat. Ennek megfeleléen az Eurdpai Bizottsdg tanacsadd testiilete, az ENSREG
(European Nuclear Safety Regulators Group) 2012. szeptember 4-5-én tartott munkaiilésén
dontés sziiletett arrdl, hogy az atomerémiivel rendelkezé EU-tagallamok Nemzeti Akciotervet
(National Action Plan, tovabbiakban: NAcP) dolgoznak ki, és megkiildik az EU
Bizottsaganak 2012. december 31-ig. Ebben rogziteni kell a Célzott Biztonsagi Feliilvizsgalat
(CBF) soran elhatarozott és az ahhoz kapcsolodd nemzetkozi feliilvizsgéalatban eldiranyzott
javitod intézkedéseket, megvalositasi hataridejiikkel egylitt. Rogziteni kell tovabba a NAcP-
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ban a Nuklearis Biztonsagi Konvencio (Convention on Nuclear Safety - CNS) 2012
augusztusaban megtartott 2. Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezletén feltart problémakdrokben
elhatarozott intézkedéseket is.

Az akcidterv készitéséhez az ENSREG ajanlasokat adott ([9] és [8]). Jelen akcidterv ezen
ajanlasok szerint késziilt a kdvetkezd szerkezetben és tartalommal:

A Bevezetés altalanosan ismerteti az elézményeket, a NAcP felépitését, valamint a javito
intézkedések végrehajtasaval kapcsolatos hatosagi feladatokat.
Az 1. rész az ENSREG-ajanlast I kdvetve taglalja a:

o kiilso (természeti) hatasok (External events),

e atervezési kérdések (Design issues),

e a telephelyen beliili balesetkezelés €s helyreallitas (Severe Accident Management and

Recovery)

témakorokben elhatarozott intézkedéseket az 1-3. fejezetekben. Az intézkedések rovid leirasa
mellett az intézkedések részletes indoklasat a dokumentum nem tartalmazza, mivel az
intézkedések megalapozésa a ] CBF-jelentésben talalhato, és nyilvanosan rendelkezésre 4ll.

A 1L rész tartalmazza azokat a megallapitasokat és sziikség szerinti intézkedéseket, amelyek
csak a Nukledris Biztonsagi Konvencié (CNS) 2012. augusztus 27-31. kozott Bécsben
megtartott rendkiviili feliilvizsgalati értekezletén meriiltek fel. Magyarorszag az elvarasoknak
megfeleléen Rendkiviili Nemzeti Jelentést [e] nyujtott be a Konvencionak a kért hataridére. A
rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezlet fo témakorei — az ENSREG fentebbi feliilvizsgalati
témakdrein til — az alabbiak voltak:

e nemzeti szervezetek (National organizations),

o baleset-clharitasi felkésziilés, telephelyen kiviili baleset-elharitas (Emergency
Preparedness and Response),

e nemzetkozi egyiittmiikddés (International Cooperation).

A 1II. rész az ajanlasnak megfelelden az el6z6 fejezetekben nem targyalt, tovabbi olyan
teriileteken felmertlt intézkedéseket ismertetné, amelyek nem sorolhatok be a korabbi
témakorokbe. Ilyen intézkedések a feliilvizsgalat alapjan nem valtak sziikségessé, igy a IIL
rész ires.

A TV. részben tablazatos formaban jelenitjik meg az I+IIl. részekben szovegesen targyalt
intézkedéseket, megjeldlve azok hataridejét, tovabba az egyes intézkedések azonositdsat
megkonnyitendé meghivatkozva az ENSREG-ajanlasokban 89 szerepld, a CBF Nemzeti
Jelentésben [ kapcsolodo fejezetet, valamint a Hatdosag elrendelé hatarozataban (12 Jeve
azonositot is, amennyiben az adott intézkedésnél a hivatkozas megtehetd. Szandékaink szerint
ezzel megkonnyitjiikk a NAcP feliilvizsgalatat, értékelését végzOk dolgat, mivel a kordbban
azonositott eltérésekhez, vizsgalandd problémakorokhoz egyértelmiien hozzéarendelhetdk a
javito intézkedések.

A jelen Magyar Nemzeti Akcioterv (NAcP) kidolgozasanal igy egyrészt az atomerdmii
engedélyese altal a sajat tevékenységére vonatkozd akcidterv-javaslatarol ' hozott hatosagi
dontés 14 szolgalt alapul (az engedélyes altal elvégzend6 feladatok terjedelme és végrehajtési
hatarid6i vonatkozasaban), amit kiegészitettiink a hatosag altal végzendd tevékenységekkel.



2014. év végi feliilvizsgalat

Az OAH a Magyar Nemzeti Akciotervet kozzé tette a honlapjan, valamint az ENSREG

honlapjan angol nyelven. A magyar tervet a tobbi EU orszdg hasonld tervével egyiitt

feliilvizsgalati folyamatnak vetették ala, amely két részbol allt: (1) egy eldzetes

véleményezési szakaszbol, ahol a tobbi orszag, a kijelolt rapportérok, valamint a

kozvélemény is tehetett észrevételeket €s kérdéseket a tervekhez, valamint (2) egy szakértdi

feliilvizsgalati konferenciabol. A konferencidn a tervet az orszdgok bemutattdk, a kérdéseket

megvalaszoltak, majd az orszagonként kijeldlt rapportdorok mindezek alapjan elkészitették a

nemzeti akcid tervek értékelését. A konferenciardl az ENSREG készitett egy Osszefoglald

jelentést is [3].

A Magyar Nemzeti Akciotervrol késziilt jelentés az alabbiakat allapitotta meg [14:

e A terv Osszhangban van az ENSREG Akcidtervével és szerkezete megfelel az
ENSREG ajanlasainak. A tartalma koveti az ajanlést, tartalmazza a sziikséges
hivatkozéasokat.

o Reflektidl az ENSREG Akcioterv elemeire, tartalmazza az intézkedések iitemezését és
a magyar hatosag az elvarasnak megfeleléen nyilvanossagra hozta a tervet.

e A nukledris biztonsagi vonatkozasu akciok esetében a magyar hatosdg bedolgozta a
feliigyeleti tevékenységet az éves feliigyeleti programjaba.

e Az egyes akciok teljesitését a magyar hatosag ellenérzi vagy a vonatkozo engedély-
kérelem keretében kezeli.

e A Nemzetkdzi Atomenergia Ugyndkség (a tovabbiakban: NAU) ajanlasokat és a
WENRA szinteket a Magyarorszag teljes mértékben integralta a szabalyozési
rendszerébe.

e Az akcidk koziil a konténment hossza tavu tilnyomddasaval kapcsolatos intézkedést
(kiils6 aktiv hiités kialakitdsa) emelte ki a jelentés. Felhivta a figyelmet, hogy ennek az
atalakitasnak a hatosagi feliigyelete jelenti a legnagyobb kihivast.

Az OAH a fentiek figyelembevételével folytatta a terv végrehajtasat. Az ENSREG dontése
alapjan a nemzeti akcioterveket 2014. december 31-ig feliil kell vizsgalni, majd 2015-ben
ismét sor keriil a feliilvizsgalati taldlkozoéra nagyrészt a 2013-ban megtartott moédon. Ennek
érdekében az ENSREG uUtmutatét adott ki a tervek feliilvizsgalatara, amely az alabbi
szempontokat adta meg:

e a2013-as szakértdi feliilvizsgalati konferencian kapott észrevételek figyelembe vétele,

e az egyes intézkedésekkel kapcsolatos fejlemények,

e a terv valtozédsai: kihlUzott, hozzatett és moddositott vagy modositott hataridejii

feladatok, a valtozasok indokolasaval,

e a fobb valtozdsok miiszaki megalapozésa,

e aterv keretében elvégzett elemzések, tanulmanyok eredményeinek ismertetése,

e azonositott j6 gyakorlatok és kihivasok.
Ezen tulmenden a lehetséges mértékig a feliilvizsgalat sordn mar célszerti figyelembe venni a
Fukushima nyoman feliilvizsgalt WENRA referencia szinteket.

Az OAH a fentiek figyelembevételével végezte el a terv feliilvizsgalatat.
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Az akcioterv kiegésziilt egy V. résszel, amelyben egy ijabb, egyszertisitett tdblazat mutatja be
a feladatok eldrehaladasat. Feladat kihtzésara vagy jabb megfogalmazasara nem kertilt sor,
¢s mindeddig hivatalos hataridé6 moédositasra sem. Sok feladat megvaldsult a hataridé elott,
helyenként sokkal hamarabb, azonban vannak olyan feladatok is, amelyek esetében a cstiszas
mar elkeriilhetetlen. Ezen esetekben az 1j hataridok kijeldlésére 2015 elején keriil sor, az
engedélyes 2014. mésodik félévi jelentése alapjan.

2016. év végi feliilvizsgalat

Az akcidtervet 2016. aprilisban ismét feliilvizsgalta az OAH. A cél, hogy a CNS jelentésben a
2015. év végi allapotnak megfelelden bemutassa az intézkedések statuszat. Ennek érdekében a
tervben frissiilt az intézkedések statuszat bemutatdo V. melléklet. Osszegzésképen az
elhatarozott 51 feladatbol:

e 28 feladat teljesitése hataridére elkésziilt,

e tovabbi 9 feladatot a Paksi Atomerdmii készre jelentett, de a feladat teljesitését az

OAH még nem zarta le,

e 10 feladat esetében a hataridé még nem jart le és tarthatd,

o 4 feladat esetében varhato késés a feladat teljesitésében,

e ajelenlegi helyzet szerint 2018 végéig minden feladat teljesiil.

Hatosagi feladatok

A hatdsag a fukushimai tapasztalatok kapcsan elhatarozott intézkedések magvalositasa soran
az alabbi feladatokat végezte, illetve végzi:

a) Az engedélyes altal készitett CBF intézkedési terv Y feliilvizsgalata, sziikség szerinti
kiegészitése, egyeztetése, végrehajtasanak elrendelése.

b) Az elrendelt intézkedési terv végrehajtasanak hatosagi feliigyelete, az intézkedési terv
teljesiilésének nyomon kovetése.

€) A nuklearis biztonsagi jogszabalyok feliilvizsgalata, figyelembe véve a kotelezd
érvényli (EU-direktiva) kdvetelmények és az ajanlasok (WENRA, NAU) valtozasait,
valamint a jogszabalyi hattér hazai értékelése alapjan sziiletett eredményeket.

d) Részvétel a tapasztalatok nemzetkozi feldolgozasaban (NAU és ENSREG Action
Plan, OECD NEA).

e) A kozvélemény informalasa.

a) Az engedélyes intézkedési tervének feliilvizsgalata

Az engedélyes altal benyujtott intézkedési terv M grtgkelését a hatésag elvégezte. Az
értékelés végrehajtasahoz munkacsoport alakult, amely munkatervet készitett, megadva az
értekelés fontosabb mérfoldkoveit és szempontjait. Szakteriiletenként és feladatonként
legalabb 2 szakember végezte a feliilvizsgalatot, melynek szempontjai a kovetkezok voltak:

e megfelel6-e az 6sszhang a CBF [3]'jelentéssel,

e a CBF-jelentésben azonositott 6sszes eltérést kezelik-e,
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o azeltérések felszdmoléasa érdekében megfeleldek-e, hatékonyak-e az intézkedések,

e amegfogalmazott feladatok egyértelmuiek-e, €s végrehajthatok-e,

e a feladatok iitemezése megalapozott-e, és a megvalositasig hatralevd idoszak
biztonsagi kockazata viselheto-¢,

e van-e a feladatoknak az {izemidd-hosszabbitassal (UH) vagy az Idészakos Biztonsagi
Feliilvizsgalattal (IBF) kapcsolédasa (az egyes feladattervek kozotti Osszhang
megteremtése céljabol).

A feliilvizsgalatot kovetden hianypotlasra szolitotta fel az engedélyest a hatdsag azért, hogy
az egyes intézkedések megvalositasaig hatralevd idoszak biztonsagi kockazatanak értékelése
teljes korti legyen. A hidnypotlast is értékelve elkésziilt egy egységes, szintetizalt terv,
amelynek végrehajtasat a hatosag elrendelte 2]

b) Az engedélyes intézkedési terve végrehajtasanak feliigyelete

Az intézkedési tervben szerepld feladatok végrehajtdsa — a lehetd legrovidebb megvaldsitasi
hataridékkel szamolva is — hosszu, tobb évre elhuzddo folyamat. Ez azt is jelenti, hogy a
hatdsagnak is hosszu tavu feliigyeleti folyamatra kell késziilnie, amelyben az ilyen hosszabb
tavon kivitelezhetd feladatok végrehajtasaban szokasos nehézségek (pl. emberek cserélddése,
nyomon kovethetdség) is jelentkezhetnek.

A feladatok végrehajtasanak felligyelete alapvetden két részre oszthato:

A) A hatésagiengedély-koteles (nuklearis biztonsagot érint6) atalakitasok esetén a
feliigyeleti tevékenység a nukledris 1étesitmények nukledris biztonsagi kdvetelményeirdl
¢s az ezzel Osszefliggd hatdsagi tevékenységrol szolo 118/2011. (VIL 11.) Korm.
rendeletben (a tovabbiakban: 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet) szabalyozott rendben
zajlik: engedélyezési eljaras, az adott atalakitashoz kapcsolodo ellendrzés, értékelés és
sziikség esetén érvényesités. A hatdsagi engedélyhez nem kotott atalakitasok
végrehajtdsat — szintén a fent hivatkozott rendeletben foglalt szabalyok szerint — a
hatésag ellendrzi és értékeli. Az ellendrzés megvalosulhat helyszini tevékenység
(valamely kivitelezési fazis) soran, vagy dokumentacio-ellendrzés révén.

B) Az atalakitassal nem jard intézkedések (pl. tanulmany, elemzés, felmérés, koncepcioterv)
esetében a hatosag egyedileg értékeli a készitett dokumentumokat, biztositva, hogy a
sziikséges beavatkozdsok — a nukledris biztonsagi kovetelményekkel Osszhangban —
megvaldsuljanak. Amennyiben a hatdsagi értékelés alapjan tovabbi teenddket (pl. tovabbi
atalakitdsok) kell meghatarozni, akkor a hatosagi felligyelet biztositott ezek
megvaldsuldsa soran az A) pont szerint.

Az engedélyes intézkedési tervének végrehajtasi folyamatat a hatosag ellendrzi atfogd és
feltaro ellendrzések keretében. Ezek az ellenérzések integralédnak a hatésdg ellendrzési
tervébe.

Fontos feladat az intézkedési terv teljesiilésének nyomon kovetése. Ennek érdekében a
hatosag kotelezte [12) az engedélyest idészakonként (félévente) beszamolo jelentés készitésére.
Ezt az eszkozt alkalmazta a hatésag kordbban pl. az Iddszakos Biztonsagi Feliilvizsgalat (IBF)
eredményeként eldallitott intézkedési terv nyomon kovetésére is, €s ez a hatdsagi eszkoz
sikeresnek bizonyult. A CBF eldérehaladasi jelentésben egyenként be kell szamolni az egyes
feladatok eldrehaladasrol, feltliintetve a nehézségeket, dontési pontokat, a tervezett litemezés
modosulasat és minden olyan fejleményt, amely befolyéssal lehet a teljesiilésre. A jelentésben
fel kell tlintetni az egyes feladatokhoz késziilt dokumentumok azonositoit.
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Az OAH az egyedi atalakitasok feliigyelete mellett (az alkalmazott feliigyeleti modszert az
adott intézkedéseknél ismertetjiik) feliilvizsgalta az engedélyes altal benyujtott féléves
jelentéseket, valamint két ellendrzés keretében az 6sszes intézkedés helyzetét attekintette:

e A Paksi Atomerémi a feliilvizsgalat idOpontjaig 2013 elsé és masodik felében,
valamint 2014. els6 felében végzett tevékenységérdl nyujtott be jelentést.

e Az OAH két alkalommal, 2013.03.08-an és 2014.09.18-an hajtott végre ellendrzést az
intézkedési tervben foglalt feladatok statuszanak megallapitdsara. A tapasztalatokat
mindkét alkalommal jegyzdkonyvben rogzitette.

e 2015 év végéig a fentieken tilmenéen a Paksi Atomerémii benyujtotta a 2014.
masodik felében és a 2015 elsé felében végzett tevékenységérol szolo
statuszjelentését.

e Az OAH az egyes intézkedéseket megvaldsité atalakitasok kapcsan megtartott
ellendrzéseken tulmendéen tovabbi egy alkalommal, 2015. 09. 24-én hajtott végre
ellendrzést az intézkedési tervben foglalt feladatok statuszanak megallapitasara.
A tapasztalatokat ezittal is jegyzokonyvben rogzitette.

C) A nuklearis biztonsagi jogszabalyok feliilvizsgalata

A nukledris 1étesitményekre vonatkozé nukledris biztonsagi jogszabalyok fukushimai
tapasztalatok alapjan végrehajtott feliilvizsgalatat el kell késziteni. Errdl részletesebben a |Il.
rész 4. fejezetében esik szo.

A nukledris biztonsagi jogszabalyokat az OAH feliilvizsgalta és javaslatot tett annak
modositasara. A javaslatot a kormany a feliilvizsgalat idopontjaban targyalja.

d) Részvétel a tapasztalatok nemzetkozi feldolgozasaban

Szamos nemzetkozi szervezet tlizte ki célul a fukushimai tapasztalatok feldolgozasat. E
szervezetek munkdjaban az OAH is tevékeny részt vallal, igy lehetdség nyilik a tapasztalatok
cser¢jére €s hasznositasara is. (1d. IL. rész, 6. fejezet)

Osszességében a nemzetkozi teriileten azonban a legfontosabb elsédleges feladat a Nemzeti
Intézkedési Terv (NACcP) elkészitése, teljesitése.

e) A kozvélemény informalasa
Fontos feladat a kozvélemény tajékoztatasa a magyarorszagi és az europai ,,Stressztesztek”

folyoményairdl. Az OAH eddig is kiemelten kezelte a megfeleld, korrekt tajékoztatas ligyét.
Ennek megvalositasarol a II. részben adunk tajékoztatast.
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I. rész: Az Europai Uniéo altal szervezett stresszteszt
feliilvizsgalati témakorei

Az |. rész tartalmazza az eurdpai CBF (magyarorszagi ,,Stresszteszt”) harom f6 témakorére
(Kiils6 természeti hatasok, tervezési kérdések ¢€s sulyos balesetek kezelése) vonatkozo
intézkedési tervet, amelyet a kovetkezd négy forras elvardsai szerint strukturaltunk:
1. az ENSREG “Compilation of Recommendations and Suggestions” c. dokumentum (9l
2. a,stresszteszt” nemzetkozi feliilvizsgalatanak Magyarorszagra vonatkozo riportja [51:
3. a Nuklearis Biztonsdgi Konvencio 2012 augusztusdban megtartott rendkiviili
feliilvizsgalati értekezletének javaslatai [ valamint
4. amagyar CBF ¥ soran felmeriilt tovabbi feladatok.

A harom f0 témakornek megfelelden az I. rész harom fejezetre oszlik, amelyeken beliil
tobbnyire négy alfejezet jelenik meg.

1. fejezet: Természeti hatasok

A fukushimai baleset nyilvanvalova tette, hogy alapvetd fontossagu a természeti veszélyeztetd
tényezOk megfeleld szintjének figyelembevétele az atomerdmiivek tervezési alapjdban,
valamint, hogy a kdzvetlen hatasokon kiviil a kdzvetett hatasokra is tekintettel kell lenni.

1.1 Feladatok az ENSREG “Compilation of Recommendations and
Suggestions” dokumentuma o1 alapjan

A P dokumentumnak a kiilsé természeti hatésokrol szolo 3.1.1.-3.1.8. pontjai 8 témat
emelnek ki, amelyekre a nemzeti akcioterveknek ki kell térniiik. Ezekkel a témakkal
kapcsolatos kérdéskoroket és a veliik kapcsolatban felmeriil6 feladatokat — amennyiben azok
a magyarorszagi helyzetnek megfelelden feladatot jelentenek — az aldbbiakban részletezziik:

1.1.1 A tervezési alapban figyelembe vett ismétlodési frekvencia

Az elvaras szerint: ,,Az erOmiivek biztonsagi feliilvizsgalatandl és a biztonsagnoveld
intézkedéseknél a kiilsé természeti hatdsokat a 10 ezer éves visszatérési idonek megfeleléen
kell figyelembe venni, de foldrengésre a méretezési foldfelszini maximalis gyorsulds ne
legyen kisebb, mint 0,1 g.” A magyar szabalyozas eldirja a természeti hatasok 10 ezer éves
visszatérési idonek megfeleld figyelembevételét. A 2008-ban lezart IBF feliilvizsgalatot
megelézéen — a foldrengés-biztonsagi megerdsitéseknek koszonhetéen — a CBF Nemzeti
Jelentés ¥ 2.1.1 fejezetében leirtak szerint foldrengésre mar teljestilt a kovetelmény. Az erre
vonatkozo elemzések igazoltak (Lasd: Bl 3.1), hogy a kovetelmény dunai arvizre, illetve
alacsony vizallasra is teljesiil ([3] 4.1.). Ezen hatasok szisztematikus értékelése még nem volt
lezarva az IBF idején, de a vizsgalatok sikeres lezardsa megtortént 2011 decemberében
[<1>]". fgy ezen a téren tovabbi nyitott feladat nincs.

1.1.2 Foldrengések masodlagos hatasai

APl233¢6sa3.1.1 fejezeteiben ismertetett vizsgéalatok kimutattak, hogy a telephelyen vagy
attol tavolabb keletkez6 foldrengés kovetkeztében (gatszakadas a felsé folyasnal, vagy omlés
miatti medersziikiilés miatt) nem veszélyezteti a telephelyet elarasztas. A tervezési alapot meg
nem halado foldrengések esetleges masodlagos hatésait a Bl 212, fejezete targyalja. A
telephelyen tiiz keletkezése azonban nem zarhat6 ki. Emiatt egy foldrengést kdvetden sziikség
lehet a telephelyi tlizoltosag bevetésére. Ezért a foldrengésre eddig nem mindsitett vasbeton

! A kdvetkez6kben [<x>] forméaban hivatkozunk a IV. részben kozolt tablazatban a feladat egyedi sorszamara
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szerkezetl tlizoltolaktanya épiiletében kisebb beavatkozasokkal biztositani kell a személyzet
¢s a felszerelések megovasat [<2>].

A sotalanviz-készlet biztositasaban kiemelt szerepet jatszé sotalanviz-tarolo tartalyok a IL
kiépitésen a foldrengésre nem mindsitett egészségiigyi €és laboréplilet kozvetlen kdzelében
vannak. Az épiilet falainak foldrengésallosagat mindsiteni kell, és sziikség szerint meg kell
erdsiteni vagy biztositani kell a tartalyok megfelel6 védelmét. [<3>].

A jelenlegi konzervativ elemzések szerint a tervezési alapot viszonylag kismértékben
meghaladé gyorsuldstartomanyokban kialakulhat a talajfolgf(’)sodés jelensége, amely az
épiiletek egyenldtlen siillyedését okozhatja (részletezve a Fl 2211 fejezetében). Emiatt
elkeriilhetetlen a foépiilet potencidlis megsiillyedése altal veszélyeztetett foldalatti vonalas
szerkezetek (cs6vezetékek, kabelek) és csatlakozasaik Gjramindsitése, valamint sziikség
esetén olyan atalakitdsa, amely lehetové teszi a relativ elmozdulasokat [<4>]. Ennek
érdekében a foldrengés miatti épiiletsiillyedés altal okozott meghibasodasokkal szembeni
tartalékok pontosabb meghatarozasara tovabb kell vizsgdlni az épiiletsiillyedés és a
talajfolyosodas jelenségét [<5>].

1.1.3 Térrészek elarasztassal szembeni védelme

A biztonsagi hiitGvizrendszer szivattyuinak gépterében a Bf 95,12 m szintek felett kiilonbozo
falatvezetések talalhatok ([3] 3.1.2 fejezet). Az atvezetések nincsenek vizzard szigeteléssel
ellatva, igy a gépterek elarasztasa a tervezési alapnak megfeleld szintet meghaladd arviz
esetén bekdvetkezhet. A falatvezetésen keresztiil bekeriild viz a zsompaknaban gyiilik 6ssze
¢s a telepitett zsompszivattytval lehet eltdvolitani. A vizbetorés elkeriilése céljabdl az érintett
néhany falatvezetést at kell alakitani vizzar6 kiviteliire [<6>].

A B jelentés 2.1.2 fejezete szerint meg kell oldani a kondenzatorhiitdviz-szivattytk
automatikus ledllitdsat abban az esetben, ha a kondenzatorhiitéviz-vezeték megsériilne
foldrengés miatt vagy mas okbdl. Biztositani kell, hogy a csdvezetéki arkok teljes
térfogatukban alkalmasak legyenek a kiomlo viz befogadéasara €s elvezetésére. Ha sziikséges,
a rézsli megemelésével vagy véddgattal kell megoldani, hogy a turbinacsarnok, illetve a
kabelalagutak elontése ne kovetkezhessen be [<7>].

1.1.4 Korai figyelmezteto rendszer rendKkiviili természeti hatasokra

Azon kiviil, hogy a Paksi Atomerdmii sajat meteoroldgiai allomassal rendelkezik, rendszeres
napi kapcsolatot tart fenn az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalattal. Hasonld folyamatos
kapcsolat all fenn a viziigyi hatdésdgokkal is. Figyelembe véve Magyarorszag relative kis
méretét €s foldrajzi elhelyezkedését, a jelenlegi gyakorlat minden szempontbodl elégségesnek
tekinthetd, tovabbi feladat kitlizése nem sziikséges.

1.15 Foldrengés-monitorozo rendszer

A Paksi Atomerdmili blokkjainak vezényléi el vannak latva foldrengés-monitorozé
rendszerekkel, amelyek meghatarozott gyorsulasi szint tllépése esetén figyelmeztetd jelzést
adnak. Ugyanakkor jelenleg nincs kiépitve olyan rendszer, amely valamely gyorsuldsi érték
meghaladésa esetén automatikus iizemzavari reaktorleéllitast okoz ([3] 2.1.2). A foldrengés-
miiszerezés el6készités alatt 1év0 rekonstrukciodja keretében feliil kell vizsgalni az automatikus
reaktorleallitas kérdését [<9>].

1.1.6 Helyszini ellenérzések, bejarasok

A CBF folyamata soran jelentés mennyiségli bejarast, helyszini ellendrzést hajtott végre az
engedélyes, amelyeknél — sziikség szerint — kiils6 szakértdket is alkalmaztak. A bejarasokrol
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jegyzokonyvek késziiltek. Az engedélyes altal lefolytatott CBF-vizsgalatokat a hatdsag
ellendrzéssel feliigyelte. Az elhatarozott biztonsagndvelO intézkedések végrehajtdsa soran,
kiilonds tekintettel azokra, amelyek végrehajtasat a hatdsag elrendelte, a hatosag
ellendrzéseket fog alkalmazni. Ha lesznek specifikus nemzetkézi szabvanyok, elvarasok az
ilyen tipusu ellendrzésekre, bejarasokra, akkor azokat mind a hatdsédg, mind az engedélyes
alkalmazni fogja. Jelenleg a témaban feladat kitizését nem latjuk indokoltnak.

1.1.7 Az arvizveszély tartalékainak becslése

A Bl 32 fejezete megallapitotta, hogy a Paksi Atomer8mii telephelye nincs kitéve
arvizveszélynek, mivel a Duna talpartjan, illetve a jobb parton a telephely feletti szakaszon is
az arvizvédelmi gatak koronaja alacsonyabb, mint a telephely tengerszint feletti magassaga.
fgy extrém magas vizallds esetén a thlparti, ill. a telephelyt6l tavolabbi teriiletek elarasztésa
torténik meg. A témaban nincs nyitott feladat.

1.1.8 Kiils6 természeti veszélyek tartalékainak becslése

A foldrengéssel kapcsolatban az 1.1.2 pont alatt mar targyaltuk a [<5>] feladatot. Ett6l
eltekintve az épiiletek és a berendezések foldrengésallosaganak tartalékait a kozelmultban a
rendelkezésre 4llo legfejlettebb modszerekkel feliilvizsgaltdk, és mindeniitt megfeleld
tartalékokat allapitottak meg (Lasd: [3] 2.2). A [3] jelentés 4.2.2 fejezete leirja, hogy a 2007-8-
as legutobbi Iddszakos Biztonsagi Feliilvizsgalat egyik megallapitasa volt, hogy az iddjarési
hatasok altal okozott igénybevételek értékelése nem felel meg a korszerli elvarasoknak. Ennek
megfelelden a feliilvizsgélat 1), kiegészitd elemzések elvégzését irta eld. Ezek hatarideje
2012. december vége. A vizsgalatok eredményeinek benyujtdsat kovetéen a hatdsag
feliilvizsgalja azokat.

1.2 Feladatok a stresszteszt feliilvizsgalatanak Magyarorszagra vonatkozo
riportja alapjan g

A foldrengéssel kapcsolatosan a riport [5] ajanlast fogalmaz meg a hatdsag szamara, hogy
feliigyelje és ellendrizze a megvalositdsat azoknak az intézkedéseknek, amelyeket az
engedélyes végrehajtani tervez annak érdekében, hogy az er6dmi egyes szerkezetei (az un.
vonalas szerkezetek) ellenallobbak legyenek az esetleges talajfolydsodds eredményeként
potencialisan fellépd egyenetlen ¢épiiletsiillyedés hatasaival szemben. Hasonldképpen
javasolja az egyes rendszerek és rendszerelemek foldrengésbiztonsagi besoroldsat tartalmazé
adatbazis feliilvizsgalatat. Ez a feliilvizsgalt adatbazis elkésziilt 2012.04.30-ra és hatdsagi
feliilvizsgalata is lezarult. Hasonloképpen az ENSREG-feliilvizsgélat g ajanlotta a
biztonsagi-hiitdvizrendszer szivattythdza atvezetéseinek vizzarova tételére, valamint az
esetlegesen sziikségesnek bizonyuld extrém iddjardsi hatdsok miatti megerdsitésekre
vonatkoz6 tevékenységek hatosagi feliigyeletét. Mindezekre érvényes, hogy az engedélyes
altal teljesitett feladatokat — mind a feladat végrehajtasanak folyaman, mind pedig a feladat
teljesitését kovetden — a hatdésdg a normdl munkarendjének megfelelden ellendrzi €s
feliilvizsgalja. Igy az BT dokumentum ajanldsai mar nem igénylik extra feladat kitlizését.

1.3 Feladatok a CNS 2. Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezletének
ajanlasaibol
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A 2012 augusztusiban megtartott CNS 2. Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezlet 1.
témacsoportjaban — amely a kiils6 természeti hatdsokkal foglalkozott — 5 tematikus ajanlast
fogalmaztak meg, amelyekrdl elvarjak, hogy a kovetkezd, 2014-ben esedékes rendes
feliilvizsgalati értekezleten a Konvencio alairdi szamoljanak be:

1) A kilsé veszélyeztetd tényezok ujraértékelésének eredményeirdl, kiilonds

tekintettel a tervezési alap modosulasara.

2) Az ujraértekelés fiiggetlen feliilvizsgalatardl és annak eredményeir6l.

3) Az ujraértékelés eredményei alapjan elhatarozott és/vagy végrehajtott javitd

intézkedésekrol.

4) Tervezett vagy megvalositott intézkedésekrdl a biztonsagi kultira javitasara a

fukushimai tanulsdgok fényében.

5) A hatosagi kovetelmények modositasairodl a kiils6 hatdsokkal kapcsolatban.

A kovetkezokben ezekre a témakra reagéalunk:

1.3.1 A Kiils6 veszélyezteto tényezok feliilvizsgalata

A Paksi AtomerOmil tekintetében €z megtortént a legutobbi (2007-2008-as) Iddszakos
Biztonsagi Feliilvizsgalat keretében, valamint ennek eredményeit wjraértékelték az EU-
Stresszteszt (CBF) keretében !, Ennek eredményei megjelennek az 1.1 és az 1.2 pontokban.

1.3.2 Az ujraértékelés fiiggetlen feliilvizsgalata

A feliilvizsgalat megvalosult az EU-Stresszteszt fliggetlen feliilvizsgélati fazisaban, amelynek
eredményeit az 1.2 pontban targyaltuk.

1.3.3 Az ujraértékelés eredményei alapjan elhatarozott és/vagy végrehajtott javito
intézkedések

A részleteket az 1.1 fejezet targyalja.

1.3.4 A biztonsagi kultura

A kiils6, természeti hatasok kérdéskorében a CBF-feliilvizsgélat sordn a biztonsagi kultirahoz
kapcsolddoan feltartak ([3] 2.1.2 ¢és 2.2.4 fejezetei), hogy a fOjavitasi idészakokban az
ideiglenes, Un. ,,nem-technologiai eszk6zok™ foldrengésbiztos rogzitése, illetve a karbantartas
miatt megbontott rogzitések helyreallitasa nincs megfeleléen szabalyozva. Ezzel kapcsolatban
a Paksi Atomerdmil engedélyese javitd intézkedést irdnyozott eld: ,Kiemelt szigorral kell
kezelni a foldrengésbiztonsadggal Gsszefliggd iizemi rendet, a féjavitasok utdn a rogzitések
teljes mértékli helyreallitasat. Meg kell oldani a technoldgiai berendezésekre potencidlisan
veszElyt jelenté nem-technologiai eszk6zok, berendezések rogzitését.” [<8>]. Az intézkedés
végrehajtasat a hatosag az egyes blokkok féjavitast kovetd visszaindulasa soran ellendrzi.

1.3.5 A hatosagi kovetelmények feliilvizsgalata

A hatosagi kovetelményrendszer teljes feliilvizsgalata 2009-ben kezddédott, és 2012 elején
zarult le. A kovetelményrendszer feliilvizsgalata — kiilsé szakérték bevonasaval — jelenleg is
zajlik. Ennek eredményeként meg kell hatarozni a kovetelményrendszer sziikséges
modositasait [<50>]. A kovetelmények tovabbi modositasat akkor iranyozzuk elé, ha
megjelennek olyan modositott nemzetkdzi szabvanyok (pl. NAU, WENRA, NEA stb.),
amelyek a jelenlegi haza kovetelményeken tilmutatnak (Lasd még a II. rész 5. fejezetét!).
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1.4 Tovabbi, a fenti elvarasoktol fiiggetlen feladatok

A megvalositott foldrengés-megerdsitések eredményeként kizartak a tervezési alapon beliili
foldrengések hatasara a primerkor sériilését. A tervezési alap kiterjesztéseként — fukushimai
tanulsagok alapjan — azonban célszerli figyelembe venni az ilyen valosziniitlen, komplex
eseteket is (Lasd: ©12.1.2 fejezetét!). Ennek megfelelden feliil kell vizsgalni a rendelkezésre
allo allapotorientalt iizemzavar-elharitasi utasitdsokat, hogy azok tamogatjak-e az optimalis
helyreallitast ilyen kombinalt esetekben [<10>].

ABl2212 fejezete megallapitja, hogy a nem-biztonsagi besorolast, ezért foldrengésre nem
megerdsitett 400 kV-os és 120 kV-os aldllomasok a blokkok szdmara szamos alternativ
betaplalasi lehetdséget tudnak biztositani, amennyiben nem sériilnek meg. Az aladllomasok és
a szigetiizemre kapcsolo automatikak foldrengéssel szembeni védettségét értékelni és sziikség
szerint novelni kell [<11>].

A Duna extrém alacsony vizszintje esetén alkalmazandd specidlis eszk6zok karbantartdsdnak
és ellenérzésének eljarasai nem voltak kielégitéek (¥ 5.2.2 fejezet). Ennek megfeleléen a
Duna alacsony vizallasara vonatkozo intézkedési tervben szerepld berendezések rendszeres
ellendrzését, karbantartasat, leprobalasat teljes korivé kell tenni. Ki kell dolgozni az érintett

berendezésekre vonatkozo, még hidnyzd ellendrzési, tesztelési és karbantartasi utasitdsokat
[<12>].

A CBF soran a hatésag eldirta hogy ,,Ossze kell allitani a nukledris biztonsag
szempontjabol fontos olyan rendszerelemek listajat, amelyek az elektromdgneses hatasok
szempontjabol (beleértve a villamlasok altal kivaltott hatdsokat is) veszélyeztetettek, azzal
egyiitt, hogy ezek koziil melyek tekinthetOk mar mindsitettnek.” [<13>]. A lista alapjan a
hatdsag €s az engedélyes megerdsitéseket, javitd intézkedéseket allapithat meg.

[10],

Szintén a feliilvizsgalatot lezard hatosagi hatarozat M rendelte el, hogy ,,Elemezni kell, hogy
a biztonsagihiitdviz-szivattyuk eldtti gépi gereb- és a szalagszlir6k foldrengés-allosagi
mindsitettségének hidnya veszélyezteti-e a végsdé hdelnyeld funkcidt, és amennyiben
sziikséges, a veszélyeztetést kizard intézkedéseket meg kell tenni.” [<14>].

2. fejezet: A biztonsagi rendszerek elvesztése

2.1 Feladatok az ENSREG “Compilation of Recommendations and
Suggestions” ¢. dokumentuma [l alapjan

2.1.1 Alternativ hiitést biztosito eszkozok alkalmazasa, beleértve alternativaként
alkalmazhato végso héelnyel6t is

A Bl jelentés 5.2.5 fejezetében eldiranyzott javitd intézkedések: A sétalanviz-tartalyokban
tarolt vizmennyiség maximalasa minden ilizemallapotban [<15>]. A kiegészitd lizemzavari
tapvizrendszer kiilsé csatlakoztatasi pontjai megkozelitésének javitasa baleseti koriilmények
kozott €s a sotalanviz tartdlyokon Uj csatlakoztatdsi pontok létesitése, hogy csdvezetékek
mellett mobil eszkdzokkel is el lehessen onnan juttatni a vizet a kiegészitd tapvizrendszeren
keresztiil a technoldgia hiitésére, valamint a folyobol, halastavakbol torténd kiilsé betaplalas
modjanak kezelési utasitasokba foglalasa [<16>]. Kiilsé forrasbol szarmazo vizkészletek
felborozasi lehetdségének, ¢és a felborozott mennyiség taroldsdnak biztositasa, kezelési
utasitas a felborozott vizkészletek konténmentbe juttatasara [<17>]. Megfelelé villamos
betéaplalas biztositasaval lehetové tenni, hogy a folyo vizéllasatol fiiggetleniil hasznalhato parti
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szlirésti kuttelep a mar meglévd Osszekottetéseken keresztiil baleseti helyzetben is képes
legyen vizet taplalni a biztonsagihtitoviz-rendszerbe [<18>]. A zart szelvényli melegviz-
csatorndban meglévd viztartalék hozzaférhetdveé tétele a II. kiépités foldrengésalldo onalld
dizelekkel hajtott tlizivizszivattyu-telepe szamara [<19>]. Meg kell oldani a tiiziviz
betaplalasanak lehetdségét a technoldgiai hiitdvizrendszeren keresztiil a biztonsagihlitviz-
rendszerbe a II. kiépitésen is, az 1. kiépités mintajara [<20>]. Blokkonként legalabb egy
biztonsagi dizelgenerator tliziviz haldzatrol torténd hiitésének lehetdségéhez sziikséges
eszkOzoket biztositani kell, a végrehajtandd miiveleteket kezelési utasitasba kell foglalni
[<21>]. A sulyos balesetek esetén alkalmazando, kiilsé szervektdl szarmazéd hiitéviz-
biztositasi eszkozokkel a 3. fejezet foglalkozik, [<32>, <33>] szerinti intézkedések.

2.1.2 A telephelyen  beliilli és Kkiviili valtéarami betaplalas lehetdoségeinek
tovabbfejlesztése

A kovetkez6 javitod intézkedéseket iranyoztak eld Bl g jelentés 5.1.1.3, 5.1.5, 5.2.5 és 5.3.1
fejezetei alapjan: a biztonsagi dizelgeneratorok ilizemanyag tarold kapacitasanak
kihaszndldsdval meg kell ndvelni a tarolt mennyiséget, és ezt adminisztrativ utasitisba
szabadtéri 400 ¢és 120 kV-os aladlloméasok ¢és a szigetiizemre kapcsold automatikdk
foldrengésallosagat értékelni, és sziikség esetén fokozni kell [<11>]. Ki kell alakitani a
biztonsagihtitoviz-rendszerben elhelyezett villamos miikodtetésii sziir6k biztonsagi villamos
betaplalasat [<23>]. Kellden védett fiiggetlen baleseti dizelgenerator(ok) telepitése azok
sziikséges kapacitisanak és az erOdmii tervezési alapjat meghalad6 terheléseket eldiranyzé
tervezési kovetelményeinek meghatarozasat kovetden [<24>]. A két kiilsé dedikalt betaplalast
biztositani képes erdmiivi blokk koziil a litéri gazturbina sajat dizelgeneratorrdl torténd
inditasa (black start) lehetGségének kialakittatasa [<25>]. Itt is megemlithetéek az el6z6
pontban targyalt [<18>] és [<21>] intézkedések. Kezelési utasitast kell késziteni a CBF soran
feltart, a blokkok kozotti eddig nem hasznalt attaplalasi lehetdségek sziikség esetén torténd
alkalmazasara mind a normal {izemi, mind a tartalék és a biztonsagi sinek esetében [<26>].
Megfeleld tanulmanyok elkészitése utdn atalakitisokkal biztositani kell, hogy barmelyik
(blokkon) iizemeld ilizemzavari dizelgeneratorrol megtaplalhatd legyen barmelyik blokk
biztonsagi villamos rendszere [<27>]. A sulyos balesetek esetén alkalmazando, kiilsd
szervektdl szarmazo, villamos betaplalast biztositd eszkozokkel a harmadik fejezet
foglalkozik, [<33>] szerinti intézkedés.

2.1.3 Az egyenarami betaplalas fejlesztésének lehetésége

A Paksi Atomerémiiben az akkumulatortelepeket feliilvizsgaltak. Azt allapitottak meg, hogy
amennyiben a valtéaramu betaplalas megbizhatdsaga és mennyisége elegendd, akkor nem
lehet probléma az egyenaramu betdplalassal sem, mivel az akkumulatortelepek barmely
valtoaramu aramforrasrol tolthetdek. A valtoaramu betdplaldssal kapcsolatos, az elézdekben
ismertetett javito intézkedéseket figyelembe véve az egyenaramu betaplalasnal tovabbi javitd
intézkedéseket nem hataroztunk meg — lasd: a 3] jelentés 5.1.1.2 és 5.1.2.1 fejezeteit.
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2.1.4 Uzemviteli és felkésziilési intézkedések

Az 1. fejezetbe tartozo [<8>], [<10>] és [<6>], feladatok szerinti, tovabba az el6z6 pontokban
ismertetett [<22>, <15>, <16>, <17>, <21> ¢s <26>] feladatok szerinti intézkedések, valamint
az ezen a fejezeten beliil a tovabbiakban és a harmas fejezetben targyaldsra keriilé [<33>,
<34>, <35>, <37>, <38>, <42>, <43> ¢s <41>] szerinti intézkedések kezelési és mas
tizemviteli, vagy alkalmazasi utasitdsok kidolgozésat tartalmazzak. Itt emlitend6 még, az 1.
fejezetben targyalt [<12>] feladat is, amely a személyzet gyakoroltatasat is eléiranyozza.

2.1.5 A miiszerezés és a monitoring fejlesztése

Az 1. fejezethez tartozo [<9>] feladat szerinti javitd intézkedés Onmagaban ugyan nem a
miiszerezéssel kapcsolatos, de raépiil a foldrengés-miiszerezésnek mar a CBF-t megel6zden
elhatarozott rekonstrukcidjara. Az el6zén tal, a harmadik fejezetbe tartozo [<36>] szerinti
intézkedés a nuklearis baleseti iranyit6 kozpont (Védett Vezetési Pont — VVP)
miszerezettségének fejlesztését tartalmazza, tovabba a hatosag altal eldirt [<46>] intézkedés
keretében feliil kell vizsgalni a baleset-elharitashoz sziikséges telephelyi és telephelyen kiviili
telepitett sugarzasmérd eszkozok megfeleloségét foldrengés és fesziiltségvesztés eseteire.

2.1.6 A leallitott allapothoz kapcsolodo javito intézkedések

A ledllitott allapothoz csak kozvetve, két elemzés vonatkozasdban kapcsolédnak javitod
intézkedések. Ezekr8l késébb lesz szo, a 2.1.17 pontban. A CBF-jelentés B 2.2.1, 5.2.4 ¢és
5.2.5 fejezetei alapjan a [<28>] intézkedés az allo, le nem hiitott reaktor ilyen allapotban
tartdsdra vonatkoz6 iddbeli korlat sziikségességét fogja tisztdzni, mig a 3. fejezethez
kapcsolodo [<41>] elemzés haromdimenzids hidrogéneloszlas-szamitasokat foglal magaban
egy nyitott, atrakds alatt 1évo, egy lizemeld reaktor és két pihentetd medencében tarolt
lizemanyag egyidejii baleseti folyamatai esetén (figyelembe véve a két blokk k6zos 1égterti
reaktorcsarnokat).

2.1.7 Reaktor fokeringtet6 szivattyuinak tomitései

A Paksi Atomerdmii fokeringtetd szivattylinak tomitései nem degradalédnak leallas esetén,
ezért ez a kérdés Magyarorszag esetén nem relevans, mint ahogyan azt kielégitden tisztaztuk a
peer review folyamat keretében ([5] 3.2.2.2 pont utolso bekezdés).

2.1.8 A szelloztet6 kapacitas javitasa teljes eromiivi fesziiltségkiesés esetén

APl212 pont foglalkozott a valtdéaramt villamos betdplalasok biztositasaval. Amennyiben
ez megoldott, akkor a biztonsagi betaplalasra kapcsolt, a technologia miikodéséhez és a
személyzet tartdzkodasahoz sziikséges szelldztetés is megoldott, erre kiilon intézkedés nem
valt sziikségessé, kivéve a VVP-t. A 3. fejezetben az [<48>] intézkedés elbiranyozza a VVP
klimatizalasanak feliilvizsgalatat és megfeleld teljesitményli, aggregatorrol is mitkkoddképes
berendezés telepitését.

2.1.9 A f6 és baleseti vezénylok fejlesztése a huzamos tartézkodas lehet6vé tételére
teljes eromiivi fesziiltségkiesés esetében

ABl421 fejezete figyelembevételével a biztonsagi betaplalas 2.1.2 pont szerinti fejlesztését
kovetden megfeleloek lesznek a tartozkodasi koriilmények a blokkvezénylékben (a 2.1.3. pont
szerint figyelembe véve az egyendramu energiaellatast is). A baleseti helyzetek iranyitasara
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tervezett, Un. ,,vezetési pontok” esetében mas a helyzet: mind a VVP, mind pedig a Tartalék
Vezetési Pont (TVP) esetében javitd intézkedéseket [<48>] és [<49>] kellett meghatarozni.
Ezeket a harmadik fejezeten beliil targyaljuk.

2.1.10 A pihenteté medencék ellenallo képességének javitasa kiilonboz6 eseményekkel
szemben

A CBF-jelentés B! 1.2.2 és 2.1.2 fejezeteiben ismertetetten tulmend, tovabbi intézkedéseket
[<32>, <34>, <35>] is el6iranyoztunk, de azok a balesetelharitasi fejezetbe (Id. 3. fejezet)
tartoznak.

2.1.11 A biztonsagi rendszerek szeparalasanak és fiiggetlenségének javitasa

A szepardlassal kapcsolatban egy javito intézkedés sziiletett (Lasd: ¥ 2.1.2. és 2.2.4.
fejezetei). Ennek célja, hogy a nagy atméréju ¢és vizszallitdsi kondenzatorhiitoviz-
rendszereket sériilésiik esetén kellé idoben leallitsak, és biztositsdk a kiomld viz teljes
térfogatanak befogadasat [<7>]. Egyéb vonatkozasokban a CBF-intézkedések sokkal inkabb a
diverzitas fokozasat szolgaljak, mint a szeparalast és a fliggetlenség javitasat.

2.1.12 Utvonalak és megkozelitési lehetGségek biztositisa

Az utvonalak kiilonleges eszkozokkel torténd biztositasa helyett inkdbb parhuzamos, diverz
viz- és villamosenergia-betaplalasi utvonalakat biztosito intézkedéseket irdnyoztunk eld. Ezek
koz¢é tartoznak a 2.1.1 és 2.1.2 pontokban mar emlitett [<11>, <16>, <20>, <21>, <25>, <26>,
<27>] feladatok, tovabba a 3. fejezetben ismertetett kovetkez6 intézkedések [<32>, <33>,
<42> ] — ez utdbbi a sulyos-baleseti folyékony kibocsatasi utvonalakkal kapcsolatos.
Megkozelitést, hozzaférést biztositd intézkedéseket tartalmaznak a korabban mar emlitett
[<16>], balesetek koriilményeire pedig a [<43>, <44>, <45>] feladatok.

2.1.13 Mobil eszkozok és azok megfelel6 tarolasanak biztositasa

Mobil eszkdzokhoz és azok megfeleld tarolasahoz kapcsolodik az 1. fejezetben ismertetett
intézkedés [<8>] és [<12>], tovabba a 3. fejezetbe tartozd intézkedések koziil a [<34>] és a
[<18>] feladat.

2.1.14 Megerdsitett elhelyezésii rendszerek

A nemzeti CBF-jelentés ! 5.1.3 fejezete alapjan hataroztuk meg a 3. fejezetbe is tartozo
[<24>] intézkedést, melynek keretében Iétesiild dizelek megerdsitett elhelyezésiinek
tekinthetdk, a jelentés 5.2.3 fejezetére alapozva pedig az ugyanott targyalt, a pihentetd
medencék vizbetaplalasnak megerdsitett j utvonala l1étrehozasat célzo [<32>] intézkedést. A
személyzet megfelelé védelméhez meg kell erdsiteni a VVP-t és a TVP-t [<47>] és [<48>].
Ezek az intézkedések a 3. fejezethez tartoznak. Tovabba idesorolhaté az 1. fejezetben targyalt,
a tlizoltok és mentdfelszerelésiik megerdsitett elhelyezésére iranyulo intézkedés [<2>].

2.1.15 A telephely tobb blokkjan egyidejiileg el6fordulo baleset elharitasara vonatkozo
képesség javitasa

A 3. fejezethez tartozd kovetkezo javitd intézkedések veszik figyelembe azt, hogy egyidejiileg

tobb blokkon is lehet baleset [<24>, <36>, <37>, <41>].
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2.1.16 Berendezésfeliigyeleti és képzési programok

AL jelentés 5.2 fejezete alapjan hataroztuk meg a Duna extrém alacsony vizallasa esetén
alkalmazando kiegészité berendezésekkel kapcsolatosan a személyzet tevékenységének teljes
korti és részletesebb szabalyozasanak sziikségességét és a személyzet tevékenységének
eddiginél nagyobb gyakorisagu gyakoroltatasat [<12>]. Ez az 1. fejezetben targyalt témakhoz
tartozik.

2.1.17 A bizonytalansagok tisztazasara tovabbi vizsgalatok elvégzése

Tovabbi feliilvizsgalatok elvégzését hataroztuk el a 3] jelentés 2.1.2, 2.2.1, 2.2.4, 6. és 7.3
fejezetei alapjan. Tovabbi, az 1. fejezetben emlitett intézkedések [<5>, <9>, <10>, <11> és
<14>] is idekapcsolodhatnak, valamint a jelen fejezetnél is emlitend6 az az intézkedés [<28>],
amely valdszinliségi elemzés elkészitését irdnyozza elé a zart reaktor 150°C primerkori
hémérsékletnél hidegebb allapotara. Emlitendd még néhany, a 3. fejezetben targyalt
intézkedés [<30>, <38>, <41>, <46>].

2.2 Feladatok a stresszteszt feliilvizsgalé csoportjanak Magyarorszagra
vonatkozo jelentése alapjan

A feliilvizsgald csoport g jelentése tartalmaz egy javaslatot a jelen fejezet vonatkozasaban:
»A meglévd berendezések kozotti Osszekottetés lehetdsége hasznos. Ugyanakkor ez a
fliggetlenség (szeparacio) elvesztésével jarhat. Az ilyen tokéletesitéseket vagy modositasokat
ovatosan kell el6késziteni. Me%valc')sitésuk elétt meg kell vizsgdlni a fliggetlenséggel
kapcsolatos kérdéseket.” (Lasd: P 3.3 fejezet!)

A megfogalmazott javaslattal kapcsolatban javito intézkedésre nincsen sziikség. Ha az
Osszekottetések megteremtése egy lizemzavari/baleseti esemény folyaman torténik, mikor is a
konkrét helyzetben fennall6 eldnydk és hatranyok mérlegelése sziikséges, azokra eldre javitd
intézkedést nem lehet megfogalmazni. Amennyiben viszont normal koriilmények kozott, az
eseményekre torténd felkésziilésként készitenek Uj Osszekotéseket, akkor a rendszerek
atalakitasat jelenti. Az 4talakitas folyamatat, a megalapozd elemzések kovetelményeit
tartalmazza a jogszabalyi hattér és a hatdsag engedélyezi. Ez — megitélésiink szerint —
elegendd biztositék a fenti ajanlas teljesitéséhez.

2.3 Feladatok a CNS 2. RendKiviili Feliilvizsgalati Ertekezlet ajanlasaibol

Kapcsolodo tématertilet: 2 — Tervezési kérdések (Design Issues)

A kovetkez6kben CNS Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezlet zarojegyzokonyve [ ¢s az
ahhoz kapcsolodé6 nem publikalt tematikus rapporter-i riportok alapjan az aladbbiakban
felsoroljuk az ajanlasokat és bemutatjuk, hogy miért nem sziikséges tovabbi javitod
intézkedések meghatarozasa.

2.3.1 Az eromii ellenallé képességének novelése a fel nem tételezett kihivasokkal
szemben

Az elvards — a részletesebb magyarazat szerint — a meglévd erdmiivek biztonsaganak
novelése, valamint tervek tokéletesitése 11j erdmiivek esetében a tervezési alapban szereplonél
stlyosabb (pl. természeti) veszélyforrasok figyelembevételével.

A CBF P! soran megvizsgaltuk a Paksi Atomerdmiire a tervezési alapon tilmend hatasokat és
meghataroztuk a sziikséges javitod intézkedéseket (Id. 3. fejezet). Tovabba az \ij blokkokra
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vonatkozo érvényes szabalyozas — a nemzetkdzi ajanlasok alapjan — tartalmazza a tervezési
alap kiterjesztésére s a sulyos balesetekre vonatkozo kdvetelményeket.

2.3.2 Az uj atomerémiivek tervezésének biztonsagi célkitiizése

A tervezési alap kiterjesztésének biztonsagi célkitlizése: sulyos baleset bekovetkezésekor el
kell kertilni a telephelyen kiviili, hosszu ideig fennall6 radioaktiv szennyezddést.

A Nukledris Biztonsagi Szabalyzatokba mar beépiilt ez a kovetelmény.

2.3.3 A tervezési alap Kiterjesztésében szerepet jatszé berendezésekkel kapcsolatos
kovetelmények

A tervezési alap Kkiterjesztésének allapotaban alkalmazandd berendezésekkel szemben
tamasztott, megfeleld biztonsagi kovetelmények — mind az allando (beépitett), mind a mobil
berendezésekre és tarolasi helyeikre vonatkozdan — a jelenlegi nemzetkozi gyakorlatnak
megfeleléen beépiiltek a szabalyozasha.

Mindegyik ajanlassal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a nemzetkdzi ajanlasoknak a
felhalmozodo tudés alapjan torténd fejlesztését nyomon kovetjiik, és a hazai a szabalyozast
korszerisitjiik.

3. fejezet: Telephelyi baleset-elharitas, balesetkezelés és
helyreallitas

3.1 Feladatok az ENSREG “Compilation of Recommendations and
Suggestions” ¢. dokumentuma [9] alapjan

Az ENSREG ™ dokumentuma igen részletesen kifejti a telephelyi baleset-elharitassal és
baleset-kezeléssel kapcsolatos elvarasokat, azért az ehhez a fejezethez tartozo feladatokat csak
e dokumentum szerint, valamint a CNS Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezlet ajanlasai szerint
fe]jtjl’ik ki. Az Eurdpai Stresszteszt fellilvizsgalatinak Magyarorszagra vonatkozd ajanlésaira
BT a kifejtett témakordkon beliil utalunk.

3.1.1 Megfelelés a WENRA-referenciaszinteknek

3.1.1.1 Hidrogénkezelés a konténmentben
Ez kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 2.2-es témajahoz.

A Paksi Atomeromi a Fukushima-Daiichi Atomerému balesete elott, a korabbi Id6szakos
Biztonsagi Feliilvizsgalatok sordn javitd intézkedésként hatdrozta el a sulyos balesetek
kezelésére vonatkoz6 utmutatd bevezetését, valamint az ehhez kapcsoloddo miiszaki
atalakitasok elvégzését. A miiszaki atalakitdsok keretében szerepelt a konténmentben a
passziv miikodésti stlyos balesetre méretezett hidrogén-rekombindtorok felszerelése is,
amelyet a Japanban tortént baleset nyoman sziiletett intézkedésként elérehoztak €s mind a
négy blokkon Véf%rehajtotték 2011 vége elott.

A kérdéssel a [2 CBF-jelentés 6.3.2 fejezete és az ! jelentés 4.2.1.3 fejezete foglalkozik.
Intézkedésre nincs sziikség.

3.1.1.2 Hidrogénmonitorozo6 rendszer
Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 2.2-es témajahoz.
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Szintén a fentiekben bemutatott, mar a Fukushima-Daiichi Atomerdmu balesete elott
elhatarozott miiszaki atalakitasok keretében zajlik a stlyos baleseti mérérendszer telepitése az
egyes blokkokon. Ennek keretében épitik be a hidrogén-monitorozé rendszert is, amely a
stlyos baleseti dizelgeneratorokrdl is kaphatja az energiacllatast. Az 1-es és a 2-es blokkon
mar megvalosult az atalakitas, a 3. blokk esetében 2013-ban és a 4. blokk esetében 2014-ben
keriil ra sor [<29>].

A kérdéssel a ©! jelentés 6.3.7 fejezete és az 5 jelentés 4.2.1.3 fejezete foglalkozott. Tovabbi
intézkedésre nincs sziikség.

3.1.1.3 Megbizhat6 primer kori nyomascsokkento rendszer
Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 2.2-es témajahoz.

Szintén a Fukushima-Daiichi AtomerOdmu balesete eldtt elhatarozott sulyosbaleset-kezelési
intézkedések keretében keriilt sor a sulyos baleseti dizelgeneratorok telepitésére. Ez az
atalakitas a Paksi AtomerOmii mind a négy blokkjan megvalosult. A primerkdri
nyomascsokkentés  eszkozeként a  térfogat-kiegyenlitd  berendezéshez  csatlakozd
tulnyomasvédelmi biztonsdgi szeleprendszer a sulyos baleseti dizelgenerdtorrol is
megtaplalhatova valt, ami jelentds biztonsagot jelent a nyomascsokkentés végrehajthatdsaga
szempontjabol.

Az atalakitast a & jelentés 6.1.2.1 pontja irta le, az g jelentés kiilon nem foglalkozott a
kérdéssel. Intézkedésre nincs sziikség.

3.1.1.4 Konténment tilnyomas elleni védelme

Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 1.4 és 2.2-es témdjahoz.

A konténment tulnyomodasanak megakadalyozasara a Paksi Atomerdmiiben rendelkezésre
all6 muszaki megoldasokat a 31 jelentés 6.3.3 pontja ismertette. A jelentés a sulyos balesetek
nyoman kialakuld viszonyok esetére a szilirés nélkiili kibocsatas elkeriilése érdekében az
alabbi intézkedést hatarozta el [<30>]:

A stlyos baleset hosszt tavu, egy hét utani folyamatainak vizsgalatat el kell végezni. Ez
alapjan ki kell dolgozni és meg kell valdsitani a konténment lassii talnyomodasat
megakadalyozni hivatott rendszert.

Az B jelentés 4.2.2.2 pontja megerdsitette egy ilyen intézkedés sziikségességét. A
megvalositasra vonatkozd koncepcidtervet a Paksi Atomerdmii elkészitette, amely aktiv
hiitérendszer kiépitését javasolja.

3.1.1.5 Olvadt zona stabilizalasa

Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 2.2-es témajahoz.

A Fukushima-Daiichi atomerémti balesete el6tt elhatarozott sulyosbaleset-kezelési
intézkedések kozott a Paksi Atomerdmil engedélyese az olvadt zona tartdlyon beliil tartasara
iranyulo stratégia alkalmazasa mellett dontott. Ennek értelmében a reaktorakna elarasztasaval
¢és a tartaly kiilsé hiitésével az olvadék a reaktortartalyon beliil stabilizalhatd. A kapcsolodo
atalakitas az 1. és a 2. blokkokon megvalosult, a 3. és 4. blokkokon a kivitelezés 2013 és 2014
folyaman, a f¢javitasok alkalmaval torténik.

Az atalakitast a & jelentés 6.3.5 pontja ismertette, az [5] jelentés 4.2.1.3 pontja foglalkozott a
kérdéssel [<31>]. Tovabbi intézkedésre nincs sziikség.

3.1.2 Sulyosbaleset-kezelés berendezései, eszkozei
Ez kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 2.1 és 5. témdjahoz.
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A Fukushima-Daiichi atomer6mii balesete el6tt elhatarozott stlyosbaleset-kezelési
intézkedések kozott szerepld atalakitasok tervezési alapja volt a meghatarozott sulyos baleseti
koriilmények kozotti miikodoképesség biztositasa. Ezen til az alabbi intézkedésekrol sziiletett
dontés:

A B! jelentés 5.1.5 pontja szerint a baleset-kezelési eljarasokban rogzitett intézkedések,
ellendrzérendszerek aramellatasat biztositd, jelenleg is rendelkezésre allo sulyos baleseti
dizelgenerator mellett indokolt fiiggetlen baleseti dizelgenerator telepitése, amelynek
segitségével a sulyos baleset megeldzésében, a baleset hosszu tava kezelésében szerepet
jatszd biztonsagi fogyasztok megtaplalasa biztosithatd. A fiiggetlen baleseti dizelgenerator
teljesitményét ugy kell megvalasztani, hogy képes legyen a sziikséges szamu fogyasztok,
szivattyuk, elzar6 szerelvények megtaplalasira. A létesitendd, fiiggetlen baleseti
dizelgeneratorok szamat ¢és teljesitményét a biztonsagi elvek figyelembevételével kell
meghatarozni. Fel kell tételezni egyszerre tobb, akar az Osszes blokk aramellatasanak
kimaradasat, figyelembe kell venni a reaktorok és pihentetd medencék hiitésének biztositasi
igényét. A fliggetlen baleseti dizelgeneratoroknak megfeleld védelemmel kell rendelkezniiik a
kiilsé veszélyekkel szemben (foldrengésallossag, ellendllds a természeti veszélyekkel,
elarasztassal szemben), és mitkddtetésiiknek teljesen fiiggetlennek kell lennie az atomerémi
egyéb (pl. hité vagy aramelldtd) rendszereitl. A fliggetlen baleseti dizelgeneratorokra
vonatkozo tervezési alapot olyan modon kell meghatarozni, hogy baleseti dizelgeneratorok
rendelkezésre alljanak a telepitett lizemzavari dizelegységek tervezési alapjat meghaladd
terhelések esetén is. Az intézkedés kapcsan elkésziilt koncepcioterv szerint kiépitésenként 1-1
db, karbantartdsi célra is alkalmas, blokkonként egy biztonsagi rendszer ellatdsara képes
baleseti dizelgeneratort telepitenek [<24>].

A Bl jelentés 5.2.5 pontja szerint az atomerémii rendelkezik a Duna kavicsagyéaba fart 9 db
nagyatmérdji, 30 m mély kuttal, amely a Duna vizallasatol fiiggetleniil tartds, gyakorlatilag
korlatlan mennyiségii vizbazist képez. A kutteleptél megfeleld kapacitasu 6sszekotd rendszer
van a biztonsagihiitdviz-rendszer felé. Meg kell oldani a parti szirésti kuttelep
buvarszivattytuinak villamos megtaplalasat baleseti helyzetekre, megfeleld védettségii
telepitett vagy mobil dizelgenerator segitségével [<18>].

A B jelentés 5.2.5 pontja szerint a pihentetd medence kiviilrél torténd vizpotlasanak
biztositasdhoz foldrengésre, kiilsd veszélyekre megfeleléen méretezett, udvartéri flexibilis
csatlakozasu betaplalo vezetéket kell kiépiteni. Ezen a vezetéken az elézéekben
meghatarozott, borozott vizkészlet felhasznaldsdval kell a pihentetdé medence toltését
elvégezni. A sziikséges miiveleteket kezelési utasitasban kell rogziteni [<32>].

A B jelentés 6.1.5 pontja szerint a sulyos balesetek kezeléséhez kapcsoldoddan a kiegészitd
lizemzavari tapvizrendszer kiils@ vizbetdplaldsi utvonalanak kiépités€hez, a kiils forrasbol
szarmazo aggregatorok és szivattylk technoldgidhoz torténd csatlakoztatdsdhoz sziikséges
eszkozoket be kell szerezni [<33>].

3.1.3 A silyosbaleset-kezelési utmutatok feliilvizsgalata sulyos Kkiils6 események
szempontjabol
Kapcsolddnak a Rendkiviili CNS 3. témakdrének 1.2 és 5. téméjahoz.

A Fukushima-Daiichi atomerdmii balesete el6tt mar elhatarozott stlyosbaleset-kezelési

intézkedések kozott szerepelt a stilyosbaleset-kezelési utmutatok kidolgozéasa. Ezek tervezési
szempontja volt a feltételezett stlyos baleseti koriilmények kozotti végrehajthatdsag
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biztositasa is. Az utmutatok akkor lépnek életbe az egyes blokkokon, amikor a hozzajuk
kapcsolddo miiszaki atalakitasok is befejezddtek: az 1. és 2. blokk esetében 2012 végéig, a 3.
¢s 4. blokkok esetében pedig 2013-ban és 2014-ben. A CBF soran az utmutatok
kiegészitésével kapcsolatban az aldbbi intézkedésrol sziiletett dontés:

A reaktorban és a pihenteté medencében egyidejilleg fellépd sulyos-baleseti szituaciot
balesetkezelési utmutatd kidolgozasaval kezelni kell. Az egyéb intézkedések megvaldsulasa
generalta technologiai valtozasokat be kell vezetni az SBKU érintett Gitmutatdiba, valamint a
kiils6 betaplalasi lehetdségek hasznalatbavételének modjat kezelési utasitasokban rogziteni
kell [<34>, <35>].

Az Gtmutatokat a & jelentés 6.1.1.2 ismertette, az g jelentés 4.1.5 pontja megfeleldnek talalta
ezeket a nemzetkozi elvaradsokkal szemben, €s tovabbi intézkedési igényt nem azonositott.

3.14 A silyosbaleset-kezelési utmutatok tovabbfejlesztése

Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 1.2 €s 4. és 6. témajahoz.

A sulyosbaleset-kezelési tutmutatdk 3.3.3 ponton tali tovabbfejlesztésére tobb blokkot érintd
események esetében a [3] jelentés 6.3.8 pontja foglalkozott. A megéllapitas szerint maguk az
utmutatok fliggetleniil alkalmazhatok az egyes blokkokra, viszont az er6forrdsok nem allnak
megfeleléen rendelkezésre a feladatok parhuzamos végrehajtasara. Ezért az alabbi
intézkedéseket fogalmaztuk meg:

A VVP-n kiépitett Miiszaki Tamogatd Kozpont fizikai kialakitasat és miiszerezettségét fel
kell bdviteni tigy, hogy tobb (akar 4) blokk egyidejii stilyos balesete is kezelhetd legyen. <36>
A tobb blokkot érintd baleset elharitdsaban kdzremikodod szervezet struktirdjat és 1étszamat
meg kell hatarozni, ki kell dolgozni a vonatkozd személyzet- és eszkdzbiztositdsi, valamint
valtasi rendet [<37>].

A kérdést az P! jelentés 4.2.1 pontja targyalta, a 4.3 pontja pedig az elhatarozott intézkedést
megerositette.

Az Gtmutatok eszkoztarat ndveld tovabbi intézkedés, hogy a Paksi Atomerdmil kezdeményezi
a litéri géazturbina sajat dizelgeneratorrol torténd elindithatésé?énak kialakitasat, amely
feladatot a 2.1.2 pontban is targyaltuk [<25>]. Az intézkedést a ! jelentés 5.1.1.2 fejezete
alapozta meg ¢€s az 5] jelentés 3.2.2.1 pontja targyalta.

3.1.5 A tovabbfejlesztett siilyosbaleset-kezelési utmutatok validacidja
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakdrének 1.2 témajahoz.

A sulyosbaleset-kezelési Utmutatok bevezetésére vonatkozd hatdsdgi engedélyezési eljaras
soran a hatdsag kotelezte az engedélyest, hogy baleset-elharitasi gyakorlat keretében hajtsa
eredményeképpen az utmutatokat az 1. blokkon bevezették. Az utmutatdk kiegészitésekor
vagy tovabbfejlesztésekor hasonld verifikacidra keriil sor. A verifikaciot a [3] jelentés nem
targyalta, az orszag feliilvizsgalata soran a nemzetkozi szakértok tdjékoztatast kaptak annak
tartalmarol. Az 1! jelentés nem tartalmazott intézkedési igényt ezen a teriileten.

3.1.6 Sulyos baleseti gyakorlatok

A baleset-elharitasi gyakorlatok kérdéskorét a 31 jelentés 6.1.1.5 pontja roviden targyalta. A
magyar jogszabalyok szerint az atomerdmil baleset-elhdritasi szervezete évente kotelezett a
személyzet szempontjabol teljes korli nuklearisbaleset-elharitasi gyakorlat végrehajtasara. A
gyakorlatokba a telephelyen kiviili baleset-elharitasért felelds szervezeteket is be kell vonni.
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A gyakorlatok sordn stlyos baleseti szcenarioval kapcsolatos telephelyi szervezési és miiszaki
intézkedések végrehajtasat kell gyakorolni. A témakorben feladat nem mertilt fel.

3.1.7 Silyosbaleset-kezelés oktatasa

Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 1.2 és 4. témajahoz.

A sulyosbaleset-kezelési utmutatok és atalakitasok bevezetésével az atomerémi engedélyese
bevezette a sulyos baleseti helyzetek gyakorlasat (lasd: 3.3.5), és javasolta ennek
Osszekapcsolasat a baleset-elharitasi gyakorlatokkal. Ezek sordn gyakoroljak a sulyosbaleset-
kezelés céljabol alkalmazhatd eszk6zok és eljardsok végrehajtasat is. A tobb blokkot érintd
helyzetekre torténd felkésziilés érdekében a 3.3.4 pontban bemutatott intézkedést hataroztak
el. Az intézkedés végrehajtasa utan keriilhet sor a tobb blokkot érinté veszélyhelyzetek
elharitasdnak oktatdsara és gyakorlasara.

Létre kell hozni egy szoftver alapt sulyos baleseti szimulatort [<38>]. A kétlépcsos fejlesztés
elsd részeként a szimulator a Miiszaki Tamogatdé Kozpont személyzetének képzésére valik
alkalmassa, majd késoébb a meghatarozott szélesebb felhasznédloi kor oktatasat is ki tudja
szolgalni.

A sulyosbaleset-kezelés oktatasahoz kapcsolodo kérdéskort a [3] jelentés 6.1.6, valamint az g
jelentés 4.2.4.2 pontja targyalta. Tovabbi intézkedésre nincsen sziikség.

3.1.8 A silyosbaleset-kezelési utmutatok Kiterjesztése minden iizemallapotra

A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakdrének 1.2 témajahoz.

A Fukushima-Daiichi atomerémii balesete el6tt elhatarozott sulyosbaleset-kezelési
intézkedések keretében kidolgozott stlyos baleseti utmutaték kiterjednek az alacsony
teljesitményli és ledllitott allapotra, valamint a pihentetd medence sulyos baleseti helyzetére
is. Az utmutatokat a ¥ jelentés 6.2 pontja, az ! jelentés 4.2.1.2 pontja targyalta. Nincs
szlikség intézkedésre ezen a teriileten.

3.1.9 A kommunikacio javitasa

A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakdrének 2.2 témajahoz.
A veszélyhelyzeti kommunikaciot a 31 jelentés 6.1.2.4 pontja targyalta, és az alapjan az alabbi
javito intézkedéseket hataroztuk el:

Meg kell vizsgalni a radiozasi feltételek biztositasanak modszereit tartos fesziiltségvesztés és
foldrengés esetén, és a sziikséges intézkedéseket meg kell hozni [<39>].

Egy-egy informatikai tiikortarold szadmitogépet kell a VVP-n é a TVP-n telepiteni a
sziikséges adattartalommal (miszaki dokumentaciok, személyi adatok megadott kore stb.)
[<40>].

Az intézkedéseket az 1! jelentés 4.2.2.2 pontja megerdsitette.

3.1.10 Hidrogén megjelenése nem tervezett helyen

A kérdeés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 5. témajahoz.

A CBF-feliilvizsgalat soran (*16.3.8 pont) konzervativ, pontmodelles kédokkal tortént annak
a meghatarozasa, hogy egy-egy kiépitésen két pihentetdé medence, egy atrakds alatt 1&vo
nyitott, valamint egy zart reaktor egy idOben zajlo balesete soran mekkora a keletkezd
hidrogén mennyisége €s koncentracidja a reaktorcsarnokban. A szamitdsi eredmények szerint
gyulékony koncentraciok kialakulhatnak, amelyek turbulens égésre vezethetnek. Ezért
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intézkedést hataroztunk el, hogy a pontmodelles szamitasokon tilmenden haromdimenzids
vizsgalatokat kell végezni az eloszlasok kevésbé konzervativ meghatarozasara [<41>].

Az intézkedést az jelentés 4.3 pontja megerdsitette. Tovabbi intézkedésre az elemzés
eredménye fliggvényében lehet sziikség.

3.1.11 Nagy mennyiségii radioaktiv viz kezelése
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 1.4 téméajahoz.

A B jelentés 6.1.3.3 pontja megallapitotta, hogy az atomerOmu sulyos baleseti helyzetben
nincs teljes kortien felkésziilve a nagy mennyiségben keletkezé folyékony radioaktiv
hulladékok kezelésére. Ezért az alabbi intézkedést hataroztik el:

Stlyos baleseti helyzetre nézve a folyékony radioaktiv hulladékok kezelésére vonatkozé
eljarasokat kell kidolgozni. Vizsgalni kell a radioaktiv anyagok vizi kibocsatasanak
kockazatat, lehetséges utvonalat, a monitorozasanak eszkozeit és moddszereit, valamint az
ilyen kibocsatasok esetén sziikséges ¢és lehetséges intézkedések korét [<42>].

3.1.12 Sugarvédelem
Ez kapcsolddik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 1.4 és 6. témajahoz.

Al jelentés megallapitotta (6.1.3.5), hogy a sulyos baleseti helyzetben a sugarzasi viszonyok
miatti megkdzelithetdség javitasa érdekében alabbi intézkedések sziikségesek:

Ki kell dolgozni a BESZ-allomany Osszegytijtésére és beszallitasara vonatkozo eljarasokat,
meg kell hatarozni a sziikséges eszkozoket és azok biztositasanak rendjét [<43>]. JelentGs
sugarzasi szinten is megfelelé arnyékolast biztosito szallitojarmiivet kell beszerezni [<44>]. A
1égi szallitdishoz moddositani kell az erdmu koriili repiilési tilalom feloldasanak szabalyait
[<45>].

A M hatarozat alapjan meg kell vizsgalni a baleset-elharitasi tevékenység végzéséhez
sziikséges, a telephelyen €s a telephely kornyezetében kialakuld sugérzast mérd telepitett
eszkozok alkalmazhatosdgat a fOldrengés és a teljes fesziiltségvesztés soran kialakult
helyzetekben [<46>].

Az intézkedéseket az ! jelentés 4.2.1.5 pontja targyalta.

3.1.13 Telephelyi vezetési pont
A kérdeés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 3. témajahoz.

Az atomerdmil rendelkezik megfeleld telephelyi védett vezetési ponttal (VVP) és a
személyzet szdmara alkalmas 6vo létesitményekkel. Azonban a helyzet tovabbi javitasa
érdekében intézkedéseket hataroztak el:

A foldrengésallosagra nem mindsitett 6vohelyek mindsitését el kell végezni, illetve a nem
foldrengésalld berendezéseket az ovohelyen belil meg kell erdsiteni. A biztonsagi
foldrengésnél magasabb szabadfelszini gyorsuldssal jellemezhetd foldrengéssel szemben
ellenall6 nuklearisbaleset-elharitasi vezetési pontot kell kialakitani [<47>].

A VVP klimatizalasat feliil kell vizsgalni, és megfeleld teljesitményli, aggregatoros betaplalas
esetén is miikodo berendezést kell telepiteni [<48>].
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A védelmi kovetelményeknek megfeleld, az irdnyitas €s a kommunikacid eszkozeit tekintve a
VVP-vel egyenértékii TVP kell 1étesiteni [<49>].

Az intézkedéseket az ! jelentés a 4.2.1.5 és 4.3 pontja targyalta.

3.1.14 Az iizemeltetok Kkiilsé tamogatasa

A Bljelentés 6.1.4 (valamint, 6.1.3.1 és 6.1.3.9) pontjai szerint a kiils3 erék sziikség szerinti
bevonasara sulyos baleseti helyzetben az erémii megfelelden felkésziilt. Intézkedésre nincs
szlikség. A teriiletet az [5] jelentés a 4.2.1.1 pontja targyalta.

3.1.15 A 2-es szintii valészintiségi biztonsagi elemzés
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 3. témakorének 1.3 témdjahoz.

A Paksi Atomerdmi rendelkezik 1. és 2. szintli PSA-elemzéssel a reaktorok minden
iizemallapotara és a pihentetd medencére nézve is. Mivel a sulyosbaleset-kezelés nem
esemény-, hanem allapotorientalt, ezért a terjedelmébdl a PSA-elemzések alapjan nem zarnak
ki alacsony valosziniliségli eseménysorokat. Nincs sziikség intézkedésre.

A teriiletet az ! jelentés a 3.1.3. pontja targyalta.

3.1.16 Sulyosbaleseti elemzések

A Paksi Atomerdmil stlyos baleseti elemzései fejlesztésére a fentieken til nem hatdroztak
meg intézkedést.

3.2 A fentiekben nem vagy nem teljes korien targyalt CNS témakorok

1.1 téma: a hatosagi keretek feliilvizsgalata

A 2011 és 2012 soran feliilvizsgalt magyar hatdsagi kovetelmények kozott szerepelnek a
tervezésen tuli lizemzavarokkal és a sulyos balesetekkel kapcsolatos elvarasok. A
jogszabalyok feliilvizsgalatat a feliilvizsgalat alatt 4ll6 NAU-szabvanyok és WENRA
referenciaszintek megjelenése utan tervezziik. Lasd Il. részben a 4. témakort!

1.4 téma: egyebek (alternativ hiitovizforrasok, helyreallitas sulyos baleset utan,
radiologiai értékelés sth.)

Az alternativ és 11j diverz hiitokozeg-biztositasi lehetdségekrdl az 2.1.1 pont szdl. Az alapvetd
rendszerek extrém feltételekkel szembeni robosztussagat az 1.1.8 fejezet targyalta. A hosszu
tava balesetkezelés kérdésének egyes részeit a 3.1.1.4 és a 3.1.4 pontok kezelték.

4. téma: tobb blokkot érinté események
A rendszerek blokkok kozotti megosztasat, keresztkapcsolatok 1étesitését a 2.1.2 fejezet
targyalja.

5. téma: pihenteté medencék szempontjai
A pihentetd medencék hiitésének tovabbi javitasara a 2.1.14 és a 3.1.2 fejezetekben taldlhato
intézkedés.

6. téma

A baleset-elharitasi szervezet dontéshozatali mechanizmusat, a stlyosbaleset-kezeléssel vald
kapcsolatat a ¥l jelentés 6.1.1.2 pontja érintette. Intézkedésre nincs sziikség.
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Il. rész: A rendkiviili Biztonsagi Konvenciés Ertekezlet tovabbi
témakorei

4. fejezet: Nemzeti Szervezetek

4.1 A nuklearis és/vagy sugarvédelmi jogszabalyok, kovetelmények és
ajanlasok feliilvizsgalata

A kérdés kapcsolodik a CNS 2. Rendkiviili Feliilvizsgalati Ertekezlete 4. témakorének 1

témajahoz.

Az atomenergiarol szol6 1996. évi CXVI. torvény (tovabbiakban: Atv.) 8. § (4) szerint:

,»Az atomenergia-feliigyeleti szerv

b) az atomenergia alkalmazasa teriiletén figyelemmel kiséri
ba) a nemzetkdzi fejlodés altalanos irdnyait, kiilonosen a szabalyozds nemzetkdzi
fejlodését, és ennek alapjan javaslatot tesz a sziikséges hazai intézkedésekre, jogszabalyok
megalkotasara;
bb) a miiszaki fejlesztési eredményeket, nemzetkozi tapasztalatokat, elvarasokat; valamint
bc) a hataskorébe tartozd jogszabalyok érvényesiilését; megallapitdsai alapjan
intézkedéseket kezdeményez, javaslatot tesz a jogszabalyok sziikség szerinti modositasara,
illetve megalkotasara;”

A nuklearis 1étesitmények nuklearis biztonsagi kovetelményeirdl és az ezzel Osszefliggd
hatdsagi tevékenységrol szolo 118/2011. (VIL. 11.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése szerint:

»A Nukledris Biztonsagi Szabalyzatokat - a tudoméany eredményeinek és a hazai és
nemzetkozi tapasztalatoknak a figyelembevételével - legalabb 6tévente feliil kell vizsgalni, és
szlikség szerint korszeriisiteni kell. Az Utmutatok feliilvizsgalatdra a nuklearis biztonsagi
hatosag altal meghatarozott id6szakonként, vagy az engedé€lyesek javaslatdra soron kiviil
kertil sor.”

A hazai nuklearis biztonsagi szabalyozas legutdbbi feliilvizsgalata eredményeként megjelent a
118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és annak mellékletei (az Un. Nukledris Biztonsagi
Szabalyzatok), amelyek rdgzitik a hazai nukledris biztonsagi kovetelményeket. A
feliilvizsgalat alapvetd célja az (1j nemzetkozi elvarasok €s a hazai tapasztalatok hasznositasa
volt. Az atomenergiaval kapcsolatos egyes kormanyrendeletek modositasarol sz61637/2012.
(ITI. 9.) Korm. rendelet kiegészitette és modositotta ezeket a szabalyokat a hazankban
létesitendd Uj atomerOmiivi blokkokkal szembeni elvardsok meghatirozasaval. A
feliilvizsgalat eredményeként az 0j szabalyozas tartalmazza a WENRA (WESTERN European
Regulatory Association) referenciaszinteket (az eurdpai hatdsdgok altal kozosen elfogadott
elvarhato biztonsagi szint) és a NAU 1j kovetelményeit. A feliilvizsgalat — annak
litemezésébdl adoddan — nem célozta meg a fukushimai baleset tanulsdgainak hasznositasat.
A baleset részletes elemzését kovetden allapithatbak meg annak szabalyozast érintd
tanulsdgai. Az eldzetes eredmények nem teszik sziikségessé a szabalyozds azonnali
modositasat.

Magyarorszag vallalja, hogy nukledris létesitményekre vonatkozé nuklearis biztonsagi
jogszabalyok kovetkezd feliilvizsgalata soran a fukushimai baleset tanulsagait beépiti a hazai
szabalyozasba. A feliilvizsgalatot az aldbbi szempontok figyelembevételével kell
végrehajtani:

e a fukushimai baleset-elharitasrol rendelkezésre allo informaciok,
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e anemzetkdzi tapasztalatok és ismertté valt javito intézkedések,

e a CNS feliilvizsgalati konferencia ¢s a CBF kiils0 veszélyekre, a kis valosziniiségli
eseményekre, a biztonsagi funkciok teljesitésére, a baleset-elharitasra, a sulyosbaleset-
kezelés kovetelményeire ¢és a hatdlyos tervezési alapra vonatkozé megéllapitasai.

Feliilvizsgaland6 a hatdsagi feliigyeleti tevékenység szabalyozéasa a tapasztalatok tiikrében, a
hatosag fliggetlensége és a feliigyeleti munkahoz sziikséges feltételek megléte is.

Szintén fontos forrasa lehet a jogszabalyok moédositasanak a WENRA-referenciaszintek
kiegészitése, amely 2013-ban késziilhet el. Szintén a nukledaris biztonsagi jogszabalyok
modositasat idézheti elé a NAU-ajanlasok és az eurdpai nuklearis direktiva feliilvizsgalata, de
ezek hosszabb tavon valdsulhatnak meg.

4.2 Valtozasok a hatosag szerepében és felelosségében
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 4. témakorének 2. témajahoz.

A CNS-jelentésben ] bemutattuk az OAH szerepét, hataskorét, feladatait. A fukushimai
baleset eddigi elemzései nem mutattak rd olyan hianyossagra, amely miatt az OAH
miikodésében barmilyen valtoztatasra lenne sziikség. Magyarorszag kormanyéanak felkérése
alapjan a NAU IRRS misszidja 2015-ben fogja értékelni a hatdsag miikodését. Amennyiben
az IRRS-feliilvizsgalat vagy a 4.1 szerinti feliilvizsgalat rdmutat a hazai hat6sagi rendszer
gyengeségeire, akkor készek vagyunk ezeket orvosolni.

4.3 A nemzeti balesetelharitasi feliilvizsgalat és fejlesztések
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS-értekezlet 4. témakdrének 3. téméjahoz.

Az ONER kozponti, 4gazati, teriileti és helyi szervei, valamint a 1étesitményi balesetelharitasi
szervezetek részére a képzések és gyakorlatok szervezésérdl részletesen az 5.7 fejezet szol.

A kiils6 er6knek a tlizoltasba, miiszaki mentésbe torténd bevondsardl az 5.4 fejezet szol.

A veszélyhelyzeti tervezési zondk meghatarozasakor a NAU ajanlasait vettiik figyelembe. A
fukushimai baleset tapasztalatai alapjan nem késziilink a veszélyhelyzeti tervezési zonak
atméretezésére.

A nemzetkdzi gyorsértesitési egyezményben foglaltak szerint Magyarorszag valamennyi
szomszédos orszaggal kétoldalu egyiittmiikodési megallapodast tart fenn. A kétoldala
megallapodasoknak megfeleléen rendszeresen vesziink részt megfigyeldként a szomszédos
orszagok gyakorlatain, illetve biztositjuk a szomszédos orszagok szakembereinek
megfigyeloként valo részvételét a hazai jelent6sebb gyakorlatokon.

A fukushimai baleset tapasztalatai alapjan nincs sziikség intézkedésre.

Ugyanakkor a fukusimai baleset a nuklearisbaleset-elharitas teriiletén ramutatott néhany olyan
tertiletre, amelynek felkésziiltségérdl célszerii gyakorlat keretében meggy6zdédni. A 2013 elséd
felére szervezett orszagos gyakorlat egyik f6 célkitlizése a média-kommunikéacioé gyakorlasa,
tovabba a lakossag felkért képviseldinek kozremilkddeésével az egyes ovintézkedések
végrehajtasanak gyakorlasa [<51>].

4.4 Fejlesztések a nyitottsag, az atlathatosag és a kommunikacio terén
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 4. témakdrének 4. témajahoz.

Osszhangban az Atv. 8. § (4) d) pontjaval
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»Az atomenergia-felliigyeleti szerv ... tajékoztatja a kozvéleményt az atomenergia
alkalmazasdnak biztonsagardl és a nuklearis védettségrol, sajat tevékenységérdl, fontosabb
dontéseirdl ¢és azok megalapozéasardl, az alkalmazott biztonsdgi, védettségi és biztositéki
kovetelményekrol a vonatkozo informécidk honlapjan valé kozzététele utjan;”

az OAH a honlapjan a balesetet kdvetden folyamatosan tdjékoztatta a lakossagot a Japanban
kialakult helyzetrdl és annak hazai kovetkezményeirdl. A hatésag a CBF elokészitésével és
végrehajtasaval, valamint a NAU rendkiviili feliilvizsgalataval kapcsolatos informaciokat is
elérhetdveé tette a kozvélemény szamara.

A kozvélemény informalasa a CBF-intézkedések végrehajtasa kapcsan nem jelent kdzvetlen,
napi tajékoztatasi igényt, de egy-egy kiemelt eseményhez kapcsoloddan (pl. a CBF
intézkedési tervének elrendelésekor vagy az éves sajtotajékoztatok alkalmaval)
megvalodsithatd. Az OAH honlapjan az érdeklddok folyamatosan nyomon k&vethetik az
eseményeket, mivel a fontosabb hireket a hatdsdg ott kozzé teszi. Félévente késziil a
»Bulletin”, amely szakmai koroknek is értékelhetd informacidt tartalmaz, és széles korben
teritett. Emlithetd a kommunikacids csatornak kozott az OAH-hirlevél, amely negyedévente
beszdmol a lényegesebb eseményekrdl, és ennek a kozvélemény szdmara késziild része
szintén elérhetd a honlapon. Az OAH — jogszabalyi kotelezettségének eleget téve — évente
beszamol a Magyar Orszaggylilésnek a tevékenységérdl. A jelentést az Orszaggytilés és annak
szakbizottsagai targyaljak, majd az Orszaggytilés elfogadja.

A fukushimai baleset eddigi elemzései nem mutattak rd olyan hidnyossdgra, amely miatt a
mikddésben a nyitottsag, az atlathatosag ¢s a kommunikacid terén barmilyen valtoztatasra
lenne sziikség.

4.5 A fukushimai balesetet koveto biztonsagi ujraértékelés és feladatterv
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 4. témakdrének 5. témajahoz.

A szakértéi feliilvizsgéalat, az engedélyes altal eldkészitett feladatterv €s a hatdsagi
feliilvizsgalat (lasd a Bevezetést!) alapjan az OAH elrendelte a sziikséges biztonsagnoveld
intézkedések ilitemezett végrehajtasat. A hatdésag folyamatosan koveti, ellendrzi és értékeli az
intézkedések megvalositasanak elérehaladéasat.

4.6 Emberi és szervezeti tényez6k
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 4. témakdrének 6. témajahoz.

A fukushimai baleset eddigi elemzései nem mutattak ra olyan hianyossagra, amely miatt az
miikodésében barmilyen valtoztatdsra lenne sziikség. Amennyiben a nemzetkdzi
feliilvizsgalatok, illetve a 4.1 szerinti feliilvizsgalat az emberi és szervezeti tényezdk teriiletén
valtozasok sziikségességére mutatnak ra, akkor készek vagyunk ezeket a valtoztatisokat
végrehajtani.
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5. fejezet: A telephelyen kiviili baleset-elharitas®

A Rendkiviili CNS Ertekezlet 5. témateriiletéhez kapcsolodik.

5.1 Jogszabalyi hattér

Az orszagos katasztrofavédelmi rendszer felépitését, a katasztrofak elleni védekezésben
¢rintett miniszterek ¢€s allami szervek megel6zéssel, felkésziiléssel és védekezéssel
kapcsolatos feladatait, a katasztrofavédelemrél és a hozza kapcsolodd egyes torvények
modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL torvény, valamint a katasztréfavédelemrol és a hozza
kapcsolddo egyes torvények modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL. torvény végrehajtasarol
sz016 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet szabalyozza.

Az Orszagos Nuklearisbaleset-elharitasi Rendszer (a tovabbiakban: ONER) felépitésérol és
feladatairol az orszagos nuklearisbaleset-elharitasi rendszerrdl szol6 167/2010. (V. 11.) Korm.
rendelet, a Katasztréfavédelmi Koordindcios Téarcakdzi Bizottsdgrol a Katasztrofavédelmi
Koordinacios Tarcakdzi Bizottsag 1étrehozasarol, valamint szervezeti és miikddési rendjének
meghatarozasardl szolo 1150/2012. (V. 15.) Korm. hatdrozat rendelkezik.

A jogszabalyi hattér elmult két évben végrehajtott teljes kori atvizsgaldsa és moddositasa
biztositotta a korszerli, hatékony nemzeti katasztrofavédelmi rendszer létrehozasat. A
katasztrofak elleni védekezés megujitasaval Osszhangban az elmult évtized gyakorlati
tapasztalatainak figyelembevételével a végrehajtasi rendelet szabalyozza a védekezésben részt
vevO szervek feladatait, a nemzetkozi katasztrofa-segitségnyujtas és segitségkérés altalanos
szabalyait.

5.2 Az Orszagos Nuklearisbaleset-elharitasi Rendszer

Az atomenergia békés célokra vald felhasznaldsa soran bekovetkezd radiologiai vagy
nuklearis események elhdritdsdra valo felkésziilésr6l, a bekdvetkezett esemény
kovetkezményeinek csokkentésérdl és megsziintetésérél az ONER gondoskodik. Az ONER a
lakossag nem tervezett sugarterhelését el6idézd események megelézésében, az ilyen esemény
kovetkezményeinek csokkentésében és megsziintetésében érintett kozponti, agazati, teriileti és
hely1 szintli szervek és szervezetek Gsszessége.

A Kormény katasztrofavédelemmel 6sszefiiggd dontéseinek eldkészitését és a védekezéssel
kapcsolatos feladatok dgazati 0sszehangolasat a Katasztrofavédelmi Koordinaciés Tarcakozi
Bizottsag latja el.

Az Orszagos Nuklearisbaleset-elharitasi Intézkedési Tervet kozponti, agazati és teriileti
szervek képviseldibdl allo Felsdszintli Munkacsoport gondozza, rendszeresen feliilvizsgélja.
A feliilvizsgalatok eredményeként az elmult években szamos Gtmutatd €s szakmai (miiszaki)
segédlet késziilt. Az Orszagos Baleset-elharitasi Intézkedési Terv (a tovabbiakban: OBEIT)
legfrissebb verzidja 2011 novemberében jelent meg. Az OBEIT 1jabb feliilvizsgalata
folyamatban van.

Teriileti és helyi szinten a megyei védelmi bizottsdgok ¢és munkaszervei mikédnek. A
katasztrofa- ¢és nuklearisbaleset-elharitdsi munkabizottsag vezetdje a Megyei Védelmi
Bizottsag elnoke. Feladatai a vonatkoz6 intézkedési tervek elkészitése, a felkésziilés, a
védekezés és helyreallitas megyei szintll irdnyitasa, a katasztréfa kozvetlen veszélye vagy

? Az 5. fejezetet az Atv.-ben foglalt felhatalmazassal Gsszhangban a BM Orszagos Katasztrofavédelmi
Foigazgatosag készitette el.

32



annak bekovetkezése esetén a felszadmolashoz sziikséges szakszerli javaslatok megtétele,
eloterjesztések elokészitése, valamint a mentés mindenoldalti biztositasanak tervezése,
szervezése, a védekezés iranyitasa. Munkajat elndkhelyettesként katasztrofavédelmi
szakember tdmogatja.

Az ONER feladata az orszagos sugarzasi helyzet folyamatos figyelése, a radiologiai adatok
gyljtése, ellendrzése, elemzése, értékelése és jelzése, az ONER riasztadsi rendszer
mikodtetése, fenntartasa, a nuklearisbaleset-elharitasi intézkedési tervek naprakészen tartdsa,
a lakossag és a nuklearisbaleset-elharitasban érintett szervezetek felkészitése, gyakoroltatasa,
a nukledrisbaleset-elharitasi feladatok ellatdshoz sziikséges anyagi-technikai feltételek
biztositasa.

Készenléti miikodési allapotban a fentieken tuli feladatok: a fokozott monitorozas, a lakossag
nem tervezett sugarterhelésének eldrejelzése, a lakossdg hiteles ¢és idOben torténd
tajékoztatasa a bekodvetkezett eseményrdl és az orszagos sugarzasi helyzetrdl, valamint
szlikség esetén felkésziilés a veszélyhelyzeti miikodés megkezdésére.

Veszélyhelyzeti miikodési allapotban az ONER elvégzi a nuklearis veszélyhelyzetet eldidézo
rendkiviili esemény kovetkezményeinek felmérését, csokkentését €és felszamolasat, az orszag
teriiletén kiviil és a vilaglirben bekovetkezett nuklearis balesetbdl, vagy sugarveszélyt okozo
eseménybdl eredd hazai helyzet radiologiai kovetkezményeinek eldrejelzését, az abbol adodo
feladatok meghatarozasat és végrehajtasat. Jogszabalyi valtoztatas kezdeményezése nem
indokolt.

A hazai nukledrisbaleset-elharitasi rendszer a vonatkoz6 nemzetkdzi norméaknak megfeleléen
alakitottak ki, igy megallja a helyét nemzetk6zi 6sszehasonlitasok esetén is.

5.3 Sugarvédelem

A korményzati koordindcidos szerv dontés-elOkészitd ¢€s dontéshozod tevékenységének
tamogatasara Orszagos Sugarfigyeld, Jelzd és Ellendrzé Rendszer (a tovabbiakban: OSJER)
mukodik. Az OSJER mikodésének Osszehangoldsat és szakmai munkéjanak irdnyitasat a
katasztrofak elleni védekezésért felelds miniszter végzi.

Az OSJER vezetd szerve a Nuklearis Baleseti Informécios és Ertékeld Kozpont, amely ellatja
az orszag nukledrisbaleset-elharitasi korai elérejelzési és a nemzetkozi radioldgiai monitoring
adatcsere rendszer kozponti feladatait. Kozremiikodik a lakossag nukledrisbaleset-elharitasi
tajékoztatasdban, valamint a kormaényzati koordinicids szerv nuklearisbaleset-elharitasi
dontés-elokeszitd tevékenységének tdmogatisaban, végzi a biztonsagot kedvezOtleniil
befolyasold eseménybdl szarmazod radioaktiv anyagok varhatd terjedési Utvonalanak
elorejelzését, miikodteti a nemzetkdzi valos idejli, on line nuklearisbaleset-elharitasi
dontéstamogato rendszert.

Az OSJER egyik alrendszere, a Radiologiai Tavmérd Halozat telepitett automata
tavmérdallomasokbol all, amelyek az orszdg nukledrisbaleset-elhdritasi korai riasztési
rendszereként miikodnek, folyamatosan ellendrzik az orszag kornyezeti sugarzasi
dozisteljesitményét és a fontosabb lokalis meteorologiai paramétereket. Jelenleg hat dgazat
132 méréallomdsarol érkeznek gammadozisteljesitmény-adatok az orszagos radiologiai
monitoring kdzpontba. A mobil radiologiai laboratoriumok halozata képezi az OSJER masik
alrendszerét, amely a sugarszennyezés felderitését, elemzését végzi veszélyhelyzetek esetén.
Az OSJER harmadik alrendszere a helyhez kotott laboratoriumok halozata, amely a
beszallitott mintak (élelmiszer, tej, talaj, viz stb.) radioaktivitasdnak mérését végzi. Ezek a
mérések teremtik meg a hossza tava Ovintézkedések (legeltetési tilalom, élelmiszer és
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vizfogyasztéas korlatozasa stb.) bevezetésének alapjat. A beliigyminiszter iranyitasa alé tartozo
szervek sugarvédelmi ellenérz6 rendszerének miikddése a beliigyminiszter irdnyitasa alé
tartozo szervek sugarvédelmi ellenérzé rendszerének miikodési szabalyairdl szolo 7/2012.
(III. 7.) BM rendeletével szabalyozéasra keriilt. Tovabbi valtoztatas kezdeményezése nem
indokolt.

5.4 A nuklearis létesitmény teriiletén a baleset-elharitasba bevonhato
kiilso eroforrasok, eszkozok

A nukledris létesitmény Baleset Elharitasi Szervezetének (BESZ) vezetdje sziikség esetén
kiils6 erdket igényelhet az elharitashoz. Illetve amennyiben az orszagos veszélyhelyzet-
kezelést iranyitd szervezet vezetdje ugy itéli meg, hogy az atomerémi a helyzetet 6nélldoan
nem képes kezelni, megsegito erdket kiildhet a veszélyhelyzet felszamolasa érdekében.

A kiils6 erék bevonasa tlizoltasba, miiszaki mentésbe a bekdvetkezett esemény sulyossagatol
fliggben torténik meg.

A Paksi Atomerémii Célzott Biztonsagi Feliilvizsgalata (a tovabbiakban: CBF) soran a
létesitmény elektromos betdplalasanak, belsd energia ellatdsdnak biztositdsa érdekében a
Beliigyminisztérium  Orszdgos  Katasztrofavédelmi — Foigazgatosag — felmérte  az
allamigazgatasbol, nemzetgazdasagbdl bevonhaté mobil eszkdzok adatait. Az adatok az
elérhetd dizelgeneratorok, szivattylk ¢és lizemanyag-szallito jarmiivek teljesitményére,
darabszamara, az elérhetdségi helyre és a bevethetdségi idejére (szallithatod allapotba helyezés,
szallitds, ilizembe helyezés) vonatkoznak. A szallitdsahoz, vontatisahoz a gépjarmiivek
kijelolése megtortént. A specidlis kezeldi tudast igényld generatorokhoz és szivattyikhoz a
kezeldszemélyzet biztositott.

Az eszk6zok szallitdsa 1égi uton is megvaldsithatd a Magyar Honvédség szallito
helikoptereivel, de a 1égi szallitashoz sziikséges az erdmii kortili repiilési tilalom feloldésa.

5.5 Ovintézkedések

A Paksi Atomerémii 30 km-es Siirgds Ovintézkedési Zondjaban a harom érintett megye,
Bécs-Kiskun, Fejér és Tolna a baleset-elharitasi, lakossagvédelmi feladataikat betervezték, a
baleset-elharitasi terveik szerint végzik.

5.5.1 Jodprofilaxis

A Paksi Atomerémi 30 km-es korzetében 1€vo telepiilések lakosai és a baleset-elharitasba
részt vevd beavatkoz6 allomany részére jodtabletta biztositott. A tablettdk a telepiilési
polgarmesteri hivatalokban a haziorvosoknal és az azonnali beavatkozd szervezetek
ligyeletein vannak tarolva. A jodtablettak kiosztasat az elrendeld utasitas vételét az Orszagos
Nukledrisbaleset-elharitasi Intézkedési Tervben (OBEIT) foglaltak szerint hajtjak végre.

5.5.2 A Paksi Atomerémiiben dolgozok kimenekitése

A Paksi Atomerémiiben dolgozok kimenekitési tervét az erémii Atfogd Veszélyelharitasi
Intézkedési Tervének végrehajtasi utasitdsa rogziti. A kimenekitéshez a dolgozok sajat
gépjarmiiveiket, az Atomerdmi tulajdondban 1év6 vastti szerelvényt, illetve a teriiletileg
illetékes autobusz tarsasagtol lebiztositott autobuszokat veszik igénybe.
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5.5.3 Kitelepités, befogadas
A lakossag kitelepitésére, befogadasara a Katasztréfavédelem a veszélyelharitasi terv

részeként elkészitette a kitelepitési, illetve befogadasi terveket. Kitelepités elrendelése esetén
az érintett lakossag befogadésa biztositott.

5.5.4 A lakossag menekiilofelszereléssel valo ellatasa

Nuklearis veszélyhelyzet esetén a radioaktiv felhd terjedési irdnyaba esé telepiilések
lakossaga részére rendelkezésre allnak a kimenekitéshez ¢és kitelepitéshez sziikséges
1égzésvédd eszkozok (menekiilokdmzsak), melyek kiosztasa sziikség esetén a gyiilekezési
helyeken torténik.

Az erdmi 9 km-es korzetében ¢l6 lakossdg szamdra a menekiillokamzsak a telepiilési
raktarakban vannak, mig a fennmaradé készlet a megyei raktarban (30 km-en kiviil), ezeket a
kihullas figyelembevételével csoportositjak at, osztjak ki.

5.6 A lakossag riasztasa és tajékoztatasa

5.6.1 A lakossag riasztasa

A riasztas technikai eszkOzrendszere a Paksi Atomerémii 30 km-es korzetében telepitett
lakossagi tajékoztatd és riasztd rendszer. A 227 korszerl lakossag riaszto-tajékoztatd eszkoz
74 telepiilésen, 2800 négyzetkilométer teriileten mintegy 225.000 lakos riasztasat végzi.

Az akusztikai végpontok sziinetmentes helyi energiaellatassal rendelkeznek, igy
aramkimaradds esetén is biztositott ilizemkészségiik. Nagy teljesitményli hangsugarzok
segitségével a hagyomanyos szirénahang leadasan tul beszéd kozvetitésére is alkalmasak, igy
a lakossag €l6szoban kapja meg a tdjékoztatast.

A rendszer indithaté a Paksi Atomerémi Zrt. Védett Vezetési Pontjarol, az Erémi Iranyito
Ko6zpontbol, mobil eszkozrdl, valamint a Tolna Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
igyeletérol.

A sziréndk miikodoképességének ellendrzése minden honap elsd hétféjén csokkentett
teljesitménnyel, Un. ,,morgatd probaval”, illetve évente kétszer teljes teljesitményen, a
,katasztrofaveszEly” riasztasi jelzés és a ,,veszély elmult” jelzés leadasaval torténik.

5.6.2 A lakossag tajékoztatasa

A nuklearis és radiologiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossagi tdjekoztatas rendjérdl szo616
165/2003. (X.18.) Korm. rendelet alapjan orszagos, dgazati, megyei és létesitményi szinten
kell lakossagi tajékoztatasi tervet késziteni az ONER kozponti szervel, szervezetei, valamint a
Baleset-elharitasi Intézkedési Terv készitésére kotelezett szervek, szervezetek részére. A
lakossagi tajékoztatasi tervek tartalmazzak a t4jékoztatdsi alapelveket, moddszereket,
eszkozoket, amelyek alapjan a tdjékoztatas eredményesen megvaldsithato.

5.7 A baleset-elharitasban részt vevo szervezetek felkészitése, képzése,
gyakoroltatasa

Az orszagos nuklearisbaleset-elharitasi rendszerrdl sz6l6 167/2010. (V.11.) Korm. rendelet

alapjan keriil sor az orszagos nukledrisbaleset-elhdritdsban érintett részt vevok képzésére és

gyakoroltatasa. A Képzési €s Gyakorlatozasi Munkabizottsag évente elkésziti a Képzési és

Gyakorlatozasi Tervet, melyet a Katasztrofavédelmi Koordindcidés Tarcakozi Bizottsag hagy

jova. A Terv megadja a targyévre a fobb képzési és gyakorlatozasi programokat, valamint a
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kovetkezd ¢év fobb iranyelveit. Tartalmazza a minimalis képzési ¢és gyakorlatozasi
tevékenységet. Figyelembe veszi a Hosszu Tava Képzési és Gyakorlatozasi Tervet. A Terv
elfogadasaval a KKB meghatarozza elvarasait az ONER kozponti, dgazati, valamint teriileti és
helyi szervei részére. A tervben foglalt feladatokat az ONER-szervek betervezik sajat Képzési
¢s Gyakorlatozasi Terviikbe.

Minden gyakorlatra levezetési és értékelési terv késziil. A gyakorlatok értékelését a levezetési
¢és értékelési tervben elére meghatarozott szempontok szerint kell elvégezni. A gyakorlat
értékelése alapjan a nem megfeleléségek, hianyossagok felszamolasara intézkedési terv
késziil, amelynek végrehajtasat nyomon kovetik.

5.8 Osszegzés

A CBF ¢és a fukushimai baleset tapasztalatainak hazai Osszegzése a telephelyen kiviili
nuklearisbaleset-elharitas teriiletén nem tart fel olyan hianyossagot, ami a nemzeti
katasztr6favédelmi rendszer, az orszagos nukledrisbaleset-elhdritdsi rendszer modositasat,
igényli. A nemzetkdzi feliilvizsgalat lezarasat kdvetden, annak eredményei alapjan hazank
Ujra megvizsgalja a valtoztatasok sziikségességét, és kész megtenni a megfeleld
intézkedéseket.

6. fejezet: Nemzetkozi egyiittmiikodés

6.1 A CNS-folyamat és az egyéb missziok hatékonysaganak erésitése
A kérdés kapcsolodik a Rendkiviili CNS 6. témakdrének a) témajahoz.

A CNS-jelentésekben Magyarorszag be fog szamolni az orszadgban és a létesitményekben a
nukledris biztonsagot érintd feliilvizsgalati missziok eredményeirdl, valamint lehetdvé tessziik
az ajanlasok megvaldsitdsanak nyomon kovetését.

Magyarorszag sajat eszkozeivel tadmogatja a nemzetk6zi nukledris biztonsagi szakértdi
missziok hatékonysaganak, terjedelmének fejlesztését, valamint a missziok kozotti
koordinacid javitasat.

Magyarorszag részt vesz a CNS folyamatainak, hatékonysaganak eldmozditasdban €s a CNS
keretében végzett feliilvizsgéalatok javitasaban.

Magyarorszag részt vett a csernobili atomerdmil balesete utdn az orosz tervezésli erdmiivek
biztonsagi feliillvizsgalatdban, a tapasztalatokat a sajat szabalyozdsaban és az atomerdmil
biztonsdgndvelésében figyelembe vette.

6.2 A globalis biztonsagi kornyezet optimalizalasa
Kapcsolddik a Rendkiviili CNS 6. témakorének b) témajahoz.

Magyarorszag sajat eszkozeivel tdmogatja az egyes nemzetkdzi szervezetek kozotti
felelosség- €s munkamegosztds racionalizalasat, és lidvozli az olyan kezdeményezéseket,
amelyek célja a nemzetkozi egylittmiikodéshez kapcsolodd feladatok duplikalasanak
korlatozésa, optimalizalasa.
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Tanulmanyozzuk annak lehetdségét, hogy részt vegylink egy regiondlis kriziskdzpont
felallitasaban.

6.3 A kommunikacio6 erositése a regionalis és bilateralis alapon
Kapcsolodik a Rendkiviili CNS 6. témakorének c) téméajahoz.

Magyarorszag sajat eszkozeivel €s lehetOségeihez mérten tamogatja a nukledris energiat
valaszto orszagokban a nukledris biztonsag és a kapcsolddo hatdsagi rendszer elémozditasat,
részt vesz a nemzetkdzi szervezetek erre iranyulo tevékenységében.

Magyarorszag a nuklearis biztonsag terén bilateralis alapon egyiittmikodik a szomszédos
orszagokkal. Az egyiittmiikodés keretében rendszeres talalkozdkon biztositja a nukleéris
biztonsaggal kapcsolatos informaciok, fejlemények megosztasat.

Magyarorszag részt vesz a WENRA Mutual Assistance (Kolcsonds Segélynytjtas)
munkacsoportjdnak munkajaban, melynek célja az eurdpai nuklearis biztonsagi hatdsdgok
kozotti egylittmiikodés jobbitasa nuklearis baleseti helyzetben.

6.4 Tapasztalatok visszacsatolasanak hatékonysaga
Kapcsolddik a Rendkiviili CNS 6. témakorének d) témajahoz.

Magyarorszag minden, a nukledris biztonsag terén a tapasztalatok megosztasara szolgald
forumban (IRS, INES, WANO, EU Clearinghouse, VVER Forum) részt vesz és torekszik a
sajat tapasztalatok megosztasara és a masok tapasztalatainak hasznositasara.

Az OAH az aldbbi, kifejezetten a fukushimai tapasztalatok hasznositdsdt megcélzo
munkacsoportokban vesz részt:

e ENSREG (az OAH vezetdi szinten képviselteti magat),
e ENSREG nukledris biztonsagi munkacsoport (WG1),

e WENRA reaktorharmonizéaciés munkacsoport,

e WENRA mutual assistance munkacsoport,

e WENRA accident management munkacsoport,

e EU nuklearis védettségi munkacsoport,

e NAU Intézkedési Terv — alkalomszeriien, részvétel a normal NAU
munkacsoportokban €s tevékenységekben,

e NAU CNS - magyar delegacio6 az extra konferencidn és a rendszeres konferenciakon,
e OECD NEA WGOE munkacsoport.

A fenti munkacsoportokban felmertiilé feladatok teljesitése a kijelolt képvisel6kon keresztiil
torténik, akiknek lehet6ségiik van sziikség szerint tovabbi szakemberek bevonasara.

Magyarorszdg tamogatja azon torekvést, hogy a tapasztalatok visszacsatolasanak
hatékonysaga hangsulyt kapjon a szakértdi feliilvizsgalati missziok soran.
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6.5 A NAU biztonsiagi szabvanyok fejlesztése és alkalmazasianak
kiterjesztése
Kapcsolddik a Rendkiviili CNS 6. témakorének e) témajahoz.

Magyarorszag a nukledris biztonsag szabalyozasaban a lehetd legteljesebb korben figyelembe
veszi a NAU nukledris biztonsagi alapelveit és szabvanyait (lasd 4.1 fejezet). A biztonsag
folyamatos javitasa érdekében mindenkor tdmogatja és figyelembe veszi a szabvanyok
fejlesztését. Egyetért, hogy a balesetek megel6zésén tul a kovetelményekben aranyosabban
jelenjenek meg a kovetkezmények csokkentésére vonatkozo elvarasok.
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I11. rész

A lll. rész a @ ajanlasnak megfelelden az eldzd fejezetekben nem targyalt, tovabbi olyan
teriileteken felmertlt intézkedéseket ismertetné, amelyek nem sorolhatok be a korabbi

témakorokbe (I. és II. részek). Ilyen intézkedések a feliilvizsgalat alapjan nem valtak
sziikségessé.
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V. rész : A feladatok osszefoglalo tablazata

Feladat®

Vizsgalando
témakor

Intézkedés

Megjegyzés

Azonosito a
HA5589 sz.
hatarozatban

A
megvaldsitas
végso
hatarideje

CBF
nemzeti

felentés
3]

Az
ENSREG
Bl szerinti
Sorszam

Természeti hatasok

11

A tervezési alapban

figyelembe
ismétlodési
frekvencia

vett

A természeti hatasok 10000
éves visszatérési idonek
megfeleld figyelembevétele. A
foldrengésre, a dunai arvizre,
illetve alacsony vizallasra is.

A vizsgalatok  sikeres
lezardsa megtortént 2011
decemberében. Igy ezen a
téren tovabbi nyitott feladat
nincs.

Feladat
lezarva.

2.11

3.11

1.2

Foldrengések

masodlagos hatésai

1 - A foldregésre eddig nem
mindsitett vasbeton szerkezetli
tlizoltolaktanya épliletében
kisebb beavatkozasokkal
biztositani kell a személyzet és
a felszerelések megdvasat.

1.2.

2015. 12. 15.

2,
3.11

3.12

Jatszo

2 - A sotalanviz-készlet
biztositasdban kiemelt szerepet
sotalanviz-tarolo
tartalyok a II. kiépitésen a
foldrengésre nem mindsitett
egészségligyli ¢€s laborépiilet
kozvetlen kozelében vannak.
Az épiilet falainak
foldrengésallosdgat mindsiteni

1.9.

2015.12.15.

212

3.1.2

® A hivatkozasok ezekre a szamokra [<xx>] formaban torténnek




A

CBF

Az

K= . . Azonosito a L rix -
2 Vizsgalando Intézkedés Megjegyzés HAB589 sz, | Megvaldsitis nemzeti | ENSREG
< témakor . veégso elentés szerinti
2 hatarozatban £ ey o fa .
hatarideje sorszam
kell, és sziikség szerint meg
kell erdsiteni, vagy biztositani
kell a tartdlyok megteleld
védelmét.
3 - A foépiilet potencidlis A Je}enlegl kon;ervatw
, . . elemzések szerint a
megsiillyedése altal - .
. . . | tervezési alapot viszonylag
veszélyeztetett foldalatti|,. ;
vonalas szerkezetek klsmert?kben ’meghalado
a, GeteraAka ey s E?;;i‘ﬁf;;‘mmany"kban REEES 2017.12.15. 2211 |3.1.2
csatlakozdsaik Gjramindsitése . T .
& sziiksée  esetén  olvan talajfolyosodas  jelensége,
. ZUKSCE yan amely az épiiletek
atalakitasa, amely lehetévé ,, .. .
. , . egyenl6tlen stillyedését
teszi a relativ elmozdulasokat. .
okozhatja.
4 - A foldrengés miatti
épiiletsiillyedés altal okozott
meghibasodasokkal szembeni 29
5. tartalékok pontosabb 1.45. 2018.12.15. 2'2’11 3.1.2
meghatarozasara tovabb kell T
vizsgalni az épiilet-siillyedés és
a talajfolydsodas jelenségét.
1 - A biztonsagihlitsviz| 2 dtvezetesek
; . nincsenek vizzaro
rendszer szivattytinak | . . . ,
eotermében a  vizbetdrés szigeteléssel ellatva, igy a
6. [1.3 | Védett térrészek gllferﬁlése CSliabol an crintoq |E6Pterek  cldrasztdsa  a |14, 2015. 12. 15. [3.1.2 3.1.3
iy cJabo’ az | tervezeési alapnak
néhany falatvezetést at kell . .
B o e aqo o o megfeleld szintet
alakitani vizzar6 kiviteliire. r g :
meghaladd arviz esetén
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Feladat®

Vizsgalando
témakor

Intézkedés

Megjegyzés

Azonosito a
HA5589 sz.
hatarozatban

A
megvaldsitas
végso
hatarideje

CBF

nemzeti

f‘ 3elentés

Az
ENSREG
Bl szerinti
sorszam

bekovetkezhet.

2 - Meg kell oldani a
kondenzatorhiitéviz-szivattytk
automatikus leéllitasat abban
az esetben, ha a
kondenzatorhiitéviz-vezeték
megsériilne foldrengés miatt
vagy mas okbol. Biztositani
kell, hogy a csévezetéki arkok
teljes térfogatukban alkalmasak
legyenek a  kiomlé  viz
befogadasara és elvezetésére.
Ha  sziikséges, a  rézsi
megemelésével vagy
védogattal kell megoldani,
hogy a turbinacsarnok, illetve a
kébelalagutak  elontése ne
kovetkezhessen be.

1.10.

2015.12.15.

212

3.1.3

Biztonsagi kultura

Meg kell oldani a technoldgiai
berendezésekre  potencidlisan
veszélyt jelentd nem-
technologiai eszk6zok,
berendezések rogzitését.

1.3.

2014.12.15.

2.1.2
224

és

14

Korai figyelmeztetd
rendszer rendkiviili
természeti hatasokra

Intézkedés nem sziikséges.

Figyelembe

véve

Magyarorszag relative kis

méretét és

foldrajzi

elhelyezkedését, a jelenlegi

gyakorlat

minden

3.1.4
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A

CBF

Az

K= . . Azonosito a L rix -
2 Vizsgalando Intézkedés Megjegyzés HAB589 sz, | mesgvalésitis nemzeti | ENSREG
< témakor hats veégso elentés szerinti
2 atarozatban P fa .
hatarideje sorszam
szempontbol elégségesnek
tekinthetd, tovabbi feladat
kitlizése nem szilikséges.
A foldrengés-miiszerezés gjlzrrllleg reﬁéI;;Zr klgfrﬁ te\lle 2.1.2;
Foldrengés- elokeszites alaft Iev6 va)llamel orsuiési értéi 2:1.2,
9. |15 onEes rekonstrukcioja keretében feliil y &y 111, 2012.12.31. 221, |3.15
monitoroz6 rendszer o . meghaladésa esetén
kell vizsgalni az automatikus automatikus  {izemzavari 2.2.4,
reaktorleallitas kérdését. U s U v ¢s 7.3
reaktorleallitast okoz.
Ha lesznek  specifikus
nemzetkdzi  szabvanyok,
Helyszini A tevékenység rendszeresen Z}I]eigiggselte lll)};e.zréggﬁrs;
- |16 ellendrzések, folyik, a jelenlegi gyakorlat akkor azoka’t Jmind é - 3.16
bejarasok moédositasa nem sziikséges. . .
hatosag, mind az
engedélyes alkalmazni
fogja.
A CBF-vizsgalat
Az Arvizveszél megerdsitette a  Paksi
- y . . w1 s Atomerémi telephelyének
- |17 tartalékainak Intézkedés nem sziikséges. . L - 3.1.7
becslése azt a tulajdonsagat, hogy az
nincs kitéve
arvizveszélynek.
Kiils6 természeti | A 2007-8-as legutobbi | Az iddjarasi hatasok altal
veszélyek Idészakos Biztonsagi | okozott igénybevételek
18 tartalékainak Feliilvizsgalat 1), kiegészito | értékelése nem felelt meg a 2012.12. 31. 3.18
becslése elemzések elvégzesét irta eld. | korszerli elvarasoknak.
10. Tovéabbi, a fenti|1l- Felil kell vizsgidlni a|A tervezeési alap
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k= Vizsgalando Azonosit6 a Qe valdsitas EeE;TI]:ZGti éZNSREG
3 2583 Intézkedés Megjegyzés HAB5589 sz.|™¢8Y RV I et
< témakor hats veégso elentés szerinti
2 atarozatban P fa .
hatarideje sorszam
elvarasoktol rendelkezésre  allo  allapot- | kiterjesztéseként —
fiiggetlen feladatok |orientalt iizemzavar elharitési | fukushimai tanulsagok | 1.21. 2013.12.15. |2.1.2
utasitasokat, hogy azok | alapjan — célszerti
tamogatjak-e =~ az  optimalis | figyelembe venni az ilyen
helyreallitast ilyen kombinalt|valosziniitlen, komplex
esetekben. eseteket is.
2 - A nem-biztonsagi, ezért A nem:biztonségi, A" 202,
foldrengésre nem megerdsitett foldrer'lyg’esre nem D008
100 KV-os & 120 KkV-05 megeiosnett 4(?0 kY-os és 5.1.5, ,
alallomasok és a szigetiizemre Ay Qe ,ala,llomasc,)k a 2.5 ¢
11. Kancsold automatikak blokkok szamara szamos|1.6. 2014.12.15. |5.3.1,
fdﬁhengéssel oo alternativ betaplalasi 2.1.2,
e T mdiiels 2210,
vt . N . biztositani, amennyiben 2.24, 6.
szlikség szerint novelni kell. L )
nem sériilnek meg. és 7.3
3 - A Duna alacsony
ylz:allasaya' VOHatkOZ? A CBF-feliilvizsgalat soran
intézkedési tervben szerepld a7 atomerdmii nem talalta
berendezések rendszeres |, . ., ..
PR . . | kielégitonek a Duna
ellendrzését, karbantartasat, alacsony extrém vizszintic
12, leprobildsat teljes koriivé kell |} 500 SR HEAELL 1,94, 2013.12.15. [5.2.2;5.2
tenni. Ki kell dolgozni az specidlis es7k6 76k
érintett berendezésekre | P ‘o .
, , .., | karbantartasanak €s
vonatkoz6, @ még  hidnyzo v g
ellenérzési tesutelési & ellendrzésének eljarésait.
karbantartasi utasitasokat.
13 4 - Ossze kell allitani a|A lista alapjan a hatosig és
' nuklearis biztonsag | az engedélyes

44




Feladat®

Vizsgalando
témakor

Intézkedés

Megjegyzés

Azonosito a
HA5589 sz.
hatarozatban

A
megvaldsitas
végso
hatarideje

CBF
nemzeti
f‘aelentés

Az
ENSREG
Bl szerinti
sorszam

14.

szempontjabol fontos olyan
rendszerelemek listajat,
amelyek az elektromagneses
hatasok szempontjabol
(beleértve a villamlasok altal
kivaltott hatasokat is)
veszélyeztetettek, azzal egyiitt,
hogy ezek kozil melyek

tekinthetok mar mindsitettnek.

megerdsitéseket,
intézkedéseket

javito
allapithat

meg. HA5444-1.2.3

1.42.

2015.12.15.

5 - Elemezni kell, hogy a
biztonsagihtitdviz-szivattyuk

elotti  gépi gereb- ¢és a
szalagszlirék foldrengés-
allosagi mindsitettségének
hidnya veszélyezteti-e a végsd
héelnyeld funkciot, és
amennyiben  sziikséges, a
veszeélyeztetést kizéro
intézkedéseket meg kell tenni.

1.41.

2015.12.15

2.1.2,
2.2.1,
2.2.4,
és 7.3

Tervezési kérdések

15.

16.

211

Alternativ
biztositod
alkalmazasa,
beleértve
alternativaként
alkalmazhato
héelnyeldt is

hiitést

eszkozok

veégso

1- A soétalanviz-tartalyokban
tarolt vizmennyiség
maximalasa minden
iizemallapotban.

1.7.

2014.03.15.

525

2- A kiegészité lizemzavari
tapvizrendszer kiils6
csatlakoztatési pontjai
megkozelitésének javitasa

1.14.

2015.12.15.

525
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Feladat®

Vizsgalando
témakor

Intézkedés

Megjegyzés

Azonosito a
HA5589 sz.
hatarozatban

A
megvaldsitas
végso
hatarideje

CBF

nemzeti

f‘ 3elentés

Az
ENSREG
Bl szerinti
sorszam

17.

18.

19.

baleseti koriilmények kozott és
a sotalanviz-tartalyokon j
csatlakoztatasi pontok
létesitése.

3- Kiils6 forrasbol szarmazoé
vizkészletek felborozasi
lehetdségének és a felborozott
mennyiség tarolasanak
biztositasa, kezelési utasitas a
felborozott vizkészletek
konténmentbe juttatasara.

1.15.

2018.12.15.

5.25

4- Megfeleld villamos
betaplalas biztositasaval
lehetévé tenni, hogy a folyd
""" fliggetlentil
hasznalhatd  parti  szlirésl
kattelep a mar meglévo
Osszekottetéseken baleseti
helyzetben is képes legyen
vizet taplalni a
biztonsagihiitéviz-rendszerbe.

1.17.

2015.12.15.

5.2.5,
5.1.13,
5.1.5,
525
5.3.1

és

5- A zart szelvényli melegviz
csatornaban meglévo
viztartalék hozzéaférhetové
tétele a IL. kiépités
foldrengésallo onallo
dizelekkel betaplalt tliziviz
szivattyutelepe szamara.

1.18.

2018.12.15.

5.25
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% Azonosito a A CBF Az
< o . s .
2 Vizsgalando Intézkedés Megjegyzés HAB589 sz, | mesgvalésitis nemzeti | ENSREG
< témakor hats veégso elentés szerinti
2 atarozatban P fa .
hatarideje sorszam
6- Meg kell oldani a tliziviz
betaplalasanak lehetdségét a
20, s imalle it (e e 1.19. 2015.12.15. |5.2.5
keresztlil a biztonsagihiitéviz-
rendszerbe a II. kiépitésen is,
az |. kiépités mintajara.
7- Blokkonként legalabb egy
biztonsagi dizelgenerator
tlziviz-halozatrol torténo 5.2.5,
ellatasanak lehetdségéhez 5.1.1.3,
21. sziikséges eszkozoket 1.20. 2015.12.15. |5.1.5,
biztositani kell, a 525 ¢és
végrehajtando miiveleteket 531
kezelési utasitasba kell
foglalni.
1- A biztonsagi
dizelgeneratorok  iizemanyag 5113
tarolokapacitasanak 5' 1'5' ’
22. ... | kihasznalasaval meg  kell 1.5. 2014.03.15. e
A telephelyen beliili | .. . , . 525 és
. e om1s .., |nOvelni a tarolt mennyiséget,
és kiviili valtoarami . . Cr 531
121 ezt adminisztrativ utasitdsba
2.1.2 |betaplalas o .
.o sziikséges foglalni.
lehetdségeinek
R D = 2.2.1.2,
5.1.13,
- 2- Lasd: [<11>] 2013.09.30. |5.1.5,
525 ¢és
53.1
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% Azonosito a A CBF Az
< . ) - ; s .
2 Vizsgalando Intézkedés Megjegyzés HAB589 sz, | Megvaldsitis nemzeti | ENSREG
< témakor . veégso elentés szerinti
2 hatarozatban £ ey o fa .
hatarideje sorszam
3- Ki kell alakitani a 5113
biztonsagihiitéviz-rendszerben 5'1'5' ’
23. elhelyezett villamos 1.8. 2015.12.15. P
- N R T e 20 525 és
mikddtetésti sziirdk biztonsagi
. P 531
villamos betaplalasat.
4- Kelléen védett, fliggetlen
baleseti dizelgenerator(ok) .
Py o 5.1.3;
telepitése  azok  sziikséges 5113
24, oyl o @B e 1.12. 2018.12.15. |5.1.5,
tervezési alapjat meghalado .
: B 525 ¢és
terheléseket eldiranyzo
L , e 531
tervezési  kovetelményeinek
meghatarozasat kovetden.
5- A két kilsé dedikalt
betaplalast biztositani képes 5.1.1.2,
erdmiivi blokk koziil a litéri 5.1.13,
25. géazturbina sajat 1.13. 2014.12.15. |5.1.5,
dizelgeneratorrol torténd 525 és
inditasa (black start) 531
lehetdségének kialakittatasa.
6- Kezelési utasitast kell
késziteni a CBF soran feltart, a
blokkok kozotti eddig nem 5.1.1.3,
26. hasznalt attaplalasi lehetosegek 1.22. 20130731, |22 |
szlikség esetén torténd 525 és
alkalmazasdra mind a normal 531

lizemi, mind a tartalék és a
biztonsagi sinek esetében.

48




" . . . Azonositéo a A — CBF . Az
E Vizsgalando Intézkedés Megjegyzés HAB589 sz, | Megvaldsitis nemzeti | ENSREG
< témakor hats veégso elentés szerinti
$ atarozatban hataridei fa .
atarideje sorszam
7- Megfelel6 tanulmanyok
elkészitése utan atalakitasokkal 5113
biztositani kell, hogy 5'1'5' '
barmelyik (blokkon) tizemeld 1.23 2015.12.15. |5.2.5
lizemzavari  dizelgeneratorrdl 531
megtaplalhato legyen e
barmelyik blokk biztonsagi
villamos rendszere.
Az egyenaramu
2.1.3 be‘taplal’as’ Intézkedés nem sziikséges.
fejlesztésének
lehetdsége
Uzemviteli és| Az 1. és/vagy a 3. fejezetben
2.1.4 | felkésziilési szerepelnek a  megfeleld
intézkedések intézkedések.
A miszerezés ¢€s a|Az 1. és/vagy a 3. fejezetben
2.1.5 |[monitoring szerepelnek a  megfeleld
fejlesztése intézkedések.
A leallitott
216 allapothoz Lasd a 2.1.17 alatt és a 3.
o kapcsolodd  javito | fejezetben targyalva
intézkedések
217 Reaktor fokeringtetd | Nem relevans probléma a
T szivattyuk tomitései | VVER-440/213 tipusra.
A o\ sze} logt,eto A.. 2',1'2 pont targyglta | Kiilsn intézkedés nem valt
218 kapac1tas JaV1tase} sziikséges villamos szilkséoessé
teljes erdmiivi | betaplalasok kérdését. Kiilon VV/P-t
fesziiltség kiesés | feladatot ebben a témaban csak '
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% Azonosito a A CBF Az
< o . s .
2 Vizsgalando Intézkedés Megjegyzés HAB589 sz, | Megvaldsitis nemzeti | ENSREG
< témakor hats veégso elentés szerinti
2 atarozatban P fa .
hatarideje sorszam
esetén a VVP szell6zése jelent, amit a
3. fejezet targyal.
A 16 ¢és baleseti
quenylf) k Csak a balesetek iranyitasara
fejlesztése a -
. . |tervezett  vezetési  pontok
huzamos tartozkodas . -
- 219 . .. 1. | esetében meriiltek fel
lehetové tételére
. . .| feladatok, amelyeket a 3.
teljes eromavi | o s e al
fesziiltségkiesés ] gyak
esetében
A pihentetd
m’eden(’:elf ellenllo Az 1. és/vagy a 3. fejezetben
képességének . ,,
- 12110 |0 .. 1. |mar szerepeltek a megfeleld
javitasa kiilonbozo |. .
. intézkedések.
eseményekkel
szemben
A nagyatmérdjii €s
A biztonsiei vizszallitasu
&' kondenzatorhiitdviz-rendszerek
rendszerek sériilésiik esetén kelld iddben 212 és
- |2.1.11 |szepardlasinak  és|, . : . 2015.12.15. e
fiiggetlenségénck leallitasa, biztonsagi 224
- Vitdsa rendszerek elarasztasanak
] elkertiilésére. A feladat azonos
a [<7>]-el.
Utvonalak €s Az Tutvonalak kiilonleges
- lo11o megkozelitési eszkozokkel torténd
o lehetdségek biztositasa helyett a CBF
biztositasa keretében inkdbb
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" . . . Azonosito a A — CBF - Az
E Vizsgalando Intézkedés Megjegyzés HAB589 sz, | Megvaldsitis nemzeti | ENSREG
< témakor hats veégso elentés szerinti
$ atarozatban hataridei fa .
atarideje sorszam
parhuzamos, diverz viz- és
villamos-energia
betaplalasi utvonalakat
biztosito intézkedéseket
iranyoztunk eld.
MOEII eszkozc}kl ?S Az 1. és/vagy a 3. fejezetben
- |2.1.13 ?ézr?)lésénakmeg cielo szerepelnek a  megfeleld
biztositasa intézkedések.
Meger0sitett Az 1. és/vagy a 3. fejezetben
- [2.1.14 |elhelyezésii szerepelnek a  megfeleld
rendszerek intézkedések.
A telephely tobb
Ellglf(;(lg;;llggwi?lue lsee% Az 1. és/vagy a 3. fejezetben
- 12.1.15 clharitésara 'sze,repelr}ek a  megfeleld
vonatkoz6 képesség intezkedesek.
javitasa
Berendezés Az 1. és/vagy a 3. fejezetben
- |2.1.16 |felugyeleti ¢és|szerepelnek a  megfeleld
képzési programok | intézkedések.
A zart reaktor 150°C alatti 2.2.1,
A mslkiak Erime}' kori I}(’Smérséklettel bird 5.2.4,
e N egy 205
28.12.1.17 e valdszinliségi elemzésen 1.43. 2012.12.31. |(2.1.2,
e~ alapuld, a kockazat egyenletes 2.2.1,
eloszlasat figyelembe vevd 2.2.4,
1d6beli korlatérték ¢s 7.3
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A

CBF

Az

m_'_‘ rer
_c';; \{izsgé}and(’) Intézkedés Megjegyzés ﬁ/zb(\);lf:)ggo S; m’eg\:al(’)sités rlemze’ti [%]NSRE-G-
< témakor hats veégso elentés szerinti
$ atarozatban hataridei fa .
atarideje sorszam
kidolgozasanak és
bevezetésének  indokoltsagat
meg kell vizsgalni.
Valamint a [<9>], [<11>],
[<10>], [<14>], [<5>] szerinti
intézkedések.
Balesetkezelés  és
3. helyreallitas
(telephelyen beliili)
A WENRA-referenciaszintek
WENRA referencia | modositasanak lezarasa utan a
- |3.1.1 |kovetelmények nuklearis biztonsagi 3.3.1
teljesitése szabalyozasba  beépitjik a
hianyz6 kovetelményeket.
A miiszaki atalakitasok
keretében szerepelt a
konténmentben a  passziv
Hidrogén-kezelés a mukodestt  sulyos l?alesetre
- 13111 . méretezett hidrogén- 2011. 12. 31. 3.3.1
konténmentben . .
rekombinatorok  felszerelése.
Mind a négy  blokkon
végrehajtottak 2011 vége elott.
Intézkedés nem sziikséges.
A hidrogén-monitorozo | A hidrogén-monitorozo
s diropie rendszer beépitése a sulyos|rendszer beépitése azl-es
29.13.1.1.2 monitorozéd rendszer baleseti mérérendszer |és a 2-es blokkon mar 2013.12.15. |6.3.7 3.3.1
részeként a 3. és 4. blokk|megvalosult az atalakitas, a
esetében. 3. blokk esetében 2013-ban
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< témakor . veégso elentés szerinti
L hatarozatban hataridei fa .
atarideje sorszam
¢s a 4. blokk esetében
2014-ben keriil ra sor.
A sulyosbaleset-kezelési
intézkedések keretében keriilt
Megbizhaté primer |sor a sulyos baleseti dizel-
- 13113 kori generatorok telepitésére. Ez az 331
T | nyomascsokkentd atalakitas a Paksi Atomerdmi e
rendszer mind a négy blokkjan
megvaldsult.
Intézkedés nem sziikséges.
Ki kell dolgozni &5 meg kell|-: | el 212,
. o . . | vonatkoz6 koncepciotervet
Konténment valdsitani a konténment lassu . Paksi Atomerdmi 2.2.1,
30.|3.1.1.4 | tilnyomas elleni | tilnyomddasat . . 1.25. 2018.12.15. |2.24, 6.[3.3.1
, \ . . elkészitette, a  javasolt . .
védelme megakadalyozni hivatott . ’ és  7.3;
megoldés az aktiv
rendszert. o 6.3.3
hiitérendszer.
A reaktorakna
elarasztasaval és a tartaly
Az elhatarozott stlyosbaleset- |kiils6 hiitésével az olvadék
kezelési intézkedések kozott a|a reaktortartdlyon  beliil
Paksi Atomerémii az olvadt|stabilizalhato. A
Olvadt zona | zona tartdlyon beliil tartdsara | kapcsolddo atalakitas az 1.
S| S stabilizalasa iranyuld stratégia alkalmazasa|és a 2.  blokkokon AU 2 8 (B e
mellett dontott. Ezen felill | megvaldsult, a 3. és 4.
tovabbi  intézkedésre nincs |blokkokon a kivitelezés
sziikseég. 2013 és 2014 folyaman, a
fojavitasok alkalmaval
torténik.
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2 atarozatban P fa .
hatarideje sorszam
1, Euggetlen balye’se‘u Az intézkedés kapcsan
dizelgenerator telepitése, elkésziilt Koncencistery
amelynek segitségével a stlyos 1t Kidnitd b
baleset  megeldzésében a szerint kiépitésenként 1-1
. > . . |db karbantartasi célra is
- baleset hosszt tava alkalmas. blokkonként 1 2018. 12. 15. 3.3.2
kezelésében szerepet jatszo |, . ..
. g .1 | biztonsagi rendszer
biztonsagi fogyasztok | ., . .
o =0 |ellatasara képes  baleseti
megtaplalasa biztosithato. dizelgeneratort telepitenck
Azonos a [<24>]-al. '
szﬁrél\s/lﬁeg kel “oldani lfﬁtgil::g Az atomerdmil rendelkezik
bluvarszivattytinak  villamos 3;) u:;: keg;gz;tgp{;abaiurtri
Sulyosbaleset- megtaplalasat baleseti mél klg'l?tltal amJe 1’ 4 Duna
- |y, |kezelés helyzetekre, megfeleld vizé}lllésétc’)l’ ﬂiy tlontil 2015.12.15. 3.3.2
o berendezései, védettségli  telepitett, vagy . seetie
. . . , tartos, gyakorlatilag
eszkozei mobil dizelgenerator , .
s korlatlan mennyiségl
segitségével. Azonos a [<18>]-| ", ... .,
al vizbazist képez.
3 A pihenteté medence
kiviilrél torténd vizpotlasanak
biztositdsdhoz  foldrengésre,
kiils6 veszélyekre megfeleléen
méretezett, udvartéri flexibilis 1.2.2 ¢s
e exmilalanzAs el AL MBI, 55 |22

vezetéket kell kiépiteni. Ezen a
vezetéken a borozott vizkészlet
felhasznalasaval kell a
pihentetd6 medence toltését
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33.

elvégezni. A sziikséges
miiveleteket kezelési
utasitasban kell rogziteni.

4 A sulyos balesetek
kezeléséhez kapcsolodoan a
kiegészitd lizemzavari
tapvizrendszer kiils6
vizbetéaplalasi utvonalanak
kiépitéséhez, a kiilsé forrasbol
szarmazo  aggregatorok  és
szivattyuk technologidhoz
torténd csatlakoztatasahoz
sziikséges eszkozoket be kell
szerezni.

1.35.

2016.12.15.

5.2.5;
5.1.1.3,
5.1.5,
5.2.5

3.3.2

34.

3.13

A sulyosbaleset-

kezelési
feliilvizsgalata
sulyos
események
szempontjabol

utmutatok

kiilso

A reaktorban és a pihentetd
medencében egyidejiileg
fellépd sulyos baleseti
szituaciot balesetkezelési
utmutato kidolgozésaval
kezelni  kell. Az egyéb
intézkedések  megvalosulasa
generalta technologiai
valtozasokat be kell vezetni az
SBKU érintett utmutatoiba.

Az utmutatok akkor lépnek
¢letbe az egyes blokkokon,
amikor a hozzajuk
kapcsolddo miuszaki
atalakitasok is
befejezddtek: az 1. és 2.
blokk  esetében 2012
végeéig, a 3. és 4. blokkok
esetében pedig 2013-ban és
2014-ben.

1.26.

2018. 12. 15.

1.2.2,
2.12

Sl

35.

A kiilsd betaplalasi lehetdségek
hasznalatbavételének  modjat
kezelési utasitdsokban
rogziteni kell.

1.36

2017.12.15.

1.2.2,
212

3.3.3
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37.

3.14

A sulyosbaleset-
kezelési utmutatok
tovabbfejlesztése

A VVP-n kiépitett Miszaki
Téamogaté  Kozpont fizikai
kialakitasat és
miszerezettségét  fel  kell
bdviteni ugy, hogy tobb (4)
blokk egyideji stlyos balesete
is kezelhetd legyen.

1.38.

2018.12.15.

6.3.8

A tobb blokkot érintd baleset
elharitasaban kozremiik6do
szervezet  strukturgjat  és
1étszamat meg kell hatérozni,
ki kell dolgozni a vonatkozo
személyzet- és
eszkdzbiztositasi, valamint
valtasi rendet.

1.37.

2017.12.15.

6.3.8

A Paksi Atomerdmi
kezdeményezi a litéri
gazturbina sajat
dizelgeneratorrol torténd
elindithatosaganak kialakitasat.
Azonos a [<25>]-el.

2014.12.15.

5.1.1.3,
5.1.5,
5.25
5.3.1

és

3.34

3.15

A tovabbfejlesztett
sulyosbaleset-
kezelési utmutatok
validacigja

Kiilon feladat nem sziikséges.

A verifikacid
eredményeképpen az
utmutatokat az 1. blokkon
bevezették. Az Utmutatok
kiegészitésekor vagy
tovabbfejlesztésekor

hasonl6 verifikaciora

3.35
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2 atarozatban P fa .
hatarideje sorszam
keriilne sor.
A gyakorlatok sordn sulyos|A magyar jogszabalyok
baleseti szcenarioval | szerint az  atomerdmi
kapcsolatos telephelyi | baleset-elharitasi
. 1316 Sulyosbaleseti szervezési és miiszaki | szervezete évente 336
o gyakorlatok intézkedések végrehajtasanak |kotelezett a személyzet h
gyakorlasa rendszeresen | szempontjabol teljes kori
megvaldsul. Feladat kitlizése | nuklearisbaleset-elharitasi
nem sziikséges gyakorlat végrehajtasara.
Az intézkedés végrehajtasa
utan  keriilhet sor a tobb
blo ,Ot - ’errlnto A sulyosbaleset-kezelési
veszélyhelyzetek elharitasanak |-, g .
g . . . |atmutatok és atalakitasok
oktatasara ¢és  gyakorléasara. "
. . bevezetésével az
Sulyosbaleset- Lsiuey [l \oml &gy SAuiiey atomerdmt  felvette a
38.13. 1.7 . . alapu, sulyos baleseti | , . 1.39. 2017.12.15. |6.1.6 3.3.7
kezelés oktatasa S s . |stlyos baleseti helyzetek
szimulatort. A kétlépcsds .
: . W ) . | gyakorlasit a  baleset-
fejlesztés els6 részeként elobb s
p o . D elharitasi gyakorlatok
a Miszaki Téamogatdo Részleg| . .
. . . terjedelmébe.
oktatasara, majd a
meghatarozott szélesebb
korben.
A sulyos baleseti utmutatok
A stlyosbaleset- Kiterjednek az alacsony
kezelési utmutatok | Nem szlikséges, mar | teljesitményli és leéllitott
- |3.18 R . . . ) 3.3.8
kiterjesztése minden | megvalosult. allapotra,  valamint a
lizemallapotra pihentetd medence sulyos

baleseti helyzetére.
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2 atarozatban P fa .
hatarideje sorszam
1 Meg kell vizsgalni a
radiozasi feltételek
o, , ) 2.1.2,
biztositasanak modszereit 291
39. tartos  fesziiltségvesztés  ¢és 1.30. 2018. 12. 15. 2'2'4’ 6 3.3.9
A kommunikacié foldrengés esetén és a éé 7 é '
3.19 |. .., . sziikséges intézkedéseket meg '
Jjavitasa .
kell hozni.
2 Egy-egy informatikai
tilkortarold szamitogépet kell a
40. VVP-n és a TVP-n telepiteni a 1.31. 2016.12.15. |6.1.24 3.3.9
sziikséges adattartalommal.
A pontmodelles szamitasokon 2.2.1,
tulmenden  haromdimenzids |A szamitdsi eredmények 5.2.4,
. . vizsgélatokat kell végezni az|szerint gyulékony 5.2.5;
it itefoi eloszlasok kevésbé konzervativ | koncentraciok 2.1.2
41.13.1.10 |megjelenése nem ., R 1.46. 2012.12.31. |57 3.3.10
tervezett helyen meghatarozasara. Tovabbi | kialakulhatnak, amelyek 2.2.1,
intézkedésre az elemzés | turbulens ¢gésre 2.24, 6.
eredménye fliggvényében lehet | vezethetnek. és  7.3;
sziikség. 6.3.8
Stlyos baleseti helyzetre nézve
a folyékony radioaktiv | Az  atomerémii  stlyos
hulladékok kezelésére | baleseti helyzetben nincs 2.1.2,
Nagy mennyiségii | vonatkozd  eljarasokat  kell | teljes kortien felkésziilve a 2.2.1,
42.13.1.11 |radioaktiv viz | kidolgozni. Vizsgélni kell a|nagy mennyiségben | 1.40. 2015.12.15. |2.24, 6./3.3.11
kezelése radioaktiv anyagok vizi | keletkezd folyékony és  7.3;
kibocsatasanak kockazatat, | radioaktiv hulladékok 6.1.3.3
lehetséges utvonalat, a | kezelésére.

monitorozasanak eszkozeit és
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modszereit, valamint az ilyen
kibocsatasok esetén sziikséges
¢s lehetséges intézkedések
korét.

43.

44,

45.

46.

3.1.12

Sugarvédelem

1 Ki kell dolgozni a BESZ
allomény 0Osszegyujtésére ¢és
beszallitasara vonatkozo
eljarasokat, meg kell hatarozni
a sziikséges eszkozoket €és azok
biztositasanak rendjét.

A stulyos baleseti
helyzetben a sugarzasi
viszonyok miatti
megkozelithetdség javitasa

a cél.

1.32.

2017.12. 15.

6.1.3.5

3.3.12

2 Jelentés sugdrzasi szinten is
megfeleld arnyekolast biztosito
szallitojarmiivet kell
beszerezni.

1.33.

2018. 12. 15.

6.1.3.5

3.3.12

3 A légi  szallitdshoz
modositani  kell az erOmi
koriili repiilési tilalom

feloldasanak szabalyait.

1.34.

2014. 12.15.

6.1.3.5

3.3.12

4 Meg kell vizsgalni a baleset-
elharitasi tevékenység
végzéséhez  sziikséges, a
telephelyen ¢és a telephely
kornyezetében kialakulo
sugarzast ~mérd  telepitett
eszkozok alkalmazhatosagat a
foldrengés és a  teljes
fesziiltségvesztés soran
kialakult helyzetekben.

1.44.

2014. 12. 15.

2.1.2,
2.2.1,
2.2.4, 6.
és 7.3;
42.15

3.3.12
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47.

48.

49.

3.1.13

Telephelyi vezetési
pont, megeroOsitett
nuklearisbaleset-
elharitasi  vezetési
pont

1-A foldrengésallosdgra nem
mindsitett 6vohelyek
mindsitését el kell végezni,
illetve a nem foldrengésallo
berendezéseket az Gvohelyen
belil meg kell erdsiteni. A
biztonsagi foldrengésnél
magasabb szabadfelszini
gyorsulassal jellemezhetd
foldrengéssel szemben
ellenéllo nukledrisbaleset-
elharitasi vezetési pontot kell
kialakitani.

1.27.

2018. 12. 15.

42.1;
5.1.3

3.3.13

2 A Védett Vezetési Pont
klimatizalasat feliil kell
vizsgalni és megfeleld
teljesitményti, aggregatoros
betaplalas esetén is miikodo
berendezést kell telepiteni.

1.29.

2015.12.15.

5.1.3
42.1;
2.1.2

és

3.3.13

3 A védelmi
kovetelményeknek megfeleld,
az iranyitas €s a kommunikécio
eszkozeit tekintve a Védett
Vezetési Ponttal egyenértékii
Tartalék Vezetési Pontot kell
1étesiteni.

1.28.

2016.12.15.

3.3.13

3.1.14

Az lizemeltetok
kiils6 tamogatasa

A kiils6 erdk sziikség szerinti
bevondsara sulyos baleseti

3.3.14
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< témakor hats veégso elentés szerinti
2 atarozatban P fa .
hatarideje sorszam
helyzetben az erémui
megfelelden felkésziilt. Feladat
kitlizése nem sziikséges.
2-es szintl
- 13.1.15 | valoszintiségi Intézkedés nem sziikséges. 3.3.15
biztonsagi elemzés
A Paksi  Atomerdmi
rendelkezik 1. és 2. szinti
- |3.1.16 Sulyos’balesetl Intézkedés nem sziikséges. PSA-elemzesgel L@ 3.3.16
elemzések reaktorok minden {izem-
allapotara és a pihentetd
medencére nézve is.
Nemzeti
4.
szervezetek
Szintén fontos forrasa lehet
a jogszabalyok
modositasanak a WENRA-
Felilvizsgélandé a hatosgi| TC1cronciaszintek
A nukleéris és/vagy VIZSE . £ kiegészitése, amely 2014-
. . feliigyeleti tevékenység L -
sugarvédelmi > . ben késziilt el. Szintén a
jogszabalyok szabalyozdsa a tapasztalatok nukleéris biztonsagi
50.(41 |19 YO | tiikrében, a hatésag | : P 2016.12.15.
kovetelmények  és| .. L . > | jogszabalyok modositasat
r 1, fliggetlensége és a feliigyeleti |- 5 . p -
ajanlasok . .t ; idézheti eld6 a NAU-
e, munkahoz sziikséges feltételek | ., ", . ..
feliilvizsgalata - ajanlasok ¢és az eurdpai
megléte is. L. N
nukledris direktiva
feliilvizsgalata, de ezek
hosszabb tavon

valosulhatnak meg.
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2 atarozatban P fa .
hatarideje sorszam
Magyarorszag
Valtozdsok a korm?nyanak felkerése
. s . . . w1 alapjan a NAU IRRS
- 142 hatésag szerepében | Intézkedés nem sziikséges. P
¢s feleldsségében misszloja 2015-ben
értekelte a hatdsag
mikodését.
A 2013 els6 felére szervezett
orszagos gyakorlat egyik f0
. | célkitlizése a média-
A nemzeti q \
balesetelharitsi kommunikécio gyakorlasa,
51.14.3 e, . |tovabba a lakossadg felkért 2013.12.15.
feliilvizsgalat €S|y . .
] . képviseldinek
fejlesztések .. 1 14
kozremitkodésével az egyes
ovintézkedések
végrehajtasanak gyakorlésa.
Fejlesztések a
- |44 I,lyl,tOtts?g’, . ¥ | Intézkedés nem sziikséges.
atlathatosdg ¢és a
kommunikécio terén
A hatésag elrendelte a
sziikséges biztonsagnoveld
A fukushimai intézkedések iitemezett
balesetet kovetd végrehajtasat,
- 4.5 biztonsagi Intézkedés nem sziikséges. folyamatosan koveti,
ujraértékelés és ellendrzi és értékeli az
feladatterv intézkedések
megvaldsitasanak
eldrehaladésat.
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< témakor . veégso elentés szerinti
2 hatarozatban £ ey o fa .
hatarideje sorszam
- |46 E’mber}' cs szervezell Intézkedés nem sziikséges.
tényezok
A nemzetkdzi
feliilvizsgalat lezarasat
- kovetden, K
Baleset-elharitisi eredményei alapjan hazink
felkésziilés, Jelenleg feladat kitlizése nem | . Y apjan
- |5 A D ujra megvizsgalja a
telephelyen  Kkiviili | sziikséges. véltoztatisok
baleset-elharitas L T .
sziikségességét, ¢és kész
megtenni a  megfeleld
intézkedéseket.
Nemzetkozi
egyiuittmikodeés
A CNS-folyamat és .
. . ... |Folyamatosan megvalosul,
az egyéb missziok |, ... o .
- |61 . o kiilon intézkedés nem
hatékonysaganak et
P sziikséges.
erositese
A globalis | Folyamatosan megvaldsul,
- |6.2 biztonsagi kornyezet | kiilon intézkedés nem
optimalizalasa sziikséges.
A kommunikaci6 | Folyamatosan megvalosul,
- 6.3 erdsitése a regionalis | kiilon intézkedés nem
és bilaterdlis alapon | sziikséges.
Tapasztalatok ,
. L Folyamatosan megvalosul,
visszacsatolasdnak 1 -, .
- |64 . . kiilon intézkedés nem
hatékonysag- e
. 1 sziikséges.
novelése
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2 atarozatban P fa .
hatarideje sorszam
A NAU biztonsagi
szabvanyok Folyamatosan megvalosul,
- 6.5 fejlesztése és | kiilon intézkedés nem
alkalmazasanak sziikséges.
kiterjesztése
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V. rész: Elorehaladas az intézkedési tervben, 1. feliilvizsgalat, 2014.12.18. 2. feliilvizsgalat: 2016.04.11.
(2015. év végi referencia datummal)

1. feliilvizsgalat: 2014.12.18.

2. feliilvizsgalat: 2016.04.11. (2015. év végi referencia datummal)

Intézkedés

Intézl,(edés azonositdja a Intézkedés, hataridé Hataridé El(’irehaladf'ls, Véltozé’sok il{dokolziszrl, muszaki

sorszama | HA5589 megalapozasa, eredmények ismertetése

hatarozatban

1. - A természeti hatdsok 10000 éves visszatérési idonek Az akcioterv készitése eldtt lezarva
megfelelé figyelembevétele. A  foldrengésre, a dunai
arvizre, illetve alacsony vizallasra is.

2. 1.2. A foldregésre eddig nem mindsitett vasbeton szerkezetii A miuszaki tartalom megvaltozasa miatt a feladat
tlizoltolaktanya épiiletében  kisebb  beavatkozasokkal késni fog. Megerésités helyett uj épiilet 1étesiil. A
biztositani kell a személyzet és a felszerelések megovasat. miszaki tervek az 0j tlizoltdé laktanya épiiletre

2015.12.15. elkésziiltek. Az_ _épitési engerzdé‘l‘yt a” .PAE
megkapta. A Kiviteli terv elkésziilt, zslrizése
folyamatban. A feladat 2017-ben fejez6dhet be
leghamarabb.

2015 végén a feladat tendereztetés alatt volt.

3. 1.9. A soétalanviz-készlet biztositasaban kiemelt szerepet jatszo A miiszaki tartalom ismételt elemzése megtortént.
sotalanviz-tarolo tartalyok a II. kiépitésen a foldrengésre Az épiilet megerésitését végzik el. Az elemzés
nem mindsitett egészségiligyi és laborépiilet kozvetlen végrehajtasa, valamint a kiviteli tervezésre és
kozelében vannak. Az épiilet falainak foldrengésallosagat 2015.12.15 kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési eljaras

mindsiteni kell, és sziikség szerint meg kell erdsiteni, vagy
biztositani kell a tartalyok megfeleld védelmét.

idéigénye miatt késik a feladat. Uj iitemezés
2015. februarra késziil.

A teljesitést az engedélyes 2015 végén benyujtotta
hatosagi elfogadasra.
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1.11.

A foéépiilet potencialis megsiillyedése altal veszélyeztetett
foldalatti vonalas szerkezetek (csOvezetékek, kabelek) és
csatlakozasaik ujramindsitése és sziikség esetén olyan
atalakitasa, amely lehet6vé teszi a relativ elmozdulasokat.

2017.12.15.

Szeizmikus input adatok 2015 végére allnak eld
(5. (1.45.) intézkedés).

Az érintett csdvezeték kor felmérése megtortént.
Miszaki megoldasok tervezés alatt. A Kis
atmér6jii vezetékek (d <100 mm) kezelésére a
koncepciondlis javaslat elkésziilt. Nagyméretii
vezetékek esetében csuszhat a teljesités a
megfeleld6 miiszaki megoldds megtaldlasa és a
kozbeszerzési eljaras varhato elhuzodasa miatt.
Az 1.45 feladat kapcsan elvégzett értékelés
alapjan nincs sziikség atalakitasra.

1.45.

A foldrengés miatti épiiletsiillyedés altal okozott
meghibdsodasokkal szembeni tartalékok  pontosabb
meghatarozasara tovabb kell vizsgalni az épiilet-siillyedés
¢s a talajfolyosodas jelenségét.

2018.12.15

A munka zajlik, a siillyedési paraméterek
meghatarozasa 2015 végéig megtorténik.

Hatarid6 tarthato.

Az értékelés befejez6dott, a teljesitést az
engedélyes 2015 végén benytjtotta hatdsagi
elfogadasra.

1.4.

A biztonsagihiitoviz-rendszer szivattyuinak géptermében a
vizbetorés  elkeriilése  céljabol az  érintett  néhany
falatvezetést at kell alakitani vizzaro kiviteliire.

2015.12.15.

Befejezodott 29 honappal a hatarido eldtt.

1.10.

Meg kell oldani a kondenzatorhiitéviz-szivattytk
automatikus leallitasat abban az esetben, ha a
kondenzatorhiitéviz-vezeték megsériilne foldrengés miatt
vagy mas okbol. Biztositani kell, hogy a csOvezetéki arkok
teljes térfogatukban alkalmasak legyenek a kiomld viz
befogadasara és elvezetésére. Ha sziikséges, a rézsi
megemelésével vagy védogattal kell megoldani, hogy a
turbinacsarnok, illetve a kabelalagutak elontése ne
kovetkezhessen be.

2015.12.15.

A Kiviteli tervek elkésziiltek, a kozbeszerzési
eljaras folyamatban. 2015. els6 felében kezdik a
kivitelezést. A hatarido tarthato.

A kivitelezés megkezdddott, a varhatd befejezés
2016. augusztus.

1.3.

Meg kell oldani a technoldogiai  berendezésekre
potencidlisan veszélyt jelentd nem-technologiai eszkozok,
berendezések rogzitését.

2014.12.15

A feladat hataridore elkésziilt.

1.1

A foldrengés-miiszerezés  elokészités — alatt  1évid
rekonstrukcioja  keretében  feliil  kell vizsgalni az
automatikus reaktorledllitas kérdését.

2012.12.31

Hataridore elkeésziilt.
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10. 121 Feliil kell vizsgalni a rendelkezésre allo allapot-orientalt Hataridore elkésziilt.
tizemzavar elhdritasi utasitisokat, hogy azok tamogatjak-e | 2013.12.15.
az optimalis helyredllitast ilyen kombinalt esetekben.

11. 1.6. A nem-biztonsagi, ezért foldrengésre nem megerdsitett 400 A kivitelezés folyamatban van, egy része
kV-o0s és 120 kV-os alallomasok és a szigetiizemre kapcsolo 2014.12.15 athuzodik 2015. elsé felére.
automatikak foldrengéssel szembeni védettségét értékelni és TTTT | A feladat teljesitését az OAH 2015. novemberben
sziikség szerint novelni kell. elfogadta.

12. 1.24. A Duna alacsony vizadllasara vonatkozo intézkedési tervben Befejezodott 17 honappal a hataridd elott.
szerepld berendezések rendszeres ellenorzesét,
karbantartasat, leprobdlasat teljes koriive kell tenni. Ki kell | 2013.12.15.
dolgozni az érintett berendezésekre vonatkozo, még hianyzo
ellenorzesi, tesztelési es karbantartasi utasitasokat.

13. 1.42. Ossze kell 4llitani a nuklearis biztonsag szempontjabol A kils6 villamhéaritd rendszerek kiegészitd
fontos olyan rendszerelemek listajat, amelyek az javitasa a feltart hianyossagok alapjan kivitelezés
elektromagneses hatasok szempontjabol (beleértve a alatt van. A kabelnyomvonalak, relétablak
villamlasok 4altal kivaltott hatdsokat is) veszélyeztetettek, | 2015.12.15. | arnyékolasaval kapcsolatos atalakitasokat
azzal egyiitt, hogy ezek koziil melyek tekinthetok mar elkezdték. A kivitelezés 2015-ben befejezddik.
mindsitettnek. A teljesitést az engedélyes 2015 végén benyujtotta

hatosagi elfogadasra.

14. 141 Elemezni kell, hogy a biztonsagihiitéviz-szivattyuk elotti A munka megkezdodott, a hatarido tarthato.
gépi  gereb- és a szalagsziirék foldrengés-allosagi A feladat teljesitését az OAH 2015. novemberben
mindsitettségének hidnya veszélyezteti-e a végsé héelnyels | 2015.12.15. | elfogadta.
funkciot, és amennyiben sziikséges, a veszélyeztetést kizaro
intézkedéseket meg kell tenni.

15. 1.7 A sotalanviz-tartdalyokban tarolt vizmennyiség maximaldsa Hataridore lezarva.

; . 2014.03.15.
minden tizemallapotban.

16. 1.14 A kiegészité  iizemzavari  tapvizrendszer  kiilsé A munka elokészitve, a 2015-0s fojavitasok alatt
csatlakoztatasi pontjai megkozelitésének javitasa baleseti 2015.12.15 elvégzik.
koriilmények kozott és a sotalanviz-tartalyokon uj " A feladat teljesitését az OAH 2015. novemberben
csatlakoztatasi pontok létesitése. elfogadta.

17. 1.15 Kiils6 forrasbol szdrmazoé vizkészletek felborozasi A munka jo iitemben halad, a feladat hataridére
lehetoségének és a felbdrozott mennyiség tarolasanak 2018.12.15 teljesiil.

biztositasa, kezelési utasitds a felborozott vizkészletek
konténmentbe juttatasara.

A feladat hataridore teljesiil.
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18. 1.17 Megfelel villamos betaplalas biztositasaval lehetdvé tenni, A kiviteli tervek elkésziiltek. A feladat hataridére
hogy a foly6 vizallasatol fiiggetleniil hasznalhato parti megvaldsul.
szlrési kuttelep a mar meglévo Osszekottetéseken baleseti | 2015.12.15 A teljesitést az engedélyes 2015 végén benyujtotta
helyzetben is képes legyen vizet taplalni a hatosagi elfogadasra.
biztonsagihiitoviz-rendszerbe.

19. 1.18 A zart szelvényli melegviz csatorndban meglévo viztartalék A munka megkezdddott, a hataridd tarthato.
hozzaférhetové tétele a II. kiépités foldrengésallo onallo | 2018.12.15 Az atalakitas engedélyeztetése megkezdddott, a
dizelekkel betaplalt tiiziviz szivattyutelepe szdmara. hatéridg tarthato.

20. 1.19 Meg kell oldani a tiiziviz betaplaldsanak lehetéségét a A munkak befejezédtek. A komplett miiszaki
technologiaihiitoviz-rendszeren keresztiil a | 50151215 dtadas-atvétel még 2014-ben megtorténik.
biztonsagihiitoviz-rendszerbe a 1I. kiépitésen is, az I T 1 A feladat teljesitéeset az OAH 2015. juniusban
kiépités mintdjara. elfogadta.

21. 1.20 Blokkonként legalabb egy biztonsagi dizelgenerdtor tiiziviz- Elkésziilt 21 honappal a hatarido elétt.
halozatrol torténd ellatasanak lehetoségéhez  sziikséges 2015.12.15
eszkozoket biztositani kell, a végrehajtando miiveleteket D
kezelési utasitasba kell foglalni.

22. 15 A biztonsagi dizelgeneratorok lizemanyag Elkésziilt 6 honappal a hataridé elott.
tarolokapacitasanak kihasznaldasaval meg kell névelni a

, . . , . . 2014.03.15.
tarolt mennyiséget, ezt adminisztrativ utasitasba sziikséges
foglalni.
23. 18. 3- Ki kell alakitani a biztonsagihiitdviz-rendszerben A.I.(IVIte“ tervek: készen Vatnnak. I”Engedelyezes
| 1 e n o s . . zajlik, 2015-ben a feladat elvégezhetd.
elhelyezett villamos mikodtetésii sziirok biztonsagi | 2015.12.15. Ay . ey .
. Sy A teljesitést az engedélyes 2015 végén benytjtotta
villamos betaplalasat. . .
hatosagi elfogadasra.
24, 1.12. 2 db fliggetlen, kiils6 veszélyek ellen védett
x . . R . dizelgenerator 1étesiil. Baleseti és részben
Kellqe,n védett, fjlgg’etlen bale.se’tlr dlzellgeneratorgol? karbantartasi funkciojuk lesz. A hatéridd tarthato.
telepitése azok sziikséges kapacitasainak és az erémi . ) . , .
. . . , wo o, | 2018.12.15. | Valtozott a miiszaki tartalom, egy dizel gép
tervezési alapjat meghaladd terheléseket eldiranyzo o g p
tervezeési kovetelményeinek meghatarozasat kovetden |étesiil a 4 blokkhoz egy kilss és belsd
’ veszélyekkel szemben védett ¢épiiletben. A
hatarid6 tarthato.

25. 1.13. A ket kiilsé dedikalt betdaplalast biztositani képes eromiivi Elkésziilt hataridé elott 17 honappal.

blokk kéziil a litéri gazturbina sajat dizelgeneratorrol | 2014.12.15

tortend inditasa (black start) lehetoségének kialakittatasa.
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26. 1.22. Kezelési utasitast kell késziteni a CBF soran feltart, a Hataridore elkesziilt.
blokkok kozotti eddig nem haszndlt attaplalasi lehetdségek 2013.07.31
sziikség esetén torténd alkalmazasara mind a normal T
tizemi, mind a tartalék és a biztonsagi sinek esetében.
217. 1.23. Megfelelé tanulmdnyok elkészitése utan dtalakitasokkal A munkak nagy része 2014-ben elkésziilt, 2015-
biztositani  kell, hogy bdrmelyik (blokkon) iizemelo 2015.12.15 ben befejezidik.
tizemzavari  dizelgenerdatorrol — megtaplalhato  legyen T 1 A feladat teljesitését az OAH 2015 novemberben
barmelyik blokk biztonsagi villamos rendszere. elfogadta.
28. 1.43. A zart reaktor 150°C alatti primer kori homérséklettel biro Hataridore elkésziilt.
izemallapotara egy valoszintiségi elemzésen alapulo, a
kockazat egyenletes eloszlasat figyelembe vevd idébeli | 2012.12.31
korlatérték kidolgozasanak és bevezetésének indokoltsagat
meg kell vizsgalni.
29. - A hidrogén-monitorozo rendszer beépitése a sulyos baleseti 2013.12.15 A sulyos baleseti atalakitasok minden blokkon
mérdrendszer részeként a 3. és 4. blokk esetében. T | befejezddtek.
30. 1.25. A megvalosithatosagi tanulmany elkésziilt. A
miszaki tervezés megkezdddott, a hataridd
Ki kell dolgozni és meg kell valésitani a konténment lassi tarthato. Engedély-kérelem még nem sziiletett az
, Asos . _ 2018.12.15 . iy
tulnyomodasat megakadalyozni hivatott rendszert. atalakitasra.
Az épitésiengedély-kérelem elokészités alatt van.
A hataridé tarthato.
31. - Az elhatarozott sulyosbaleset-kezelési intézkedések kozott a A sulyos baleseti atalakitasok minden blokkon
Paksi Atomerémii az olvadt zona tartalyon beliil tartasara 2014.12.31 befejezddtek.
iranyulo stratégia alkalmazasa mellett dontott. Ezen feliil D
tovabbi intézkedésre nincs sziikség.
32. 1.16. A pihentet6 medence kiviilrél torténd vizpotlasanak Engedélyezésre elékészitve 2015-re. A feladat
biztositasdhoz foldrengésre, kiils6 veszélyekre megfeleléen halad, a hataridé tarthato.
méretezett, udvartéri flexibilis csatlakozasu betaplalo Az  atalakitds engedélyezési  dokumentacio
vezetéket kell kiépiteni. Ezen a vezetéken a borozott | 2018.12.15. | eldkészités alatt van, 2016-ban az atalakitas

vizkészlet felhasznalasaval kell a pihentetdé medence
toltését elvégezni. A sziikséges miveleteket kezelési
utasitasban kell rogziteni.

végrehajthato.
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33. 1.35. A sulyos balesetek kezeléséhez kapcsolodoan a kiegészitd A feladat mar majdnem elkésziilt. A hatarido
tizemzavari tapvizrendszer kiilso vizbetaplalasi utvonaldanak tarthato.
kiépitésehez, a kiilso forrdasbol szarmazo aggregatorok és | 2016.12.15 A feladat teljesitését az OAH 2015. juniusban
szivattyik — technologidhoz  térténd  csatlakoztatdsahoz elfogadta.
sziikséges eszkozoket be kell szerezni.

34. 1.26. A feladat mas feladatoktol fiigg (1.15, 1.16, 1.35,
A reaktorban és a pihentetd6 medencében egyidejlleg 1.36). Hataridejének betartasa azok
fellépd sulyos baleseti szituaciot balesetkezelési titmutato befejezodésétdl fiigg. Az elkésziilt technologiai
kidolgozasaval kezelni kell. Az egyéb intézkedések | 2018.12.15. | atalakitasok  beépitése az SBKU-ba az
megvaldsulasa generalta technologiai valtozasokat be kell atalakitasok  lezdrasa  utdn  folyamatosan
vezetni az SBKU érintett itmutatoiba. megtorténik.

Nincs valtozas, a hatarido tarthato.

35. 1.36 1.35-t61 fiiggé feladat. Ennek megfeleloen
A kiilsé  betaplaldsi lehetéségek hasznalatbavételének 2017.12.15 hataridon beliil elkesziilhet.
modjat kezelési utasitasokban rogziteni kell. o A feladat teljesitését az OAH 2015. novemberben

elfogadta.

36. 1.38. A VVP-n kiépitett Miiszaki Tamogaté Kozpont fizikai A feladat halad, a hatarido tarthato.
kialakitasat és muszerezettségét fel kell béviteni ugy, hogy | 2018.12.15. | A teljesitést az engedélyes 2015 végén benyujtotta
tobb (4) blokk egyidejii stilyos balesete is kezelhetd legyen. hatosagi elfogadasra.

37. 1.37. A tobb blokkot érinté baleset elhdritdsaban kozremitkodd A feladat folyamatban van, a hatdaridd tarthato.
szervezet strukturdjat és létszamat meg kell hatarozni, ki A feladat teljesitését az OAH 2015 juniusban

. , , > w0 | 2017.12.15.
kell dolgozni a vonatkozo személyzet- és eszkozbiztositadsi, elfogadta.
valamint valtdsi rendet.

38. 1.39. Az intézkedés végrehajtasa utan keriilhet sor a tobb blokkot A szimulator mar probaiizemben muikodik.
érintd  veszélyhelyzetek elharitasanak oktatasara és A teljesitést az engedélyes 2015 végén benyujtotta
gyakorlasara. Létre kell hozni egy szoftver alapu, stlyos 2017.12.15 hatosagi elfogadasra.
baleseti szimulatort. A kétlépcsos fejlesztés elsd részeként T
elébb a Miszaki Tamogatd Részleg oktatasara, majd a
meghatarozott szélesebb korben.

39. 1.30. Meg kell vizsgalni a radiozasi feltételek biztositasanak A feladat hatarideje tarthato.
modszereit tartos fesziiltségvesztés és foldrengés esetén és | 2018.12.15. | A kozbeszerezési folyamat elokészités alatt van, a
a szilkséges intézkedéseket meg kell hozni. hatarido tarthato.

40. 1.31. Egy-egy informatikai tiikdrtarold szamitogépet kell a VVP- 2016.12.15 Mindkét helyszinen a feladat hatarideje tarthato.

n és a TVP-n telepiteni a sziikséges adattartalommal.

A beszerzés megindult, a hatarido tarthato.
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41. 1.46. A pontmodelles szamitdisokon tulmenéen haromdimenzios A feladat hataridore elkésziilt.
vizsgadlatokat kell végezni az eloszlasok kevésbé konzervativ 2012.12.31
meghatarozasara. Tovabbi intézkedésre az elemzés T
eredménye fiiggvenyében lehet sziikseg.

42. 1.40. Stlyos baleseti helyzetre nézve a folyékony radioaktiv A vizsgalatokat elvégezték. Kiilon végrehajtasi
hulladékok  kezelésére vonatkozod eljardsokat  kell utasitas késziil. A feladat hataridére befejezddik.
kidolgozni. Vizsgalni kell a radioaktiv anyagok vizi A teljesitést az engedélyes 2015 végén benyujtotta
kibocsatasanak  kockazatat, lehetséges utvonalat, a | 2015.12.15. | hatosagi elfogadasra.
monitorozasanak eszkozeit és modszereit, valamint az ilyen
kibocsatasok esetén sziikséges és lehetséges intézkedések
korét.

43. 1.32. Ki kell dolgozni a BESZ dllomany JOsszegylijtésére és Elkésziilt 25 honappal a hatarido elétt.
beszallitasara vonatkozo eljardasokat, meg kell hatdarozni a | 2017.12.15.
sziikséges eszkozoket és azok biztositasanak rendjét.

44, 1.33. A végrehajtas folyamatban, a feladat mar 2015-
Jelentds sugarzasi szinten is megfeleld drnyékolast biztosito 2018.12.15 ben teljesitheto.
szallitéjarmiivet kell beszerezni. T | A feladat teljesitését az OAH 2015 juniusdban

elfogadta.

45. e C o o e, Lezarva. A javaslatot az atomerémii megtette. A

1.34. A légi szdllitdshoz modositani kell az erémii korili repillési | 5014 15 15 | yijalom felol]ddsdhoz nem sziikséges médofz’tds, azt
tilalom feloldasanak szabalyait. , . .
veszélyhelyzetben a kormany megteheti.

46. Meg kell vizsgalni a baleset-elharitasi  tevékenység A vizsgdlat elkésziilt. A feladar hataridére lezarul.
végzesehez sziikséges, a telephelyen és a telephely Terv  késziil az  azonositott  problémak

1.44. kérnyezetében kialakulo sugarzdast mérd telepitett eszkozok | 2014.12.15. | megoldasara.
alkalmazhatosagat a foldrengés és a teljes fesziiltségvesztés A feladat teljesitését az OAH 2015 juniusaban
soran kialakult helyzetekben. elfogadta.

47. A foldrengésallosdgra nem  mindsitett  Ovohelyek A mindsités elkésziilt. A két ovohelyen a
minoésitését el kell végezni, illetve a nem foldrengésallo berendezések megerdsitése megtortént. Biztonsagi

197 berendezéseket az dvohelyen beliill meg kell erdsiteni. A 2018.12.15. foldrengésre a VVP kismértékli megerdsitése

biztonsagi  foldrengésnél  magasabb  szabadfelszini
gyorsulassal jellemezhetd foldrengéssel szemben ellenallo
nuklearisbaleset-elharitasi vezetési pontot kell kialakitani.

szilkséges. Erre az 1) TVP elkésziilte utan
1§erﬁlhet sor. A hatarido tarthato.
Osszefiigg 1.29-el és 1.31-¢l, a hatarid6 tarthato.
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48.

A Védett Vezetési Pont klimatizalasat feliil kell vizsgalni és

A feladatra a VVP meger0sitése (47. feladat
(1.27)) utan vagy annak keretében kertilhet sor,

1.29. megfeleld teljesitményti, aggregatoros betaplalas esetén is | 2015.12.15. | igy jelentOsen csuszik a befejezés.
mikddo berendezést kell telepiteni. A feladat 2018 végéig teljesiil, a kivitelezés
megkezdésével meg kell varni 1.28. teljesitését.
49. A kozbeszerzési eljarasok miatt is a késés
A védelmi kovetelményeknek megfeleld, az iranyitas és a valdszintsithetd, ami veszélyezteti mas feladatok
1.28. kommunikacié eszkozeit tekintve a Védett Vezetési Ponttal | 2016.12.15. | hataridejét is (1.27, 1.29).
egyenértékli Tartalék Vezetési Pontot kell 1étesiteni. A feladat kivitelezése 2016-ban megkezdddik, de
a hataridé nem tarthato.
50. A Nuklearis Biztonsagi Szabalyzatok
modositasara a tapasztalatok tiikrében az 1j
blokkok esetében az OAH javaslatot tett. A
Feliilvizsgadland6 a hatosagi feliigyeleti tevékenység sz\ll.?ls I?;S aélggzmaggtllzl_bﬁn' sf)‘rz Skeins r;rrlll(:s
szabalyozasa a tapasztalatok tiikrében, a hatosag uivizsga . .. s nely
, . . N . . s tartalmazni fogja az uj WENRA szintek és a
- fiiggetlensége ¢és a felliigyeleti munkahoz sziikséges | 2016.12.15. o . K fiavel
feltételek megléte is modositott NAU doku.mentumo Igye'embe
Intézkedés nem szl'ﬂ;sé o vételét a meglévo nuklearis l1étesitményekre is.
£es: Az 1) Dblokkokra vonatkozd  modositott
kovetelmények 2014 végén megjelentek. Az
NBSZ 5 éves feliilvizsgalata folyamatban van. A
hatarid6 tarthato.
51. Teljesiilt. Az ONER-3-2013 gyakorlat soran az
A 2013 elsé felére szervezett orszagos gyakorlat egyik fo tcc)i}\léiitzla!ses t;/;'zkljj’(r?l;afq):zctlgtomjag;lzallcii?cjfagl
- celkitiizése a média-kommunikdcié gyakorldsa, 1ovabbd a | 5413 15 15 | fricaban a bemutaté gyakorlatok kozétt keriilt

lakossag felkért képviseldinek kézremiikodésével az egyes
ovintézkedések végrehajtasanak gyakorlasa.

sor elzarkozas, jodtabletta-kiosztas és kimenekites
gyakorldsdara Paks varos eldzetesen értesitett és
kijelolt lakossaganak kézremiikédeésével.
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